

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 038 300 19

ev. číslo registru VZ:

64019038

č. smlouvy zhotovitele: 20190129

„Výměna kolejnic v úseku Nové Město nad C. - Dobřenice“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Filip Kudláček, tel.: 9723 42 048, Kudlacek@szdc.cz
Ing. Jan Jirowetz, tel.: 9723 41 425, ORHKRzvz@szdc.cz.
- b) ve věcech technických: Ing. Miroslav Vojtěch, tel.: 972 341 312, Vojtech@szdc.cz
Ing. Jaroslav Zajíček, tel.: 972 341 327, ZajicekJ@szdc.cz
p. Aleš Bělina, tel.: 972 341 691, Belina@szdc.cz

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Společnost obchodních společností s názvem: „Společnost – VK Dobřenice“

a sídlem: GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

Založená společníky:

Název: **GJW Praha spol. s r.o.**

Sídlo: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČO: 41192869

DIČ: CZ41192869

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528
(vedoucí společník)

a

Název: **EDIKT a.s.**

Sídlo: Rudolfovska tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vločka 904
(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 27. 3. 2019

zastoupená dle smlouvy o společnosti ze dne 27. 3. 2019 vedoucím společníkem – obchodní
společností:

Název: **GJW Praha spol. s r.o.**

Sídlo: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČO: 41192869

DIČ: CZ41192869

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vločka 4528

Zastoupená: **Ing. Tomášem Fliegelem, PhD.**, obchodním ředitelem, na základě plné moci
ze dne 3. 1. 2019

Bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: XXX, tel. XXX, XXX
- b) ve věcech technických: XXX, tel. XXX, XXX
- c) vedoucí prací XXX, XXX

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Výměna kolejnic v úseku Nové Město nad C. - Dobřenice**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 038 300 19, číslo smlouvy zhotovitele: 20190129, uzavřené dne 23. 4. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- A. Technická specifikace zakázky uvažovala s provedením odtavovacích stykových svarů kolejnic v počtu 124 ks a s provedením aluminotermických svarů v počtu 54 ks. Z technologických důvodů bylo ve skutečnosti zřízeno o 20 ks aluminotermických svarů méně a o 32 ks odtavovacích stykových svarů více. Celkové navýšení počtu svarů o 12 ks bylo způsobeno dodávkou kolejnic v jiných délkách než byl předpoklad při tvorbě rozpočtu stavby. V „SO 01 Nové Město n. C. – Káranice“ tedy v konečném důsledku došlo u položky č. 20 ke zvýšení počtu svarů o 14 kusů a u položky č. 21 ke snížení počtu svarů o 11 kusů. V „SO 02 Káranice - Dobřenice“ došlo u položky č. 30 ke zvýšení počtu svarů o 18 kusů a u položky č. 31 ke snížení počtu svarů o 9 kusů.
- B. Do prostoru železničních přejezdů byly v minulosti vloženy kolejnice tv. R65, na které z obou stran přejezdu navazují kolejnice tv. 60E2 (UIC60), s čímž nebylo při vytváření rozpočtu stavby uvažováno. Z uvedeného důvodu byla do rozpočtu stavby přidána položka s názvem „Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60“ v počtu 12 kusů. Do části „SO 01 Nové Město n. C. – Káranice“ tedy byla doplněna položka s č. 46 v počtu 2 přechodových svarů a do části „SO 02 Káranice - Dobřenice“ byla doplněna položka s č. 55 v počtu 10 přechodových svarů.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 10 698 583,37 Kč

(slovy: deset milionů šest set devadesát osm tisíc pět set osmdesát tři korun českých třicet sedm haléřů).

Celková výše víceprací činí: 342 882,15 Kč

(slovy: tři sta čtyřicet dva tisíc osm set osmdesát dva korun českých patnáct haléřů).

Celková výše méněprací činí: 153 363,80 Kč

(slovy: jedno sto padesát tři tisíc tři sta šedesát tři korun českých osmdesát haléřů).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací zvýšila o částku ve výši 189 518,35 Kč (slovy: jedno sto osmdesát devět tisíc pět set osmnáct korun českých třicet pět haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací a víceprací činí 10 888 101,72 Kč (slovy: deset milionů osm set osmdesát osm tisíc jedno sto jedna korun českých sedmdesát dva haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:**

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 1. 4. 2019 se v části „Soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem prací s vyznačením víceprací a méněprací“ upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:

- položka č. 20 (část SO 01 – Nové Město n. C. - Káranice) – zvýšení množství měrných jednotek o 14 svarů (viz čl. I. odst. A dodatku č. 1),
- položka č. 21 (část SO 01 – Nové Město n. C. - Káranice) – snížení množství měrných jednotek o 11 svarů (viz čl. I. odst. A dodatku č. 1),
- položka č. 30 (část SO 02 - Káranice - Dobřenice) – zvýšení množství měrných jednotek o 18 svarů (viz čl. I. odst. A dodatku č. 1),
- položka č. 31 (část SO 02 - Káranice - Dobřenice) – snížení množství měrných jednotek o 9 svarů (viz čl. I. odst. A dodatku č. 1),

3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 1. 4. 2018 se v části „Soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem prací s vyznačením víceprací a méněprací“ přidávají nové položky, a to:

- č. 46 (část SO 01 Nové Město n. C. – Káranice), s kódem položky 5910020310 a názvem: „Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60“ v množství 2 svarů. (viz čl. I. odst. B dodatku č. 1) oceněná dle katalogu ÚOŽI 2019.
- č. 55 (SO 02 - Káranice - Dobřenice), s kódem položky 5910020310 a názvem: „Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60“ v množství 10 svarů. (viz čl. I. odst. B dodatku č. 1) oceněná dle katalogu ÚOŽI 2019.

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:**

5.1 Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **10 888 101,72 Kč**

slovy: deset milionů osm set osmdesát osm tisíc jedno sto jedna korun českých sedmdesát dva haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Změnový list
Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací

V Hradci Králové dne 27. 11. 2019
Za objednatele

V Praze dne 25. 11. 2019
Za zhotovitele

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš v. r.
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D. v. r.
GJW Praha spol. s r.o.
na základě plné moci

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: