

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 32498/2019-SŽDC-OŘ HKR-ST HKR
Název veřejné zakázky: Výměna kolejnic v úseku Nové Město nad C. - Dobřenice
Číslo registru / číslo původní Smlouvy: 64019038 / S 640 038 300 19
Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1
Změna se týká těchto SO: SO 01 Nové Město n. C. - Káranice
SO 02 Káranice - Dobřenice
Iniciátor změny: objednatel
Předběžný souhlas (kdy, kým): 19. 7. 2019, Ing. Lubomír Snížek, NPI OŘ HK
Důvod realizace ZBV před schválením ZL: ukončení výluky dne 22. 7. 2019

Stručný popis změny:

- Technická specifikace zakázky uvažovala s provedením odtavovacích stykových svarů kolejnic v počtu 124 ks a s provedením aluminotermických svarů v počtu 54 ks. Z technologických důvodů bylo ve skutečnosti zřízeno o 20 ks aluminotermických svarů méně a o 32 ks odtavovacích stykových svarů více. Celkové navýšení počtu svarů o 12 ks bylo způsobeno dodávkou kolejnic v jiných délkách než byl předpoklad při tvorbě rozpočtu stavby. V „SO 01 Nové Město n. C. – Káranice“ tedy v konečném důsledku došlo u položky č. 20 ke zvýšení počtu svarů o 14 kusů a u položky č. 21 ke snížení počtu svarů o 11 kusů. V „SO 02 Káranice - Dobřenice“ došlo u položky č. 30 ke zvýšení počtu svarů o 18 kusů a u položky č. 31 ke snížení počtu svarů o 9 kusů.
- Do prostoru železničních přejezdů byly v minulosti vloženy kolejnice tv. R65, na které z obou stran přejezdu navazují kolejnice tv. 60E2 (UIC60), s čímž nebylo při vytváření rozpočtu stavby uvažováno. Z uvedeného důvodu byla do rozpočtu stavby přidána položka s názvem „Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60“ v počtu 12 kusů. Do části „SO 01 Nové Město n. C. – Káranice“ tedy byla doplněna položka s č. 46 v počtu 2 přechodových svarů a do části „SO 02 Káranice - Dobřenice“ byla doplněna položka s č. 55 v počtu 10 přechodových svarů.

Do rozpočtu stavby se doplňují položky:

- č. 46 (část SO 01 Nové Město n. C. – Káranice), s kódem položky 5910020310 a názvem: „Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60“ v množství 2 svarů. Položka č. 46 je oceněna dle Sborníku ÚOŽI 2019.
- č. 55 (část SO 02 Káranice - Dobřenice), s kódem položky 5910020310 a názvem: „Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60“ v množství 10 svarů. Položka č. 55 je oceněna dle Sborníku ÚOŽI 2019.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 10 698 583,37 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 342 882,15 Kč, tj. 3,205 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 153 363,80 Kč, tj. 1,433 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 1,771 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE
ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: 222/4
Osoba odpovědná za vznik víceprací: nezjištěno

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI X
ZAMÍTÁM
SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01	2766796,61	126448,44	84350,09	2808894,96
SO 02	7596547,76	216433,71	69013,71	7743967,76
ÚRS	5328,50	0,00	0,00	5328,50
MO	0,00	0,00	0,00	0,00
VON	329910,50	0,00	0,00	329910,50
Celkem	10 698 583,37 Kč	342 882,15 Kč	153 363,80 Kč	10 888 101,72 Kč

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno: Ing. Radek Zaplatílek, VPO, ST HK

Datum: 16. 10. 2019

Podpis

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Ing. Tomáš Fliegel, na základě plné moci, GJW Praha spol. s r.o.

Datum: 18. 10. 2019

Podpis

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: p. Aleš Bělina

Datum: 31. 10. 2019

Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Miroslav Vojtěch Datum: 31. 10. 2019

Podpis

5) Stanovisko odb. právního OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Mgr. Filip Kudláček

Datum: 18. 11. 2019

Podpis

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jan Jirowetz

Datum: 18. 11. 2019

Podpis

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Lubomír Snížek

Datum: 18. 11. 2019

Podpis

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji X

Zamítám

Jméno: Ing. Lubor Hrubeš

Datum: 18. 11. 2019

Podpis

Přílohy: Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací.