

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo
„Záběhlická – Na Lávce, Praha 10, č. akce 2970285

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4250/023

číslo smlouvy zhotovitele: 19193

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr.Jozefem Sinčákem, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí
být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Peter Urbánek, technik přípravy a realizace BESIP

2. Zhotovitel: DIS Praha s.r.o.

Sídlo: Dudkova 135, 199 00 Praha 9 - Letňany

IČO: 63674505

DIČ: CZ63674505

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: MS Praha, spis. zn. C 36879

Bankovní spojení: KB Praha

č. ú.: 19-3191940217/0100

zastoupena: Ing. Václavem Svobodou a Ing. Františkem Voldřichem - jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Svoboda, Ing.Voldřich

- ve věcech technických: Ing. Svoboda, Ing. Voldřich

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. František Voldřich

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. A/3/19/4250/023 ze dne 29.5.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.10.2019 (dále jen „Dodatek č. 2“). Předmětem Dodatku č. 2 u díla: „Záběhlická – Na Lávce, Praha 10, č. akce 2970285“, je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly před uzavřením smlouvy objednateli známy, a které nebyly zapříčiněny zhotovitelem.

Jedná se o změnu závazku při realizaci stavby v následujících bodech:

Vícepráce:

- použití dynamické provizorní světelné signalizace na žádost PČR. Původně bylo počítáno s neřízenou signalizací
- požadavek Odboru dopravy ÚMČ Praha 10 na každodenní úpravu provizorního značení
- v chodnících byly provedeny opravy do větší hloubky; tloušťka asfaltů až 20,0 cm a podklad litý beton v tloušťce 30,0 cm
- odstranění rušeného VDZ technologií Peel - Jet a následná regenerace povrchu asfaltovým tmelem
- prodloužena úprava chodníku v SV části (cca 23,0 m²) z důvodu nevhodného napojení na stávající stav, kde by vznikla propadlina
- oprava jedné UV, která nebyla měněna. Opravena nalezená prasklina v napojení na řad (cca 5,3 m vyvložkováno rukávem)

Méněpráce:

- odstranění VDZ frézováním
- změna konstrukce v jižní části chodníku a nerealizovaná část (cca 100,0 m²) tamtéž z důvodu vyhovujícího stavu

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

III. Změna č. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. Odst. 2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se mění takto:

Původní cena bez DPH :	2 387 865,91 Kč
DPH 21%	501 451,84 Kč
Původní cena celkem včetně DPH :	2 889 317,75 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 441 430,31 Kč
DPH 21%	512 700,37 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	2 954 130,68 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	327 939,72 Kč
DPH 21%	68 867,34 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 včetně DPH	396 807,06 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	- 233 639,03 Kč
DPH 21%	- 49 064,20 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 včetně DPH	- 282 703,23 Kč
Cena celkem ve znění Dodatku č. 1 a 2 bez DPH	2 535 731,00 Kč
DPH 21%	532 503,51 Kč
Cena celkem ve znění Dodatku č. 1 a 2 včetně DPH	3 068 234,51 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy ve znění Dodatku č. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 2, číselné označení Dodatku č. 2 a datum jeho podpisu.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:
 - Oceněný položkový rozpočet

V Praze dne 28. 11. 2019

Objednatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s

Zhotovitel:
DIS Praha s.r.o.

.....
Mgr. Jozef Sinčák,

.....
Ing

DIS Praha s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Dodávka 135, Praha 9
DIČ: 230, 0074200

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Novka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záběhlická - Na Lávce, Praha 10

Objekt:

102 - křižovatka Záběhlická - Na Lávce

KSO:

Místo: Záběhlice

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Dodavatel :

DIS Praha s.r.o.

Vícepráce
DPH
Vícepráce vč.DPH

Měněpráce
DPH
Měněpráce vč.DPH


Poznámka:


Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:




dopravní a inženýrské stavby
Dodavatel: DIS, Praha 9
IČ: 260 20 42 02