


**Dodatek č. 1**  
**Smlouvy o dílo**  
**KRPJ-99168-3/ČJ-2019-1600MU**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

---


**Čl. I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,**  
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava  
zastoupená: Ing. Josefem Němcem, vedoucím Odboru správy majetku  
IČ: 72052147  
DIČ: CZ72052147  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
Kontaktní osoba:

dále jen jako "objednatel" na straně jedné

**2. Zhotovitel:**

**Obchodní firma: 3 Tech., s.r.o.**  
se sídlem: Jihlavská brána 3/8, 674 01 Třebíč  
zastoupená: Zdeňkem Roupcem, na základě plné moci  
IČ: 26922207  
DIČ: CZ26922207  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
kontaktní osoba:

Zapsána v OR, vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 45731

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

Čl. II.

Dne 18. 09. 2019 byla uzavřena Smlouva o dílo KRPJ-99168-3/ČJ-2019-1600MU, jejímž předmětem jsou stavební opravy místností č. 255 a 256 na ÚO Třebíč.

Čl. III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených méně a více prací na změně článku IV. odst. 4.1 smlouvy.

**Původní znění:**

4.1. Celková cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě, a to na základě nabídky zhotovitele ze dne 05.06.2019 a činí celkem:

cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
243.537,-	51.143,-	294.680,-

Celkem slovy: Dvěstědevadesátčtyřtisícšestsetosmdesátkorunčeských vč. DPH.

**Nové znění článku IV. odst. 4.1. zní:**

4.1. Celková cena předmětu díla sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 05. 06. 2019 a s ohledem na odsouhlasené vícepráce dle schválených změnových listů nově činí:

cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
276.219,-	58.006,-	334.225,-

Celkem slovy: Třistatřicetčtyřtisícdvěstědvacetpětkorunčeských vč. DPH.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 18. 09. 2019 č. j. KRPJ-99168-3/ČJ-2019-1600MU zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

**Příloha:**

1. Zjišťovací protokol
2. Plná moc

V Jihlavě dne 28. 11. 2019


Za objednatele



vedoucí odboru správy majetku

Za zhotovitele


28.11.2019



úřadový protokol -STAVEBNÍ OPRAVY MÍSTNOSTÍ 255 A 256 ÚO TŘEBÍČ

Název položky	Množství	MJ	Jedn. cena	Celkem
Demontáž SDK podhledu a likvidace SDK	61	m2	115	7015
Demontáž a likvidace svítidel	8	ks	145	1160
Demontáž a likvidace obložení stěn z lamino desek	71	m2	115	8165
Demontáž elektrovedů a slaboproudů, prohlídka stávajícího stavu rozvodů	1	soubor	4200	4200
Nový parapetní žlab 150mm pod okno, úpravy kabeláží stávajících, dodávka nových kabeláží, 24ks přípojných míst dle požadavků uživatele	10,5	bm	2320	24360
Likvidace žlabu pod radiátory a přeložení kabeláží	5,5	bm	560	3080
Sekání drážek pro elektro do stávajících stěn, nové rozvody elektro pro 24ks zásuvek, čtyři vypínače a úprava rozvodů pro nová svítidla	28	ks	590	16520
Dodávka a montáž nových svítidel	11	ks	1540	16940
Úprava rozhlase po drátě	1	soubor	3000	3000
Úpravy ve stávajícím rozvaděči, doplnění jištění	1	soubor	5800	5800
D+M SDK stěna tl. 100mm protihluková	16	m2	815	13040
Demontáž a likvidace podlahy	61	m2	98	5978
Břebroušení nerovností, vysátí podkladu, penetrace a stěrkování podlahy do tl.5mm	61	m2	295	17995
Nová podlaha PVC čtverce dle výběru uživatele, soklíky PVC	61	m2	680	41480
Přechodová lišta	2	ks	420	840
Jádrové omítky stěn a stropů	132	m2	245	32340
Štukové dvojnásobné omítky stěn a stropů	132	m2	190	25080
Nátěr radiátorů	3	ks	450	1350
Nátěr zárubní	3	ks	190	570
Výmalyby dvojnásobné, břebroušení a penetrace podkladu	162	m2	72	11664
Dodávka a montáž zárubní 70 ( 1 x L, 1x P)	2	ks	1480	2960
Dodávka a montáž nových svítidel	11	ks	1540	16940
Jádrové omítky stěn a stropů	41,2	m2	245	10094
Štukové dvojnásobné omítky stěn a stropů	51,2	m2	190	9728
Nátěr radiátorů	1	ks	450	450
Dodávka a montáž zárubní 70 ( 1 x L, 1x P)	2	ks	1480	2960
DMTZ radiátoru,úprava a zaslepení rozvodů	1	ks	1560	1560
Nátěr zárubní	1	ks	190	190
Dodávka a montáž nových svítidel do min. rozebíratelného podhledu	12	ks	1795	21540
Minerální rozebíratelný podhled	61	m2	760	46360
Zatrubkování el.instalací pro možné budoucí propojení SDK,rozvaděč a min.stropní podhled, přechod pro dat. Kabeláže za pílíři	1	soubor	1500	1500
Osekání sádrových terčů původního obložení stěn	142	ks	12	1704
			<b>Celkem bez DPH</b>	<b>276219</b>
			<b>DPH 21%</b>	<b>58006</b>
			<b>Celkem s DPH</b>	<b>334225</b>

V Třebíči dne 26.11.2019

Vypracoval:  3 Tech.,s.r.o., Jihlavská brána 3, 674 01 Třebíč, IČ: 26922207

# PLNÁ MOC

3 Tech.,s.r.o.

Jihlavská brána 3, 674 01 Třebíč

IČ: 26922207

Jednatel: Pavel Štrégl, RČ:




Uděluje plnou moc: Zdeňku Roupcovi



aby zastupoval firmu 3.Tech.,s.r.o. ve všech náležitostech týkajících se řízení a provozu firmy:

- Veřejné zakázky, podávání nabídek, uzavírání návrhu SOD
- Uzavírání SOD a objednávek s investory, dodavateli a subdodavateli
- Vyřízení všech certifikačních oprávnění včetně bezpečnostních certifikátů
- Změny v registru vozidel
- Žádosti a vyjádření úřadů OSSZ, FÚ, VZP
- Nákup a prodej majetku

V Třebíči 9.1.2015



Pavel Štrégl ,jednatel

Plnou moc přijímám:



Zdeněk Roupec

