



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1/2019

k dílčí smlouvě č. 24ZA-000154 „D5 Výtluky CB krytu v úseku km 131,4-151“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:

PDC SIMOST s.r.o.
Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:

Mění se bod 6. – Doba plnění následovně:

Původní termín: 30. 11. 2019

Nový termín dokončení: 15. 12. 2019

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované dílčí smlouvě zůstávají nezměněna.

Důvod je uveden v Příloze č. 1 „Žádost o vypracování dodatku k dílčí smlouvě“

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí dílčí smlouvy číslo 24ZA-000154.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne
Za Objednatele:

V Brně dne
Za Zhotovitele:


Datum: 2019.11.26
08:31:33 +01'00'