





ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY

Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
IČ: 00025712, tel: 284 041 111, fax: 284 041 201, eMail: cuzk@cuzk.cz, ID DS: uuaaatg

VAŠE ZNAČKA: CCA-003/2017
ZE DNE: 29. 5. 2017
NAŠE SP. ZN.: ČÚZK-06457/2017-24
NAŠE Č. J.: ČÚZK-17781/2019-24
VYŘIZUJE: 
TELEFON: 
EMAIL: 
MÍSTO A DATUM: PRAHA, 26. 11. 2019
POČET LISTŮ/PŘÍLOH: 2/0

CCA Group, a.s.


Karlovo náměstí 288/17
Nové Město, 120 00 Praha 2

Dodatek k objednávce č. 6, č.j. Objednatele ČÚZK – 10665/2019-24, na poskytnutí plnění dle Smlouvy na Rozvoj a údržbu DMS v letech 2017 - 2021, č. j. Objednatele ČÚZK-06457/2017-24, č. sml. Dodavatele: CCA-003/2017, uzavřené dne 29. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“).

Vážený pane,

v souladu s článkem 2.5.2. Smlouvy Vám zasíláme dodatek číslo 1 k objednávce č. 6 na Upgrade OB-A na OB-TA (ČÚZK SD 7775, CCA SD 7174/2019) ze dne 1. 7. 2019.

Realizace objednávky bude nově z důvodu prodloužení v plnění (omezená součinnost na straně Objednavatele – upgrade ISKN a větší časová náročnost provedení migrace dat na PROD prostředí dle výsledků na DMS TEST/DEV) rozdělena na dvě části plnění:

Čís. poř.	CCA	SDM	Pracnost realizace ČD	Poznámka
1	7174/2019	77755	61	Vývoj custom webových služeb Příprava virtuálního prostředí (všechna prostředí) Instalace DB OB-TA, migrační DB (všechna prostředí) Vytvoření postupů (všechna prostředí) Konfigurace OB-TA (všechna prostředí) Napojení OB-TA na DMS v DEV a TEST prostředí Migrace testovacích dat (DMS DEV/TEST) OB-A -> OB-TA Testování integrací OB-TA vs. DMS v DEV a TEST Přepnutí produkčního DMS na OB-TA
			27	Migrace produkčních dat (DMS PROD) OB-A -> OB-TA Vypnutí serverů, vymazání db OB-A, vymazání migrační databáze

Rekapitulace:

Plnění	ČD	Kč bez DPH	Kč včetně DPH	Termín akceptace
Realizace 1. část	61	494.100,-	597.861,-	30.11.2019
Realizace 2. část	27	218.700,-	264.627,-	30.6.2020
Celkem	88	712.800,-	862.488,-	

Celková pracnost dle této objednávky je 88 ČD. Realizace 1. části má pracnost 61 ČD (tj. 494.100,- Kč, to je 597.861,-Kč s DPH), realizace druhé části má pracnost 27 ČD (tj. 218.700,- Kč, to je 264.627,-Kč). Celková cena plnění podle této objednávky činí 712.800,- Kč bez DPH, to je 862.488,- Kč s DPH (21%). Nabídková cena vychází ze smluvní sazby 8.100,- Kč / ČD. Cena díla bude fakturována po předání všech realizačních kroků v dané části (akceptační protokoly), a to za každou část plnění samostatně. Nevyužité člověkodny v rámci služby průběžného rozvoje za fakturační čtvrtletí (září až listopad 2019, prosinec 2019 až únor 2020, březen 2020 až květen 2020) budou odečteny od člověkodnů realizace 2. části, a takto bude stanovena finální celková cena bez DPH. Fakturovaná finální celková cena za obě části plnění nepřesáhne tuto celkovou nabídkovou cenu bez DPH.

Plnění 1. části realizace dle této objednávky požadujeme nejpozději do 30. 11. 2019.

Plnění 2. části realizace dle tohoto dodatku požadujeme nejpozději do 30. 6. 2020.

Plnění objednávky je na základě analýzy (CUZK_ANZ_Návrh na provedení Upgrade OB-A_v2_1_schvalena_analyza), která byla schválena vedoucím projektu Objednavatele.


Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v zadání požadavku, v prostředí SDM Objednavatele i Dodavatele, případně doplněné v projektové kanceláři.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Zhotovitel CCA a.s. bere na vědomí, že objednávka i její dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek objednávky je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

S pozdravem



Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK

Objednávku potvrzujeme:

Dne 27. 11. 2019



...