

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/1559

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: **Univerzita Karlova, Filozofická fakulta**
Sídlo: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupen: doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem
Kontaktní osoby: ve věcech technických [redacted], vedoucí referátu investic, tel. č.: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **DD BULLS spol. s r.o.**
Sídlo: 262 84, Zalužany 33
IČ: 26348535
DIČ/VAT ID: CZ26348535
Zastoupen: Martinem Hnízdilem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 115839
Bankovní spojení: [redacted]
IBAN: [redacted]
Korespondenční adresa: 26284, Zalužany 33
Kontaktní osoby: Martin Hnízdil tel. č.: [redacted] [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 4. 11. 2019 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2019/1559 (dále jen „Smlouva“).

II. Doplnující a změnová ustanovení ke Smlouvě

V souladu s ustanovením čl. XII.3. „Dodatky ke Smlouvě“ Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly

na těchto změnách Smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o změny specifikované ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena Díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 tedy činí

3.197.994,- Kč (tři miliony jedno sto devadesát sedm tisíc devět set devadesát čtyři korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Cena toliko ve smyslu smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 tedy činí **3.869.572,74 Kč** (tři miliony osm set šedesát devět tisíc pět set sedmdesát dvě koruny sedmdesát čtyři haléřů) Kč včetně DPH.

Cena toliko ve smyslu tohoto dodatku č. 1 činí 71.988,- Kč (sedmdesát jedna tisíc devět set osmdesát osm korun českých) bez DPH.

Celková cena díla činí **3.197.994 Kč bez DPH**

Na základě posunutí plánovaného termínu zahájení prací byly aktualizovány přílohy č. 3 a přílohy č. 4 Smlouvy, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 3 – aktualizovaný platební kalendář

Příloha č. 4 – aktualizovaný harmonogram prováděných prací

III. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou uvedeny žádné údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto

uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

5. Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

7. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
8. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zasláná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

V Praze dne 28. 11. 2019

V Praze dne 28. 11. 2019

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan

Martin Hnízdil

jednatel

za Zhotovitele

Příloha dodatku č. 1 a 2 - jsou považovány za projektovou dokumentaci a na základě výjimky (dle §3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv) z uveřejnění, nejsou uveřejněny.

„UK-FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 - IV. Etapa Obnova vstupních prostor auly a rekonstrukce WC – stavební práce“

	datum	finanční objem - fakturace celkem Kč bez DPH	DPH	finanční objem - fakturace celkem Kč vč. DPH
rok 2019	29.11.2019			
předání a převzetí dílčí části díla č. 1	29.11.2019	1 402 992	294 628	1 697 620
předání a převzetí dílčí části díla č. 2	29.11.2019	1 402 992	294 628	1 697 620
předání a převzetí dílčí části díla č. 3	29.11.2019	392 010	82 322	474 332
předání a převzetí celkového díla - závěrečné	29.11.2019	-	-	-
Celkem fakturace		3 197 994,00	671 578,74	3 869 572,74

POZN:

Šedě pobarvené uchazeč upraví dle harmonogramu. Podmínkou pro dílčí přejímku díla je ukončení ucelené části díla.

Žlutě podbarvené uchazeč doplní dle nabídkové ceny.

Příloha č. 4

Časový harmonogram prováděných prací

4. 11. 2019 – 29. 11. 2019	rekonstrukce sociálního zařízení muži/ženy 4.NP
4. 11. 2019 – 29. 11. 2019	rekonstrukce sociálního zařízení muži/ženy 3.NP
15. 11. 2019 – 29. 11.2019	rekonstrukce AULA