

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svémyslice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

219 / 1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.3 | -297 349,07 | 0,00 | -297 349,07 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2 | -297 349,07 | 0,00 | -297 349,07 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

| | | |
|---|---|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Proved. Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 219/1 | Číslo ZBV: 2 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice | | |

Strany smlouvy o dílo číslo: 1680/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744

| Přílohy Změnového listu: | Paré č. | Příjemce |
|---|---------|----------------|
| 1. Krycí list | 1 | počet listů |
| 2. Změnový list | 1, 2 | Objednatel |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 3 | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 4 | Zhotovitel |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 5 | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů | | Projektant |
| Další doklady | 14 | počet listů |
| <i>Průběh práce</i> | 7 | Stavební dozor |

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Vyjmutí z předmětu plnění

Objednatel v důvodu vypsání tendru na celkovou rekonstrukci SO 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice, požaduje dílčí úpravy tohoto mostu nerealizovat.

Po vypracování zadávací PD na částečnou rekonstrukci tohoto mostu byla provedena mimořádná mostní prohlídka mostu ev.č. 33310-4 (18.8.2017 - zpracovatel Ing.Martin Kudrnáč, PONTÉX spol. s r.o.), která odhalila podstatně významnější nedostatky. Objednatel z důvodu závěrů MPM (18.8.2017) uvádějící významné opotřebení některých částí mostů rozhodl o celkové výměně mostní konstrukce a tedy vyjmutí dílčích úprav mostu uvedených v této zakázce. Objednatel vyjádřil svůj požadavek při předání staveniště viz Protokol o předání a převzetí staveniště ze 4.7.2018 (doklad č.8).

Uvedená změna byla nepředvídatelná, zjištěná na základě skutečného stavu konstrukce v době zahájení prací. Změna je podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -297 349,07 | 0,00 | -297 349,07 | 297 349,07 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Přemysl Paulenka

| | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------|-------------------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. | jméno | Ing. Karel Fränkota | datum | <i>25.11.2019</i> | podpis |
| Projektant (autorský dozor): Pontex s.r.o. | jméno | Ing. Martin Havlík | datum | <i>20.11.19</i> | podpis |
| Stavební dozor: | jméno | Bc. Tomáš Kubík | datum | <i>26.11.19</i> | podpis |
| Supervize | jméno | xxx | datum | | podpis |
| Zástupce Objednatel: KSÚS SK vedoucí mostních techniků | jméno | Miroslav Dostál | datum | | podpis |
| mostní technik | jméno | Jan Boček | datum | <i>27.11.2019</i> | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Karel Frankota datum *25.11.2019* podpis Ing. Irena Sedmíková datum *25.11.2019*

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

| |
|---|
| Název Stavby: Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 219/1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 297 349,07 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 297 349,07 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -297 349,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -297 349,07 | 0,00 | -297 349,07 | -100,00% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s.

souhlasím

Přemysl Paulenka~~Ing. Karel Frankot~~

Projektant (autorský dozor):

Pontex s.r.o.

souhlasím

Ing. Martin Havlík

Stavební dozor:

souhlasím

Bc. Tomáš Kubík

Zástupce Objednatele:
KSÚS SK - mostní technik

souhlasím

Jan Boček

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

| Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat. k zajištění bezp.provozu-22 mostů | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
|---|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svémyslice | | | | | | | | SO 219 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 219 | | | | | | | | celkem | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | 172 344,91 | - 172 344,91 | 0,00 | 0,00 | - 172 344,91 | -100,00% |
| 1 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 17,58 | 0,000 | -17,580 | 187,19 | 3 290,80 | -3 290,80 | 0,00 | 0,00 | -3 290,80 | -100,00% |
| 2 | 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,00 | 0,000 | -1,000 | 40 947,36 | 40 947,36 | -40 947,36 | 0,00 | 0,00 | -40 947,36 | -100,00% |
| 3 | 02750R | POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE | KPL | 1,00 | 0,000 | -1,000 | 52 646,61 | 52 646,61 | -52 646,61 | 0,00 | 0,00 | -52 646,61 | -100,00% |
| 4 | 02851 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU | KPL | 1,00 | 0,000 | -1,000 | 17 548,87 | 17 548,87 | -17 548,87 | 0,00 | 0,00 | -17 548,87 | -100,00% |
| 5 | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1,00 | 0,000 | -1,000 | 18 133,83 | 18 133,83 | -18 133,83 | 0,00 | 0,00 | -18 133,83 | -100,00% |
| 6 | 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1,00 | 0,000 | -1,000 | 29 248,12 | 29 248,12 | -29 248,12 | 0,00 | 0,00 | -29 248,12 | -100,00% |
| 7 | 02946 | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1,00 | 0,000 | -1,000 | 1 754,89 | 1 754,89 | -1 754,89 | 0,00 | 0,00 | -1 754,89 | -100,00% |
| 8 | 02953 | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1,00 | 0,000 | -1,000 | 8 774,43 | 8 774,43 | -8 774,43 | 0,00 | 0,00 | -8 774,43 | -100,00% |
| 1 Zemní práce | | | | | | | | 569,75 | - 569,75 | 0,00 | 0,00 | - 569,75 | -100,00% |
| 9 | 12926 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM | M2 | 5,00 | 0,000 | -5,000 | 113,95 | 569,75 | -569,75 | 0,00 | 0,00 | -569,75 | -100,00% |
| 7 Přidružená stavební výroba | | | | | | | | 54 342,02 | - 54 342,02 | 0,00 | 0,00 | - 54 342,02 | -100,00% |
| 10 | 721173 | VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 | M | 9,00 | 0,000 | -9,000 | 935,94 | 8 423,46 | -8 423,46 | 0,00 | 0,00 | -8 423,46 | -100,00% |
| 11 | 78311 | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST | M2 | 70,30 | 0,000 | -70,300 | 503,07 | 35 365,82 | -35 365,82 | 0,00 | 0,00 | -35 365,82 | -100,00% |
| 12 | 78312 | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST | M2 | 11,00 | 0,000 | -11,000 | 959,34 | 10 552,74 | -10 552,74 | 0,00 | 0,00 | -10 552,74 | -100,00% |
| 9 Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | 70 092,39 | - 70 092,39 | 0,00 | 0,00 | - 70 092,39 | -100,00% |
| 13 | 914131 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4,00 | 0,000 | -4,000 | 2 433,44 | 9 733,76 | -9 733,76 | 0,00 | 0,00 | -9 733,76 | -100,00% |
| 14 | 914911 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4,00 | 0,000 | -4,000 | 1 169,92 | 4 679,68 | -4 679,68 | 0,00 | 0,00 | -4 679,68 | -100,00% |
| 15 | 919154 | ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 | KUS | 25,00 | 0,000 | -25,000 | 86,57 | 2 164,25 | -2 164,25 | 0,00 | 0,00 | -2 164,25 | -100,00% |
| 16 | 93650 | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ | KG | 50,00 | 0,000 | -50,000 | 187,19 | 9 359,50 | -9 359,50 | 0,00 | 0,00 | -9 359,50 | -100,00% |
| 17 | 966188 | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM | T | 0,05 | 0,000 | -0,050 | 7 604,51 | 380,23 | -380,23 | 0,00 | 0,00 | -380,23 | -100,00% |
| 18 | 967168 | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 7,03 | 0,000 | -7,030 | 6 226,88 | 43 774,97 | -43 774,97 | 0,00 | 0,00 | -43 774,97 | -100,00% |
| Celkem | | | | | | | | 297 349,07 | - 297 349,07 | 0,00 | 0,00 | - 297 349,07 | -100,00% |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Přemysl Paulenka

Za Zhotovitele: ~~Ing. Karel Frankota~~, stavbyvedoucí

Datum: 25.11.2019

Podpis:

Za Objednatele: Jan Boček, mostní technik

Datum: 29.11.2019

Podpis:

Název a evidenční číslo Stavby:

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 1 | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH | 19 251 443,75 |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 19 510 978,28 |
| | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 23 608 283,72 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijáté smluvní částky | 101,35% |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | 0,00% |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | -1,54% |

Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 6=32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 259 534,53 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 1,35% |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 5 775 433,13 |

| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | - 1 - | | | - 2 - | | |
|-----|--------|--|--|----------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|------------------|
| | | | | | | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Surr. zápc. Změn |
| 16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 |
| | | Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů | - 297 349,07 | 556 883,80 | 259 534,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 201 | 1 | Most Jirny / osazení vodících stěn z betonových dílců | 0,00 | 556 883,80 | 556 883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 219 | 2 | Most Svěmyslice / neprovádění prací na mostě | - 297 349,07 | 0,00 | - 297 349,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

ZMĚN DO SKUPIN

| | | |
|----------------|---|--------------|
| 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 1,54% |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 2,89% |
| 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 854 232,67 |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 9 625 721,88 |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 12=(37/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 0,00% |
| 13=37 | Sledování limitu 149 224 000 Kč | 0,00 |
| 14=149224000-37 | | 149 224 000,00 |

| - 3 - | | | | | - 4 - | | | | | - 5 - | |
|---|--------------|--|---|---|---|-----------------|--|---|--|--|---------------|
| Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | | | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | | | Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) | |
| Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč) | limit 15 % |
| 29 | 30 | 31=(30/1)*100 | 32=29+30 | 32A=ABS(29)+30 | 33 | 34 | 35=(34/1)*100 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38=(37/1)*100 |
| - 297 349,07 | 0,00 | 0,00% | -297 349,07 | 297 349,07 | 0,00 | 556 883,60 | 2,89% | 556 883,60 | 556 883,60 | 0,00 | 0,00% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 883,60 | 2,89% | 556 883,60 | 556 883,60 | | 0,00% |
| - 297 349,07 | 0,00 | 0,00% | -297 349,07 | 297 349,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|--|
| Číslo ZBV: | 2 |
| Název a evidenční číslo stavby: | Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svémyslice |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 219/1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|---|-----------------------------|---|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo |
| | doplnit počet listů dokladu | doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí |
| 07 Rozpis položek celého SO po změnách | 5 | |
| 08 Protokol o předání - převzetí staveniště | 6 | |
| 09 Žádost objednatele o změnu | 2 | |
| 10 Oznámení - změna sídla STRABAG a.s. | 1 | |
| 11 <i>PLNÁ KOC PRŮČEK</i> | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Počet listů celkem | 14 +1 | |

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

| Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat. k zajištění bezp.provozu-22 mostů | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
|---|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice | | | | | | | | SO 219 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 219 | | | | | | | | celkem | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | 172 344,91 | - 172 344,91 | 0,00 | 0,00 | - 172 344,91 | -100,00% |
| 1 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton 2,5*7,03=17,5750 tA zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadů na skládce. | T | 17,58 | 0,000 | -17,580 | 187,19 | 3 290,80 | -3 290,80 | 0,00 | 0,00 | -3 290,80 | -100,00% |
| 2 | 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vř.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO:- -na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele -na dálnici omezení dopravy do 1 úřad. pruhu mobilním značením 4x6 hod. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | KPL | 1,00 | 0,000 | -1,000 | 40 947,36 | 40 947,36 | -40 947,36 | 0,00 | 0,00 | -40 947,36 | -100,00% |
| 3 | 02750R | POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | KPL | 1,00 | 0,000 | -1,000 | 52 646,61 | 52 646,61 | -52 646,61 | 0,00 | 0,00 | -52 646,61 | -100,00% |
| 4 | 02851 | PRŮKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | KPL | 1,00 | 0,000 | -1,000 | 17 548,87 | 17 548,87 | -17 548,87 | 0,00 | 0,00 | -17 548,87 | -100,00% |
| 5 | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř. plán BOZP zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | KPL | 1,00 | 0,000 | -1,000 | 18 133,83 | 18 133,83 | -18 133,83 | 0,00 | 0,00 | -18 133,83 | -100,00% |
| 6 | 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | KPL | 1,00 | 0,000 | -1,000 | 29 248,12 | 29 248,12 | -29 248,12 | 0,00 | 0,00 | -29 248,12 | -100,00% |
| 7 | 02946 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE položka zahrnuje:- -fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech -zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu | KPL | 1,00 | 0,000 | -1,000 | 1 754,89 | 1 754,89 | -1 754,89 | 0,00 | 0,00 | -1 754,89 | -100,00% |
| 8 | 02953 | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav položka zahrnuje:- -úkony dle ČSN 73 6221 -provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou -vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu | KUS | 1,00 | 0,000 | -1,000 | 8 774,43 | 8 774,43 | -8 774,43 | 0,00 | 0,00 | -8 774,43 | -100,00% |

PŘÍLOHA č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

| Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat. k zajištění bezp.provozu-22 mostů Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice Číslo a název rozpočtu: SO 219 | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 219 celkem | | | | | |
|--|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 1 Zemní práce | | | | | | 569,75 | - 569,75 | 0,00 | 0,00 | - 569,75 | -100,00% |
| 9) | 12926 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 300MM | M2 | 5,00 | 0,000 | -5,000 | 113,95 | 569,75 | - 569,75 | 0,00 | 0,00 | - 569,75 | -100,00% |
| | | povrch úložného prahu 5,0-5,0000 [A] -vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) | | | | | | | | | | | |
| | | 7 Přidružená stavební výroba | | | | | | 54 342,02 | - 54 342,02 | 0,00 | 0,00 | - 54 342,02 | -100,00% |
| 10) | 721173 | VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 | M | 9,00 | 0,000 | -9,000 | 935,94 | 8 423,46 | - 8 423,46 | 0,00 | 0,00 | - 8 423,46 | -100,00% |
| | | sved od odvodňovače 9,0-9,0000 [A] -výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) -dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav -zednická výpomoc, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění -úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr -zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu -zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů -úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek -ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky -úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace -provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti | | | | | | | | | | | |
| 11) | 78311 | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST | M2 | 70,30 | 0,000 | -70,300 | 503,07 | 35 365,82 | - 35 365,82 | 0,00 | 0,00 | - 35 365,82 | -100,00% |
| | | pasivační nátěr 50% plochy odstranění celk. plocha říms: 2*30*0,8=48 m2 celk. plocha podhledu NK: 9,5*30=285 m2 celk. plocha pilířů: 40*4=160 m2 na OP1: 10m2 20% plochy říms a 20% plochy NK a 40% plochy pilířů a 100% plochy opěry 0,5*(48*0,2+285*0,2+160*0,4+10)=70,3000 [A] -položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. | | | | | | | | | | | |
| 12) | 78312 | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VIČEVRST | M2 | 11,00 | 0,000 | -11,000 | 959,34 | 10 552,74 | - 10 552,74 | 0,00 | 0,00 | - 10 552,74 | -100,00% |
| | | stávající zábradlí - dl. 5 m 5*(2*1,1)=11,0000 [A] -položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. | | | | | | | | | | | |
| | | 9 Ostatní konstrukce a práce | | | | | | 70 092,39 | - 70 092,39 | 0,00 | 0,00 | - 70 092,39 | -100,00% |

PALOMA 27

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

| Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat. k zajištění bezp.provozu-22 mostů | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
|---|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice | | | | | | | | SO 219 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 219 | | | | | | | | celkem | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 914131 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4,00 | 0,000 | -4,000 | 2 433,44 | 9 733,76 | -9 733,76 | 0,00 | 0,00 | -9 733,76 | -100,00% |
| | | omezení rychlosti a konec omezení- 4=4,0000 [A] položka zahrnuje- -dodávku a montáž značek v požadovaném provedení | | | | | | | | | | | |
| 14 | 914911 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4,00 | 0,000 | -4,000 | 1 169,92 | 4 679,68 | -4 679,68 | 0,00 | 0,00 | -4 679,68 | -100,00% |
| | | položka zahrnuje- -sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) | | | | | | | | | | | |
| 15 | 919154 | ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 | KUS | 25,00 | 0,000 | -25,000 | 86,57 | 2 164,25 | -2 164,25 | 0,00 | 0,00 | -2 164,25 | -100,00% |
| | | výřeznutí částí zábradlí oprava zábradlí - počet řezů- 25=25,0000 [A] položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení | | | | | | | | | | | |
| 16 | 93650 | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ | KG | 50,00 | 0,000 | -50,000 | 187,19 | 9 359,50 | -9 359,50 | 0,00 | 0,00 | -9 359,50 | -100,00% |
| | | vč.PKO oprava zábradlí - hmotnost vyměřovaných částí- 50,0=50,0000 [A] | | | | | | | | | | | |

RELONA 2.7.

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

| Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat. k zajištění bezp.provozu-22 mostů | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | | |
|---|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--|
| Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svémyslice | | | | | | | | SO 219 | | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 219 | | | | | | | | celkem | | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | <p>–dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování, –dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, –dodání spojovacího materiálu, –zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, –podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, –jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, –montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, –montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, –výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, –čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otláčeniny a pod.), –veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, –veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, –všechny druhy ocelového kotvení, –dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, –zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, –osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, –výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, –ošetření kotevních oblastí proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., –osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: –veškeré druhy opatření proti ochrany a nátěru konstrukcí</p> | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 966188 | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM | T | 0,05 | 0,000 | -0,050 | 7 604,51 | 380,23 | -380,23 | 0,00 | 0,00 | -380,23 | -100,00% | |
| | | <p>vě odvozu na místo určené investorem oprava zábradlí – hmotnost vyměňovaných částí 0,05-0,0500 [A] položka zahrnuje: –rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii –veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) –veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) –veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p> | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 967168 | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 7,03 | 0,000 | -7,030 | 6 226,88 | 43 774,97 | -43 774,97 | 0,00 | 0,00 | -43 774,97 | -100,00% | |

PŘÍLOHA č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat. k zajištění bezp.provozu-22 mostů
 Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svémýslvice
 Číslo a název rozpočtu: SO 219

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 219

celkem

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|---------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | odstranění nesoudržných částí celk. plocha říms: 2*30*0,8=48 m ² celk. plocha podhledu NK: 9,5*30=285 m ² celk. plocha pilířů: 40*4=160 m ² na OP1: 10m ² v průměru tl.50mm, 20% plochy říms a 20% plochy NK a 40% plochy pilířů a 100% plochy opěry $0,05*(48*0,2+285*0,2+160*0,4+10)=7,0300 [A]$ - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | 297 349,07 | - 297 349,07 | 0,00 | 0,00 | - 297 349,07 | -100,00% |

PRÍLOHA 07

Evidenční číslo: 001/2018/KSUS

Počet stran 6

Počet výtisků 2

Výtisk číslo 1

F.07.01.04

Klasifikace PI

Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů Protokol o předání - převzetí staveniště

A. Identifikační údaje

Název stavby: Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ 00066001
zastoupený Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

Zástupce objednatele: Jan Boček, mostní technik oblast Mělník

Technický dozor investora: T – KOMPLET s.r.o.,
Hatě 523, 261 01 Příbram III
IČ 015 04 398
Jméno TDI, Bc. Tomáš Kubík
Zastoupený: Ing. Martin Vavřena,

Koordinátor BOZP: T – KOMPLET s.r.o.,
Hatě 523, 261 01 Příbram III
IČ 015 04 398
Jméno TDI: Ing. Martin Blatský

Zpracovatel DSP, PDPS, AD Pontex s.r.o.
Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4
IČ 407 63 439
Jméno zodpov. projektanta: Ing. Martin Havlík
autorský dozor (AD): Ing. Martin Havlík

Zhotovitel stavby: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ 608 38 744

Zástupci zhotovitele: Ing. Karel Frankota, hlavní stavbyvedoucí

Termín provádění stavby: Zahájení prací : 09.07.2018
Předpokládané ukončení: do 09.07.2019

B. Předmět předání staveniště

Předání staveniště bylo zahájeno dne 04.07.2018. Probíhají administrativní úkony, především projednávání dopravně inženýrských opatření (DIO) a výluk, pasportizace objektů a komunikací dotčených stavbou a další. Vypracovává se výrobně technická dokumentace (VTD).

Dnešním dnem se předání staveniště dokončuje a zahajují se samotné stavební práce. Staveniště se předává dle smlouvy o dílo se zhotovitelem. Práce budou probíhat podle předaného harmonogramu.

Zhotovitel je dle smlouvy s objednatelem povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat objednateli do 6 měsíců od předání staveniště zhotoviteli. V případě nevhodných klimatických podmínek mohou být na základě čl. 4.1 smlouvy práce přerušeny a dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby.

Místo stavby:

1. Most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny
2. Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice
3. Most ev.č. 245-009 přes D11 za obcí Mochov
4. Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou
5. Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav
6. Most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou
7. Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy
8. Most ev.č. 2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav
9. Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží
10. Most ev.č. 2455-2a přes D11 před obcí Vyšehořovice
11. Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů
12. Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos
13. Most ev.č. 6111-1 přes D11 křižovatka Jirny
14. Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy
15. Most ev.č. 10163-1 přes D11 v obci Nehvizdy
16. Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic
17. Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi
18. Most ev.č. 27922-1a přes D10 u obce Loukov
19. Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice
20. Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice
21. Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice
22. Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby

SMLOUVA O DÍLO: č. objednatele 1680/00066001/2018 ze dne 19.06.2018

SO219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice je v tendru celková přestavba mostu, nebude realizováno.

Postup prací bude probíhat dle projednání výluk a DIO na dotčených komunikacích.

C. Náležitosti k předmětu předání staveniště:

Zhotoviteli se předává:

- zadání stavby ve dvou paré 2,3.



D. Vytyčení obvodu staveniště, základní vytyčovací síť

Netýká se. Jedná se o neodkladná opatření.

E. Příjezdy na staveniště a přepravní trasy

Příjezdy na staveniště jsou po silnici z obou stran mostu.

F. Nakládání s pokácenými dřevinami.

Kácení dřevin (nálety) bude probíhat v souladu s platnými rozhodnutími a na základě uzavřených dohod s vlastníky dřevin.

Pokud vlastníci žádají předání dřevní hmoty, zhotovitel jim oznámí zahájení kácení a vyzve je k odklizení dřevní hmoty.

G. Práce prováděné v ochranných pásmech vedení inženýrských sítí.

Přes mosty procházejí inženýrské sítě uvedené v dokumentaci stavby.

Objednatel upozorňuje zhotovitele na dodržování podmínek stanovených správcí sítí při pracích v blízkosti těchto vedení a jejich přeložkách, viz dokladová část a podmínky stavebního povolení. Vytyčení sítí je předmětem dodávky zhotovitele.

H. Různé

Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost dodržování všech podmínek uvedených v předané dokladové části.

Objednatel upozorňuje zhotovitele na povinnost respektovat na stavbě činnost koordinátora BOZP a zavazuje se dodržovat zásady bezpečnosti práce dle platných právních předpisů. Vzhledem k umístění stavby v centru obce vyzývá objednatel zhotovitele na provedení řádného oplocení staveniště a jeho udržování po celou dobu stavby tak, aby na stavbu neměli přístup nepovolané osoby.

Objednatel upozorňuje zhotovitele na povinnost dodržovat na staveništi (pracovišti) právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci, požární bezpečnosti a předpisy ochrany životního prostředí v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel provede pasport dotčených objektů a komunikací dle schváleného DIO před zahájením stavby a předá tyto dokumentace objednateli prostřednictvím TDI.

Prostory pro zařízení staveniště jsou vyhrazeny na silnici a přilehlých pozemcích dle PD a stavebního povolení.

Závěr:

Objednatel cestou TDI předává zhotoviteli staveniště stavby
Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů.
Zhotovitel toto staveniště přejímá ke dni 09.07.2018 a prohlašuje, že jsou mu známy podmínky jeho užívání.

Přílohy:

- Prezenční listina
- Doklady dle bodu C (předány zhotoviteli v rámci přípravy stavby)

V Praze dne 04.07.2018

Předává:

Přebírá zhotovitel stavby:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

STRABAG a.s.

Jan Boček –

Ing. Karel Frankota
Hlavní stavbyvedoucí

podpis, razítko

.....
podpis, razítko

T-Komplet, s.r.o.

Ing. Martin Vavřena – TDI

podpis, razítko

Dle rozdělovníku

Č.j. : PX 3217/2018/MVa
Datum : 25. června 2018
Vyřizuje : Ing. Martin Vavřena
Telefon :
Fax :

Email:

**Věc: Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů
Předání staveniště - pozvánka**

V zastoupení investora - zadavatele výše uvedené stavby, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov, svoláváme tímto jednání za účelem:

**Předání staveniště stavby:
Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod
nadjezdy – 22 mostů**

**Předání staveniště proběhne 04.07.2018 od 10.00 hod v zasedací místnosti
CSM – Mělník, Nad Drahou 3320, 276 01 Mělník.**

S pozdravem

Ing. Martin Vavřena
TDI

Rozdělovník pozvánky

1. KSÚS Středočeského kraje, p. o., Michal Šťastný, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
2. Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
3. Pontex s.r.o., Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4,
4. T – KOMPLET s.r.o., Hatě 523, 261 01 Příbram III.



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská II

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 150 00 Praha 5

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Praha

J. Boček/

Věc: Žádost č.2, o změnu rozsahu díla – stavby „Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 1680/00066001/2018, odst. 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“, která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.

Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,

1/2

Bank. spoj.:
 IČ: 00066001
 DIČ: CZ00066001

Telefon:
 Fax:
 E-mail:

*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi:

V období mezi dokončením zpracování zadávací projektové dokumentace a předáním staveniště v rámci akce „Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů“ došlo k progresi poruch mostní konstrukce mostu ev.č.33310-4.

Objednatel následně rozhodl o vypsání tendru na celkovou rekonstrukci SO 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice a požaduje vyjmutí SO 219, Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice, z předmětu plnění.

Na tomto objektu nebudou dílčí opravy dle SOD 1680/00066001/2018 z uvedeného důvodu realizovány.

2/2

Jan Boček
Mostní technik, KSÚS SK
Oblast Mnichovo Hradiště

STRABAG a.s.
vedení společnosti
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5



Informace obchodním partnerům, zadavatelům

Oznámení změny sídla společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744

Vážení obchodní partneři,
Vážení zadavatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností **od 1.8.2019** došlo ke změně sídla naší společnosti na adresu: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**. Ostatní kontaktní a identifikační údaje naší společnosti zůstávají bez změny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste ode dne 1.8.2019 nám veškerou písemnou korespondenci zasílali na naši novou adresu Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, avšak **pouze v případě**, že máme s Vámi sjednanou korespondenční adresu do sídla společnosti nebo na naše provozovny na adresách: Kolbenova 882/5a, 190 00, Praha 9 - Vysočany nebo Brunclíkova 1875/17, 162 00, Praha 6 – Břevnov nebo Obrataňská 1396/6, 148 00, Praha 4 – Kunratice. Ostatní sjednané korespondenční adresy se nemění.

Dále si Vás dovoluujeme požádat, abyste tuto změnu v identifikaci naší společnosti zanesli do Vašich informačních systémů a daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění s datem počínaje dnem 1.8.2019 a ostatní dokumenty od tohoto data vystavovali již s výše uvedenou novou adresou naší společnosti.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme v její pokračování do budoucna.

V Praze dne 2. 8. 2019

STRABAG a.s.

.....
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5/Česká republika
www.strabag.cz

IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744

