

DODATEK č.1

k objednávce (smlouvě) č. 06EU-004329, ze dne 27.06.2019

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupený:

IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

poskytovatel: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

zastoupený:

bankovní spojení: [redacted]
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

na provedení služeb: vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR) na akci:

„D4 Čimelice – Mirovice, dálniční odpočívka Krsice levostranná, DÚR vč. IČ“

Z důvodu změny požadavků vodárenské společnosti na připojení odpočívky a dále úprava tvaru odpočívky s vazbou na připravované doprovodné komunikace, kdy si tyto požadavky vynutily v části přepracování čistopisu projektové dokumentace včetně záborového elaborátu se strany dohodly na uzavření dodatku č. 1.

Lhůta pro dodání či termín plnění se mění takto: IČ pro získání pravomocného ÚR – 06/2020 (získání pravomocného ÚR).

Ostatní ujednání objednávky (smlouvy) č. **06EU-004329** zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Jeho změny a úpravy jsou možné pouze písemným, oboustranně podepsaným dodatkem.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Plzni dne: 28 -11- 2019

V Liberci dne: 28 -11- 2019

za objednatele

za poskytovatele