



TSKRP00A2H2S

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Opatření pro SOKP 511 a I/12, Praha – Koloděje, č. akce 1000097 “

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4250/092

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2144-841/TC/21/19/21

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Ing. René Brodíkova, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č.ú.: 112071233/0300

zastoupena: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci a

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát (vedoucí PJ)

(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Opatření pro SOKP 511 a I/12, Praha – Koloděje, č. akce 1000097**“ (dále jen „Smlouva“) ze dne 30.10.2019. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním předmětu díla (vícepráce), a současně o neprovedení části prací, které byly původně součástí sjednaného předmětu díla (méněpráce). Méněpráce a vícepráce vyvstaly na základě požadavku stavebního úřadu (příslušného dotčeného orgánu) na zajištění dopravní obslužnosti soukromých pozemků v těsném sousedství cyklostezky. Nově se musela změnit niveleta a trasování stezky. S výškovou úpravou došlo v rámci méněprací k odpočtu gabionových zdí a naopak v rámci víceprací přibýly zemní práce. V souvislosti s úpravou dopravního režimu zpevněné komunikace byla upravena únosnost konstrukčního souvrství pro pojezd dopravní obsluhy přilehlých polností. Byla navýšena tloušťka šterkodrti a asfaltové podkladní vrstvy

O méněpráce a vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací a víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Tímto Dodatkem se opravuje zřejmá nesprávnost v psaní, a to číslování druhého odstavce článku IV. Smlouvy z čísla 1 na číslo 2. Následující číslování odstavce č. 2 se tímto mění na č. 3 a číslování odstavce č. 3 se tímto mění na č. 4.

2. Článek IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	18 390 621,61 Kč
DPH 21 %	3 862 030,54 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	22 252 652,15 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 4 462 435,10 Kč
DPH 21%	- 937 111,37 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 5 399 546,47 Kč
Cena víceprací bez DPH	3 685 959,91 Kč
DPH 21%	774 051,58 Kč
Cena víceprací s DPH	4 460 011,49 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	17 614 146,42 Kč

DPH 21%

3 698 970,75 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH

21 313 117,17 Kč

3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohami tohoto Dodatku jsou:
 - a) Oceněný soupis méněprací a víceprací
 - b) Plné moci pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého

V Praze dne: 28. 11. 2019

Objednatel:

.....
Ing. Jozef Sinčák
.....
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.
.....
.....
.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Zhotovitel:

.....
STRABAG a.s.
Ing. Michael Procházka
na z.....moci
.....
STRABAG a.s.
Ing.
na z.....moci

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 158
Stavba: Cyklostezka na Prostřední cestě (A 248)

KSO:
 Místo: Koloděje - Dubč

Zadavatel:

Uchazeč:
 STRABAG a.s., Na Běšidle 198/21, 150 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou přikládány ke každému podkladu. Všechny další informace vymezení popis a podmínky použití těchto prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenová a technické podmínky.

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	18 390 621,61
	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 158
Stavba: Cyklostezka na Prostřední cestě (A 248)

Místo: Koloděje - Dubč

Zadavatel: STRABAG a.s., Na Běšidle 198/21, 150 00 Praha 5

Kód	Popis
-----	-------

Náklady stavby celkem

SO 100	Komunikace
SO 200	Gabionové zdi
VRN	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - SK

Kód: 0
Stavba: 158

Místo:

Zadavatel: 0

Kód	Popis
-----	-------

Náklady stavby celkem

SO 100	Komunikace
SO 200	Gabionové zdi
VRN	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - VÍ

Kód: 0
Stavba: 0

Místo:

Zadavatel: 0

Kód	Popis
-----	-------

Náklady stavby celkem

SO 100	Komunikace
SO 200	Gabionové zdi
VRN	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - MĚ

Kód: 0
Stavba: 0

Místo:

Zadavatel: 0

Kód	Popis
-----	-------

Náklady stavby celkem

SO 100	Komunikace
SO 200	Gabionové zdi
VRN	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jan Černý, narozený 14.04.1970, bytem Mikulovská 74, 323 00 Pízeň - technický vedoucí oblasti**Ing. Michael Procházka, narozený 10.8.1969, bytem Alžírská 6410, Praha 6 - ekonomický vedoucí oblasti****Ing. Pavel Morav, narozený 07.10.1972, bytem Za Příkopem 789, Dolní Břežany, vedoucí OTÚ oblasti**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2019.

V Praze dne 1.11. 2019**STRABAG**

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00
IČ: 60838744
(123)

Zmocně

Ing.
tec

asti

Ing. Michael Procházka
ekonomický vedoucí oblasti