

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 921/2019/125

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice č. 2/2019 Podpisový řád: [REDACTED],

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [REDACTED], tech. pracovník pro stavební činnost KŘ Brandýs nad Labem pro LS Mělník, č. te [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Window Holding a.s.

IČO: 28436024

DIČ: CZ28436024

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14506

sídlo: Hlavní 456,250 89 Lázně Toušeň,

zastoupený: zmocněncem na základě plné moci [REDACTED], manažerem veřejných zakázek, ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

a [REDACTED], obchodní zástupce,

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2019/125 podle něhož zhotovitel na základě dohody uplatňuje vícepráce na díle: Výměna oken a dveří Hradištko č.p. 53, evidenční číslo zakázky **S 921/2019/125**, a to v souladu se Změnovým listem stavby č. 2 ze dne 18.11.2019 s příslušným položkovým rozpočtem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatky této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel objednává u zhotovitele provedení víceprací dle přiloženého změnového listu vč. vyčíslení:

- a) vícepracemi na díle je provedení prací v souladu s ZL č. 1 vč. vyčíslení víceprací. Výše víceprací je vyčíslena v hodnotě: **3.567,- Kč bez DPH.**

IV. Upravená cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle Dodatku č. 1 k SoD č. S 921/2019/125 ze dne 7.10.2019 náležela zhotoviteli cena za dílo ve výši 261.289,- Kč bez DPH. Při realizaci stavebního díla budou objednány vícepráce ve výši 3.567,- Kč.
Na základě Dodatku č. 2 k SoD č. S 921/2019/125 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši **265.256,- Kč bez DPH** (slovy: dvěšestšedesátpěttisícdvěstěpadesátšestkorunčeských bez DPH). DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Celková cena za dílo bez DPH: 265.256,- Kč

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2019/125 vč. Dod. č. 1 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Lázních Toušeň, dne: 18.11.2019

V Brandýse nad Labem, dne: 18.11.2019

.....
[Redacted Signature]

Za zhotovitele
Window Holding, a.s.

[Redacted Name]
manažer veřejných zakázek
(zmocněnec na základě plné moci)

IC: 28436024, DIČ: CZ28436024

.....
[Redacted Signature]

Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.

[Redacted Name]
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Přílohy: Změnový list č. 2 ze dne 18.11.2019 vč. vyčíslení víceprací [Redacted]

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 2		
			Datum změny: 18.11.2019		
Název veř. zakázky: Výměna oken a dveří Hradištko č.p. 53					
Zhotovitel: Window Holdnig, a.s.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Brandýs nad Labem					
Název akce (majetku): Hájovna Hradištko	Charakter akce: Investice,	Číslo objektů:	Stavební díly:		
Popis změny:					
Vícepráce na zednickém začištění ostění vč. štukování u oken					
<ul style="list-style-type: none"> - pozice č. 4 – 60% prací nad rámec standardního zednického začištění, - pozice č. 13– 70% prací nad rámec standardního zednického začištění, - pozice č. 15– 70% prací nad rámec standardního zednického začištění, - pozice č. 16– 60% prací nad rámec standardního zednického začištění, - pozice č. 22– 70% prací nad rámec standardního zednického začištění, - pozice č. 24– 80% prací nad rámec standardního zednického začištění, 					
Zdůvodnění změny:					
<ul style="list-style-type: none"> - pozice č.: 4 nesoudržnost omítky z exteriéru - pozice č.: 13 nesoudržnost omítky z exteriéru - pozice č.: 15 nesoudržnost omítky z interiéru - pozice č.: 16 nesoudržnost omítky z exteriéru - pozice č.: 22 nesoudržnost omítky z exteriéru - pozice č.: 24 nesoudržnost omítky z exteriéru 					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: x			Datum: _____	Podpis: _____	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):				
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:	dle SOD.	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč	Bilance: +3.567,-Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 3.567,- Kč N: 0,- Kč		
	Konečná celková cena akce po změně			265.256,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			265.256,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno: _____ - aut. stavbyvedoucí,		Datum: 18.11.2019		Podpis: _____	
Zástupce objednatele - jméno: _____, TPŠČ KŘ		Datum: 18.11.2014		Podpis: _____	
Přílohy: položkový rozpočet víceprací					
Poznámka:					

Příloha k ZL č.2 - výměna oken a dveří Hradištko č.p. 53

		Rozpočet víceprací			
		jednotky	cena za ks	cena celkem	
1	Zednické zacištění, ostění včetně štukování pozice 4, 60% nad rámec standardního zacištění z vysoutěžené položky č.66 přílohy SOD	0,6	870,00 Kč	522,00 Kč	
2	Zednické zacištění, ostění včetně štukování pozice 13, 70% nad rámec standardního zacištění z vysoutěžené položky č.66 přílohy SOD	0,7	870,00 Kč	609,00 Kč	
3	Zednické zacištění, ostění včetně štukování pozice 15, 70% nad rámec standardního zacištění z vysoutěžené položky č.66 přílohy SOD	0,7	870,00 Kč	609,00 Kč	
4	Zednické zacištění, ostění včetně štukování pozice 16, 60% nad rámec standardního zacištění z vysoutěžené položky č.66 přílohy SOD	0,6	870,00 Kč	522,00 Kč	
5	Zednické zacištění, ostění včetně štukování pozice 22, 70% nad rámec standardního zacištění z vysoutěžené položky č.66 přílohy SOD	0,7	870,00 Kč	609,00 Kč	
6	Zednické zacištění, ostění včetně štukování pozice 24, 80% nad rámec standardního zacištění z vysoutěžené položky č.66 přílohy SOD	0,8	870,00 Kč	696,00 Kč	
Celkem za vícepracé na zednickém zacištění zhušňeným stavem původních vnitřních a venkovních omytek				3 567,00 Kč	

Zpracovali: [redacted] manažer veřejných zakázek

Odsouhlasil za zhotovitele: [redacted] autorizovaný stavebník

Odsouhlasil za objednatele: [redacted] TPSC KT Brandys nad Labem

V Lázních Toušev dne 18.11.2019

