

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 957/2019/052

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDACTED], vedoucím

Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín,

ve věcech technických jedná: [REDACTED], vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED],

[REDACTED],

[REDACTED]

[REDACTED], správce toků, č. telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED] (zastupitelnost), č. telefonu: [REDACTED], e-mail:

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění:

Jan Vyjídáček

IČ: 76583708

DIČ: [REDACTED]

místem podnikání: Vyšehorky 45,

ve věcech technických jedná: Vyjídáček

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. 957/2019/052 ze dne 25.10.2019 a uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2019 Smlouvu o dílo č. 957/2019/052.
2. Bylo zjištěno, že je potřeba na staveništi provést méněpráce. Z tohoto důvodu se strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna rozsahu prací před dokončením díla.

I.

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna předmětu díla dle potřeb a povahy staveniště zjištěné v průběhu prací. Konkrétní změny spočívají v rozsahu odstraňovaných křovin, méněpráce 51 m², které byly odstraněny v režimu havárie (*příloha tohoto dodatku č. 1 mění rozsah sjednaných prací v SOD*).

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

III. Cena za dílo

Cena za dílo v rozsahu dle SOD:

BP PŠ Rusava:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Cena za dílo bez DPH: | 280 000,- Kč |
| DPH (21%): | 58 800,- Kč |
| Cena za dílo včetně DPH: | 338 800,- Kč |

Cena za dílo v rozsahu upraveném dodatkem č. 1 je upravena takto:

BP PŠ Rusava:

| | |
|---|---------------------|
| Původní cena díla bez DPH | 280 000,- Kč |
| Dodatek č. 1 (méněpráce) | -1 275,- Kč |
| Výkon 072 – Odstranění křovin včetně likvidace | |
| Původní cena za dílo bez DPH: | 140 625,- Kč |
| Dodatek č. 1 (méněpráce) | -1 275,- Kč |
| Nová cena za dílo bez DPH: | 139 350,- Kč |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Nová cena díla bez DPH | 278 725,- Kč |
| DPH 21% | 58 532,25 Kč |
| Nová cena včetně DPH | 337 257,25 Kč |

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
9. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy

„BP PŠ Rusava“

účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

10. Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.

11. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 957/2019/052 ze dne 25.10.2019 zůstávají nezměněny.

Za objednatele:


ve Vsetíně dne: 22.11.2019



.....
vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

Za zhotovitele:

v. Vsetíně dne: 22.11.2019



.....
zhotovitel

Příloha: Položkový rozpočet méněprací.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

BP PŠ Rusava - méněpráce

Objekt:

SO 03 - SO 03 Kácení

Soupis:

SO 03.072 - Kácení - výkon 072 - méněpráce

KSO:

Místo: Rusava, km 26,00-28,23

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč:

██████████

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy,s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.11.2019

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 76583708

DIČ: ██████████

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH

-1 275,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-1 275,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-267,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 542,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BP PŠ Rusava - méněpráce

Objekt: SO 03 - SO 03 Kácení

Soupis: **SO 03.072 - Kácení - výkon 072 - méněpráce**

Místo: Rusava, km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR,s.p., Správa toků - OPM Vsetín
Uchazeč: Jan Vyjídáček

Datum: 21.11.2019

Projektant: Terra - pozemkové
úpravy,s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-1 275,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 275,00

1 - Zemní práce

-1 275,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BP PŠ Rusava - méněpráce

Objekt:

SO 03 - SO 03 Kácení

Soupis:

SO 03.072 - Kácení - výkon 072 - méněpráce

Místo:

Rusava, km 26,00-28,23

Datum: 21.11.2019

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant: Terra - pozemkové úpravy,s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-1 275,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 275,00

D 1

Zemní práce

-1 275,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|--|
| 1 | K | 111121RFP | Firem pol.: Odstranění křovin a stromů (včetně likvidace těžebních zbytků) průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 1 000 m2 | m2 | -51,000 | 25,00 | -1 275,00 | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|--|

VV

Poznámka k položce: Výchozí položka 111203201.

VV

Položka zahrnuje likvidaci všech těžebních zbytků (větví, pařezů, keřů atd.), včetně jejich odvozu a další zpracování dle zákona O odpadech

VV

(např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování atd.).

VV

Zahrnuta je veškerá činnost spojená s likvidací - naložení, vodorovný přesun, manipulace, případné uložení na skládku, skládkovné.

VV

1030 "Kácení úsek č.5 - celková plocha keřů viz výkaz kubatur

-51,000