

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 2019/004011

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

„Radobyčice - stavební úprava ulic Lánská - Jabloňová“

Objednatel: Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: VIDA GROUP s.r.o.
U Školky 355 / 19, 326 00 Plzeň – Koterov
Statutární zastoupení: Lucie Fikerlová – jednatelka
obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27601
IČ: 29158206
DIČ: CZ29158206

adresa datové schránky: 7uteknd

I. Předmět dodatku

a)

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	4.991.242,53 Kč
DPH (sazba 21%):	1.048.160,93 Kč
Celková cena včetně DPH:	6.039.403,46 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	282.145,80 Kč (tj. 5.273.388,33 Kč)
DPH (sazba 21%)	59.250,60 Kč (tj. 1.107.411,53 Kč)
Celková cena včetně DPH	341.396,40 Kč (tj. 6.380.799,86 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **6.380.799,86 Kč.**
(slovy: šestmilionůtřistaosmdesáttisícsetdevadesátdevět korun českých osmdesátšestt haléřů)

b)

Tímto dodatkem se dále prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ o 10 dnů tj. do 11.12.2019 a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha).

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2019/004011, č.j.: 21/40/19 se nemění.

V Plzni dne: 28.11.2019

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Lucie Fikerlová
jednatelka
VIDA GROUP s.r.o.