



KUJCP010XBBS

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/068/19 – dod.č. 2

číslo smlouvy zhotovitele: 9081041ZSL

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „dodatek“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol. s r.o.
se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michaelem Šmucrem, jednatelem společnosti
IČO: 60851970

Osoba vykonávající technický dozor: **Ing. Michael Šmucr**, tel. [redacted]
(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č.účtu: 1141380144/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená:
Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ tel. č. [redacted]

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Zdeněk Slabý tel.č. ■■■ ■■■ ■■■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: František Venuš tel.č. ■■■ ■■■ ■■■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel.č. ■■■ ■■■ ■■■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Oprava komunikací SFDI 2019 – okres České Budějovice“

II. Předmět dodatku

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele dochází k úpravám ceny. Jedná se o opravu změnového listu č. 1, kde na části „Oprava silnice III/14613 Ledenice – Slavošovice“ došlo k početní chybě u položky 11372R odkup a odvoz asfaltového recyklátu. Touto opravou dochází k navýšení konečné ceny o 1 784,00 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem se mění článek IV., Cena za dílo, odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

Původní znění článku IV., Cena za dílo, odst. 1. smlouvy o dílo včetně znění dodatku č. 1:

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo včetně změn dle změnového listu č. 1 a změnového listu č. 2 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/14613 Ledenice – Slavošovice	20 585 058,16 Kč	4 322 862,21 Kč	24 907 920,37 Kč
Oprava silnice II/138 Temelín a u JETE	13 231 354,13 Kč	2 778 584,37 Kč	16 009 938,50 Kč
Celkem	33 816 412,29 Kč	7 101 446,58 Kč	40 917 858,87 Kč

Nové znění článku IV., Cena za dílo, odst. 1. smlouvy o dílo včetně znění dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2:

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo včetně změn dle změnového listu č. 1 a č. 2 a následné opravy početní chyby ve změnovém listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/14613 Ledenice – Slavošovice	20 586 842,16 Kč	4 323 236,85 Kč	24 910 079,01 Kč
Oprava silnice II/138 Temelín a u JETE	13 231 354,13 Kč	2 778 584,37 Kč	16 009 938,50 Kč

Celkem	33 818 196,29 Kč	7 101 821,22 Kč	40 920 017,51 Kč
--------	------------------	-----------------	------------------

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je oprava změnového listu č. 1.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RK č. 1302/2019/RK-PS ze dne 28.11.2019.

V Českých Budějovicích dne 28-11-2019

V Českých Budějovicích dne 28-11-2019

za objednatele:

za zhotovitele:




Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Příloha:
Oprava změnového listu č. 1



Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ





REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/14613-001

Stavba: Oprava silnice III/14613 Ledenice - Slavošovice

Místo: okres České Budějovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Karel Jirovec

Uchazeč:

Brom Petr, tel. 602 140 204

SOD vč. Dodatku č. 1

skutečnost

vicepráce

méněpráce

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO101	Oprava silnice III/14613 staničení km 1,350-3,240	20 585 058,16	1 784,00	0,00	20 586 842,16
SO102	Oprava silnice III/14613 staničení km 3,240-3,410	12 470 396,85	1 784,00	0,00	12 472 180,85
SO103	Oprava silnice III/14613 staničení km 3,410-3,710	1 302 199,24	0,00	0,00	1 302 199,24
SO104	Oprava silnice III/14613 staničení km 3,710-4,220	2 146 733,04	0,00	0,00	2 146 733,04
SO105	Oprava silnice III/14613 staničení km 4,220-4,340	3 607 027,63	0,00	0,00	3 607 027,63
Doplňující údaje	Laboratorní zkoušky (recyklace), vytyčení inženýrských sítí	907 223,40	0,00	0,00	907 223,40
Doplňující údaje 1	DIO - Oprava silnice III/14613	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		130 478,00	0,00	0,00	130 478,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14613 Ledénice - Slavovošovice
 Objekt: SO101 - Oprava silnice III/14613 staničení km 1,350-3,240
 Místo: les za Ledenicemi
 Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
 Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

Datum: Vypití údaj
 Projektant: Karel Jirovec
 Zpracovatel: Brno Petr, tel.602 140 204

PC	Ty p	Kód	MJ	SOD vč. Dodatku č. 1		skutečnost		měněpráce		v/capráce	
				Množství	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem											
D	HSV										
D	1										
7	K	11372R	T	1 486,480	-100,00	1 478,640	-147 864,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00
PP										0,000	0,00
PSC											
VV											
VV											
VV											
VV											

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
 ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST
 PŘED FŘEZOVÁNÍM T1M3, CENA 100-KC/T
 ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED
 FŘEZOVÁNÍM T1M3, CENA 100-KC/T
 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranou suš. a s vybranými hmotami vč. účtení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek ze skládky, který se vyznačuje v položce 01411 (s výjimkou menšího množství bovarného
 materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednorázové ceny úborání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
 množství k položce 01411)
 objem 997,656
 koeficient 2,4
 (997,656*0,165)*2,4
 objem 616,10
 objem 0,165
 koeficient 2,4
 1496,48
 Narovnání administrativního pochýbení v Dodatku č. 1, kdy došlo k součtové chybě. Místo
 odpočtu výměry 616,1 x 2,4 = 1 478,64 bylo odečteno 1 486,48. Tento rozdíl o výměře 17,84t
 je narovnán tímto ZL.