

## Časový a finanční harmonogram akce Brno, Pastrnkova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

SO	Název SO	[Kč]												
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	<b>Brno, Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace</b>	<b>24 773 543,0</b>												
<b>SO 01</b>	<b>SO 01 - Kanalizace - stoky</b>	<b>20 602 557,0</b>												
SO 01a	SO 01a - Kanalizace - stoka E, stoka E1	19 559 909,0	850000,0	2000000,0	1750000,0	1750000,0	2000000,0	2500000,0	3000000,0	3000000,0	2709909,0			
SO 01b	SO 01b - Zajištění VVN stožáru kotvou	220 000,0		220000,0										
SO 01c	SO 01c - Hydrovrty H1- H16	591 575,0		98595,8	98595,8	98595,8	98595,8	98595,8	98595,8	98595,8				
SO 01d	SO 01d - Likvidace přípojky kabelu NN	147 334,0	147334,0											
SO 01e	SO 01e - Demontáž a zpětná montáž kulového uložení v top. kanálu na ul. Pastrnkova	83 739,0		41869,5							41869,5			
SO 02	SO 02 - Kanalizační přípojky	2 780 903,0		347612,9	347612,9	347612,9	347612,9	347612,9	347612,9	347612,9	347612,9	347612,9	347612,9	
SO 90	SO 09 - Vedlejší a ostatní náklady	1 390 083,0	250000,0	200000,0	150000,0	30000,0	50000,0	70000,0	100000,0	120000,0	120000,0	120000,0	300083,0	
	<b>Brno, Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu_2.etapa</b>	<b>2 273 457,0</b>												
SO 03	Vodovodní řad B	1 299 640,0									433213,3	433213,3	433213,3	
SO 04	Vodovodní přípojky Pastrnkova č.o. 43 - 1	608 787,0									202929,0	202929,0	202929,0	
SO 90	Vedlejší a ostatní náklady	365 030,0									121676,7	121676,7	121676,7	
		<b>27 047 000,0</b>	1247334,0	2908078,2	2346208,7	2226208,7	2496208,7	3016208,7	3546208,7	4267301,4	3935340,9	1057902,0		

doba výstavby - 295 kalendářních dnů

V Brně dne

V Praze dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

za Statutární město Brno  
na základě plné moci

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
za kterou jedná

