

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2019/077**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDAKCE],

ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] (technický dozor)

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

Miroslav Skalický,

IČO: 46447211,

místem podnikání: 5. května 518, 561 69 Králíky,

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění prací na akci: **“Rekonstrukce LC Olšanský důl – LS Lanškroun“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2019/077, uzavřené dne 2. 10. 2019 byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní projektové dokumentaci. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o méněpráce. Tyto práce budou odečteny dle odsouhlaseného výkazu výměr. Změna objemu zakázky je popsána v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku. Dále byla domluvena změny termínu plnění zakázky z důvodu pozdního podpisu smlouvy a následného předání staveniště oproti původnímu termínu ve smlouvě uvedeném

Rekapitulace nákladů:

Rekonstrukce LC	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Olišanský důl – LS	4.340.000,- Kč	221.341,83 Kč	0,- Kč	4.118.658,17 Kč
Lanškroun				

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.

Ruší se původní text článku III. odstavce 4 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **20. 12. 2019**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny za dílo z důvodu méněprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4.118.658,17 Kč bez DPH**, slovy **čtyřmilionystoosmnácttisícšestsetpadesátosmkorunsedmnácthaléřůčeských** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2019/077 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě/Dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy/Dodatku a veškerých činnostech s ní/ním souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

Příloha č. 1: Změnový list


Příloha č. 2: Výkaz výměr - méněpráce

V Králíkách, dne: 26. 11. 2019




Za zhotovitele
Miroslav Skalický

V Týništi nad Orlicí, dne: 28. 11. 2019



Za objednatele
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s. p.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 26. 11. 19		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Olšanský důl – LS Lanškroun				
Zhotovitel: Miroslav Skalický, IČO: 464 47 211				
Objednatel: LČR, s. p., KŘ Choceň/LS Lanškroun				
Název akce (majetku): LC Olšanský důl	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 001 SO 100	Stavební díly: VRN 1, 2, 3, 4,5 9	
Popis změny: VRN 1) Odpočet účasti geologa, vytyčení stavby před výstavbou.				
Komunikace 1) Odpočet zřízení čel a trubky TP 3. 2) Kompletní odpočet TP 4 (bez konstrukčních vrstev sjezdu). 3) Odpočet poplatku za skládku. 4) Odpočet zřízení a bourání bednění základových pasů čel propustků. 5) Odpočet 9 m ² dlažby z kameniva.				
Zdůvodnění změny: VRN 1) Na stavbě nebylo nutné vzhledem k jednoduchosti základových poměrů využít služby geotechnika. Z důvodu vedení trasy po stávající trase se zachováním nivelety nebylo provedeno vytyčení stavby.				
Komunikace 1) U TP 3 dojde k zachování trubky a čel. Nebude realizováno jeho bourání. 2) TP 4 na pravostranném sjezdu v km 0,270 bylo realizováno v rámci zakázky S919/2019/090. Konstrukční vrstvy sjezdu budou realizovány v rámci této zakázky – S919/2019/077. 3) Skládkovně nebude potřeba. Výkopek bude uložen v okolí stavby. 4) Nebylo prováděno bednění při vylévání základových pasů čel propustků. 5) U skládky č. 2 (km 0,500) nebude proveden proužek z žulové dlažby – dvojřádek. Vzhledem k řešení odvodnění plochy příčným sklonem je provádění odvodnění dvojřádkem zbytečné.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 27-11-2019	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 221.341,83 Kč N: 0,- Kč	Bilance: -221.341,83 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		4.118.658,17 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4.118.658,17 Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 27-11-2019	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 26.11.19	Podpis:
Přílohy: položkový výkaz výměr			
Poznámka:			

SEKAPITULACE STAVBY

Číslo: 13/2019
Stavba: Rekonstrukce LC Olšanský důl

KSO: _____ IČ
Místo: _____ DI

Zadavatel: _____ IČ
DI

Zhotovitel: _____ IČ
DI

Projektant: _____ IČ
DI

Zpracovatel: _____ IČ
DI

Poznámka: _____

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	-221 341,83
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel



YČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

avba:

Rekonstrukce LC Olšanský důl

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-34 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-34 000,00	21,00%	-7 140,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-41 140,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce LC Olšanský důl

Objekt: SO 001 - Všeobecné položky

Místo: Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -34 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -34 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -34 000,00

1	K	011114000	Účast geologa nebo geotechnika na stavbě	hod.	12,000	-500,00	-6 000,00
					12,000		
					12,000		
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	KČ	1,000	-28 000,00	-28 000,00

YČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

avba:
Rekonstrukce LC Olšanský důl
Objekt:
SO 100 - Komunikace - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-187 341,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-187 341,83	21,00%	-39 341,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **-226 683,61**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Olšanský důl

Objekt:

SO 100 - Komunikace - méněpráce

Místo:

Datum: 26.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-187 341,83

D HSV Práce a dodávky HSV

-187 341,83

D 1 Zemní práce

-11 052,70

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	33,360	-38,00	-1 267,68
	W		"propustek P3 - čelo"16,08		16,080		
	W		"propustek P4 - čelo"17,28		17,280		
	W		Součet		33,360		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	33,360	-0,01	-0,33
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,360	-5,00	-166,80
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	934,080	-0,01	-9,34
	W		33,36*28		934,080		
	W		Součet		934,080		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,360	-4,00	-133,44
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	993,600	-0,01	-9,94
	W		552*1,8		993,600		
	W		Součet		993,600		
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	12,488	-91,50	-1 142,65
	W		"propustek P3"5,808		5,808		
	W		"propustek P4"6,68		6,680		
	W		Součet		12,488		
8	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 0/32	t	24,976	-290,00	-7 243,04
	W		"propustek P3"5,808*2		11,616		
	W		"propustek P4"6,68*2		13,360		
	W		Součet		24,976		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,835	-185,00	-1 079,48
	D	2	Zakládání				-77 663,64
10	K	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	1,200	-2 320,00	-2 784,00
	W		"propustek P3"0,720		0,720		
	W		"propustek P4"0,480		0,480		
	W		Součet		1,200		
11	K	272313811	Základové klenby z betonu tř. C 25/30	m3	13,320	-2 450,00	-32 634,00
	W		"P3"6,48		6,480		
	W		"P4"6,84		6,840		
	W		Součet		13,320		
12	K	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	kus	172,080	-198,00	-34 071,84
13	K	272351216	Odstanění bednění stěn základových kleneb	kus	172,080	-47,50	-8 173,80
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-4 435,20
14	K	317321117	Mostní římsy ze ŽB C 25/30	m3	0,840	-5 280,00	-4 435,20
	W		"propustek P4"0,840		0,840		
	W		Součet		0,840		
	D	4	Vodorovné konstrukce				-567,00
15	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	9,000	-63,00	-567,00
	D	5	Komunikace pozemní				-20 258,09
16	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	9,000	-425,00	-3 825,00
17	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	1,800	-3 850,33	-6 930,59
	W		9*0,2		1,800		
	W		Součet		1,800		

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K 594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	10,500	-905,00	-9 502,50
	W	"propustek P4"10,5		10,500		
	W	Součet		10,500		
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-73 365,20
19	K 919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	4,000	-8 200,00	-32 800,00
	W	"propustek P3"2		2,000		
	W	"propustek P4"2		2,000		
	W	Součet		4,000		
20	K 919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	12,600	-302,00	-3 805,20
	W	"propustek P3"6,4		6,400		
	W	"propustek P4"6,2		6,200		
	W	Součet		12,600		
21	M 14033241	trubka ocelová hladká DN 530 tl min. 8,0 mm	m	12,600	-2 600,00	-32 760,00
22	K 966008117	Bourání trubních propustků - 2x čelo vč. základu, betonová trubka	kus	2,000	-2 000,00	-4 000,00

