



TSKRP005KZBW

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4210/003

číslo smlouvy zhotovitele: 17NO03019

**I.
Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. B20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Alena Kašparová - vedoucí oddělení mostních staveb

2. Zhotovitel: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 48585955

DIČ: CZ48585955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. C17849

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, jednatelem

Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou

Každý z jednatelů je oprávněn zastupovat společnost v celém rozsahu a samostatně.

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. František Hanuš

ve věcech technických: Ing. Jan Mukařovský

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo ze dne 19.4.2018 na akci „K 007 – U Michelského lesa, demolice + výstavba, č. akce 1000009, Praha 4 – vypracování DUR, DSP a DVZ a zajištění IČ“ (dále jen Smlouva).

Smluvní strany se na základě jednání ze dne 2.8.2019 dohodly na navýšení rozsahu předmětu plnění. Zhotovitel zapracuje požadavek na změnu šířkového uspořádání na mostě vzhledem k nově vznikající cyklostezce. Dále zhotovitel zkoordinuje akci se související stavbou areálu Eurovia. Z tohoto důvodu se mění čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), čl. V. Smlouvy (Cena díla).

III.
Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Článek IV. odst. 1. Smlouvy se v části „Podání žádosti k ÚR“ až „DVZ“ mění následovně:

- | | | |
|--|---|--------------------------------------|
| • Upravený koncept DUR dle dodatku č.1 | - | do 2 měsíců od účinnosti dodatku č.1 |
| • Podání žádosti k ÚR | - | do 5 měsíců od účinnosti dodatku č.1 |
| • Koncept DSP | - | do 2 měsíců od vydání ÚR |
| • Podání žádosti k SP | - | do 3 měsíců od vydání ÚR |
| • DVZ | - | do 7 měsíců od vydání ÚR |

IV.
Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Článek V. odst. 1. Smlouvy se mění následně:

Původní cena bez DPH.....
DPH 21%.....
Původní cena včetně DPH.....

Vícepráce:
Cyklostezka DUR 65 hod x
Cyklostezka DSP 85 hod x
Koordinace areál Eurovia 35 hod x

Cena víceprací dle dodatku č.1 bez DPH.....
DPH 21%.....
Cena víceprací dle dodatku č.1 včetně DPH.....

Cena celkem vč. dodatku č.1 bez DPH.....
DPH 21%
Cena celkem vč. dodatku č.1 včetně DPH.....

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.


5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne 27. 11. 2019


V Praze dne 6. 11. 2019

objednatel
Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s.

zhotovitel
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.


Ing. Jozef Sinčák, MBA
předseda představenstva


Ing. František Hanuš
jednatel


TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

Novák & Partner

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
iČ 48585955, diČ CZ48585955

02