

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-2077/2019/PAL
č. smlouvy zhotovitele: 119 048
ISPROFOND/ISPROFIN: 5003520139 / 5423520038

na zpracování Záměru projektu stavby

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO:04598555; DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 00

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 1 je **úprava 2. dílčího termínu plnění díla, vč. termínu odevzdání díla a změna ceny Díla.**

Termíny plnění a Cena Díla se mění jednak s ohledem na úpravu vstupních podkladů ke zpracování záměru projektu (zásadní změny nájemníků) a dále s ohledem na navazující stavby v okolí. Vzhledem ke změně projekčních vstupů je nutné upravovat i ekonomiku záměru projektu z toho plynoucí. Dále pak vzhledem ke stanovisku OŘ Ústí nad Labem, kterým se určuje umístění organizací a firem ve výpravních budovách, se nedoporučuje umístění Úřadu práce ve VB, který zde měl být umístěn. Tento pokyn vyvolává změnu dispozic, možné umístění jiných organizací a změnu finančních vstupů do ekonomiky záměru projektu.

Termín 2. dílčí etapy se posouvá z 5 ti měsíců od nabytí účinnosti SOD, tj. z 07. 11. 2019 do 29. 11. 2019.

Cena Díla se pak se navyšuje o 28 880,- Kč bez DPH, což představuje navýšení o 20% původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 4, odst. 4. 2. SOD, čl. 5 odst. 5. 1. SOD a čl. 6, odst. 6. 2. písm. b) SOD.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle § 222 zákona.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11. 2. SOD, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2077/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 119 048, ze dne 05. 06. 2019, takto:

1. Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení Záměru projektu dle ZTP, bod 5. k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 29. 11. 2019	zpracovanými připomínkami ke schválení v CK MD, včetně povinných příloh, podrobné kalkulace CIN a Prezentačního materiálu dle ZTP, bod 5.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
Ukončení díla	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD	Předložení čistopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami z CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN, předložení čistopisu Prezentačního materiálu se zpracovanými připomínkami	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

2. Článek 5 – Cena za provedení díla

- ruší se stávající text odst.5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena díla dle SOD bez DPH 144 400,- Kč
- b) navýšení ceny díla dle D1+ 28.880,- Kč
- c) **Celková cena díla dle SOD a D1 bez DPH..... 173 280,- Kč**
- d) DPH (základní sazba) 36 388,80 Kč
- e) **Celková cena díla dle SOD a D1 včetně DPH 209 668,80,- Kč**

3. Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odst.6.2., písm. b). Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 29. 11. 2019** s fakturací ve výši [REDAKCE] (bez DPH). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel **současně při předání a převzetí této části díla, nikoliv však později než 06.12.2019.**

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: **E618-S-2077/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 119 048, ze dne 5. 6. 2019**, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne - 7 - 11 - 2019

V Praze dne - 4 - 11 - 2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy Praha
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
Jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 509153

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6c23260a-e937-46a8-8c5c-e93b63097fc4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.11.2019 08:42:01



2c8fd8be-261b-45cc-be5d-e4e0d47f188b