

# DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Zakázkové číslo zhotovitele:**  
**Zakázkové číslo objednatele: S932/2019/070**

## Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary, na základě Pověření ze dne 18.7. 2019

ve věcech technických jedná: [REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Jiří Bohůnek**

IČO: 69949123

DIČ: CZ611210336

místem podnikání: Koperníkova 794, 339 01, Klatovy – Klatovy II

ve věcech smluvních jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**


Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Rekonstrukce LC Pod Kounicemi**“ mění takto:

- 1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:  
Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 025 612,60 Kč bez DPH, slovy třímiliónydvacetpěttisícšestsetdvanáctkorunčeskýchšedesáthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek zhotovitele na provedení víceprací dle předloženého změnového listu č.3. Celková cena díla se navyšuje o 23 209,19 Kč bez DPH dle přiloženého změnového listu č. 3 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí dodatku č.3.


- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Klatovech, dne: 22.11.2019


V Karlových Varech, dne: 28.11.2019



.....  
Jiří Bohůnek



.....  
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č: 3		
			Datum změny: 22.11.2019		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Pod Kounicemi (S932/2019/070)					
Zhotovitel: Jiří Bohůnek					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku): LC Pod Kounicemi	Charakter akce: I <del>N</del> <del>IP</del> <del>NP</del>	Číslo objektů:	Stavební díly:		
<b>Popis změny:</b> - Dopočet položky č.49 rozpočtu ke Smlouvě o dílo – Lože pod svodnice z betonu prostého. Ve VV pouze beton na obetonování boků svodnic					
<b>Zdůvodnění změny:</b> Zhotovitel upozornil na chybu ve výkazu výměr, který nepočítá s podkladním betonem pod svodnicemi  Výše víceprací je stanovena dle ZVZ § 222 odst 4					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano			Datum:	22.11.2019	
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):				
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do:	Dle SOD	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance:  <b>23.209,19 Kč bez DPH</b>	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 23.209,19 N: 0		
	Konečná celková cena objektu po změně		<b>3.025.612,60 Kč bez DPH</b>		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		<b>3.025.612,60 Kč bez DPH</b>			
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jiří Bohůnek	Datum:	22.11.2019	tel: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:	[redacted]	Datum:	22.11.2019	[redacted]	
Přílohy: Rozdílový rozpočet změn Zápis ze SD					

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

**Rekonstrukce LC Pod Kounicemi ZL č.3**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.11.2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****23 209,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 209,19	21,00%	4 873,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****28 083,12**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



22.11.2019

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Pod Kounicemi ZL č.3

Místo:

Datum:

22.11.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**23 209,19**

HSV - Práce a dodávky HSV


23 209,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 932,00

998 - Přesun hmot

277,19



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Pod Kounicemi ZL č.3

Místo:

Datum: 22.11.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

23 209,19

D HSV Práce a dodávky HSV

23 209,19

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 932,00

3	K	91699112R	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,190	2 800,00	22 932,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

WV "Dopočet výměry podkladu pro svodnice"  
 $((16*5)+(2*5,5))*0,6*0,15$

8,190

D 998 Přesun hmot

277,19

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	18,479	15,00	277,19
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu