

DODATEK č. 2.

číslo smlouvy objednatele: 316 760 / 02 / 2019 a 316 850 / 03 / 2019

číslo smlouvy zhotovitele: 5802019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1685

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

IČO: 25272276

DIČ: CZ25272276

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 27-275670257/0100

telefon: 498 500 214

fax: 498 500 205

e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Kraus

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Aleš Kodet

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Vodovod Třebechovice p/O. – stavební úpravy přechodu mostu ul. Žižkova – Pitrova a Kanalizace Třebechovice p/O., ulice Na Obci – I. etapa“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	4 581 237,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 109 438,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 77 808,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 31 630,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	4 612 867,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod Třebechovice p/O. – stavební úpravy přechodu mostu ul. Žižkova – Pitrova a Kanalizace Třebechovice p/O., ulice Na Obci – I. etapa“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Miroslav Kraus
předseda představenstva
STAVOKA Hradec Králové, a. s.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Vodovod Třebechovice pod Orebem – stavební úpravy přechodu mostu ulice
Žižkova - Pitrova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 13. 11. 2019

Způsob odeslání/
předání/datum:

poštou

poslem

e-mailem

osobně

Odkazy

na specifikaci: -

na výkresy: -

na rozpočtové podklady: -

na jinou část smlouvy: -Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce:

a) Prodloužení obnovy vodovodního potrubí

DŮVOD ZMĚNY: Při zahájení prací u obdélníkové armaturní šachty bylo zjištěno, že před touto šachtou se nacházejí nestandardní vodovodní tvarovky ve špatném technickém stavu s temovanými spoji. Z tohoto důvodu bylo za účasti provozovatele rozhodnuto, že obnova vodovodního potrubí bude prodloužena o 6 m.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Změna způsobu uchycení nosných konzol

DŮVOD ZMĚNY: Při vrtání děr pro uchycení nosných konzol bylo zjištěno, že mostní konstrukce je tvořena dutými prefabrikáty, z toho důvodu stávající tloušťka betonové konstrukce neumožní upevnění nosných konzol, jak je navrženo v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu byla projektová dokumentace přepracována a statik rozhodl, že upevnění nosných konzol bude provedeno pomocí vrtaných kotev a zároveň přilepením k mostní konstrukci stavební chemií od firmy SIKA.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:

a) Odpočet nerezového potrubí AISI 316 DN 200 v kruhové šachtě

DŮVOD ZMĚNY: Při provádění stavby bylo zjištěno, že v kruhové armaturní šachtě není žádná výměna nerezového potrubí potřeba, proto nebyla provedena.

Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění stavby.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
------------------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------

Jméno a podpis navrhovatele:

Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí

Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí

*Toto **Oznámení o změně** (dále jen "**OZ**") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "**NOZ**"). **Není Potvrzením změny (dále je "**PZ**")** podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

Číslo: 1.

Vodovod Třebechovice pod Orebem – stavební úpravy přechodu mostu ulice
Žižkova - Pitrova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18. 11. 2019

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce:

Změna a) 75 969,82 Kč

Změna b) 33 468,- Kč

Vícepráce celkem 109 437,82 Kč

Méněpráce:

Změna a) – 77 807,50 Kč

Méněpráce celkem – 77 807,50 Kč

Změnový list č. 1 celkově přinese vícepráce ve výši 31 630,32 Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 31 630,32Kč
(třicetjednatísícšestsetřicet)

Zpracoval:

Ing. Miroslav Kraus

Datum: 18. 11. 2019

Převzal:

Ing. Miroslav Melichar

Datum: 18. 11. 2019

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Vodovod Třebechovice pod Orebem – stavební úpravy přechodu mostu ulice
Žižkova - Pitrova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 19. 11. 2019

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 31 630,32Kč
(třicetjednatisícšestsetřicet)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kraus

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 19. 11. 2019

Datum: 19. 11 2019