

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dne 26. 7. 2018 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **„Opava západ ON - revitalizace“**
č. smlouvy zhotovitele: xx
č. smlouvy objednatele (CES): **E298-S-2786/2018**

Čl. I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka
A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,

Zastoupení ve věcech
technických:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: KOHL Architekti s.r.o.
se sídlem: 28. října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 285 97 931
DIČ: CZ28597931
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 33846
Zastoupen: Ing. Arch. Daniel Labuzík, jednatel společnosti

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: 28. října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech
smluvních:

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 29. 10. 2019 se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. VI. Smlouvy o dílo a příloze č. 2 Smlouvy o dílo pro 4. až 5. Dílčí etapu, a to takto:

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>
4. Dílčí etapa	do 30. 04. 2020	Nabytí právní moci stavebního povolení
5. Dílčí etapa	18 měsíců (předpoklad 5/2020–10/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31. 10. 2021</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-

- 2.2. V závislosti na změně termínu plnění dle čl. II., bodu 2.1. tohoto Dodatku č.3 dohodly se Smluvní strany, a tuto dohodu činí nespornou, že závazné termíny pro finanční plnění jsou dány Přílohou č. 2 ve vazbě na nově sjednaný termín plnění dílčích etap. Příloha č. 2 po zapracování změn na základě tohoto dodatku č. 2 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3.
- 2.3. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu dosud probíhajícího stavebního řízení dle žádosti o vydání stavebního povolení podané dne 29. 5. 2019 u Drážního úřadu v Olomouci, který vydal výzvu k doplnění (sp.zn. MO-SDO0236/19-2/Wj/č.j. DUCR-31855/19/Wj).
- 2.4. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Žádost o dodatek č. 3 ze dne 29. 10. 2019
2. Rozpis ceny projektu a dílčího plnění – příloha č. 2 SOD č. E298-S-2786/2018

V Ostravě dne 27. 11. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. arch. Daniel LABUZÍK
jednatel společnosti

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 509123

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3af79cbc-6f4e-4823-9338-9404045b2110

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.11.2019 08:29:00



6d67c4cb-7100-4bc2-a3d5-9710230ca064