

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/422 JEŽOV – KYJOV - DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED] jednatelem

IČO: 277 38 809
sp. zn. C 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 1. 12. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 3. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Na základě výsledků inženýrské činnosti došlo k požadavku DOS (MÚ Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend a KŘ PČR, územní odbor Hodonín, DI) nad rámec původního zadání. Jedná se zejména o požadavek na stavební úpravu křižovatek II/422 x III/42210 na Hýsly, II/422 x III/42212 na Kostelec, II/422 x III/42213 na Kostelec a z toho vyplývající další dopady na původní projekt.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, průzkumy a studie, SP	do 15. 3. 2019
Konečná DSP/PDPS, SP, IČ	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Aktualizace DSP/PDPS, SP, IČ dle požadavků DOS	do 30. 4. 2020

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.359.347,00 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy a studie, druhá faktura pro část díla – DSP/PDPS, SP, IČ a třetí faktura bude vystavena pro vícepráce sjednané v dodatku č. 2. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne

V Brně, dne 29. 11. 2019



jednatel


Linio Plan, s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY




CENA CELKEM BEZ DPH

1.359.347,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

Kalkulace ceny neobsahuje případné přeložky inženýrských sítí a tyto nejsou předmětem dodatku č. 2.

V Brně dne


jednatel společnosti Linio Plan, s.r.o.

