

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2016/001305

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1.

SMLUVNÍ STRANY

statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 1

zastoupený: Mgr. Miroslavem Brabcem, starostou MO Plzeň 1
adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
IČ: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
ISDS: 2dibh62

dále jen **objednatel**

a

INGEM a.s.

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 465

se sídlem: Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Janem Michálkem, členem představenstva
IČ: 63504006
DIČ: CZ63504006
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
ISDS: stbeizp

dále jen **zhotovitel**.

2.

PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2016 na základě výsledků výběrového řízení, týkajícího se veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Zpracování projektových dokumentací: Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce a Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou – ulice 28. Října“, smlouvu o dílo č. 2016/001305 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektových dokumentací ve stupni DSP a DPS, v provedení inženýrské činnosti a ve výkonu autorského dozoru projektanta pro dvě samostatné stavby „**Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce**“ a „**Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou – ulice 28. Října**“ a závazek objednatele za řádné provedení díla zaplatit sjednanou cenu za dílo.
- 2.2. Smluvní strany uzavřely k výše uvedené smlouvě dne 24. 10. 2016 dodatek č. 1, jehož předmětem je změna ustanovení odst. 5.2. s tím, že zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 3.1. písm. a) – e) smlouvy nejpozději do 15. 12. 2016.

2.3. Tento dodatek je uzavírán na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu pro zajištění inženýrské činnosti a s ohledem na skutečnost, že z objektivních příčin, které nezpůsobil ani nezavinil zhotovitel, není možné dodržet původně stanovený termín plnění.

2.4. Uzavřením tohoto dodatku se mění následující ustanovení smlouvy a dodatku č. 1:

Text v odstavci 5.2. ve znění:

Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 3.1. písm. a) – e) této smlouvy, nejpozději do 15. 12. 2016.

se nahrazuje textem:

Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 3.1. písm. a) – e) této smlouvy, nejpozději do 28. 2. 2017.

2.5. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

3.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek a smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň – Městský obvod Plzeň 1.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků.
- 3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 13. 12. 2016

V Plzni dne 13. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXX
Jiří Uhlík, MBA
místostarosta MO Plzeň 1
na základě plné moci č.j. UMO1/29234/14
ze dne 2. 12. 2014

XXXXXXXXXX
Ing. Jan Michálek
člen představenstva
INGEM a.s.