

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016/00467/ OTSMI

1. Smluvní strany

1.Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 3**
sídlo: 130 00 Praha 3, Havlíčkovo nám. 9
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: K.V.K. gas, spol. s r.o.

se sídlem Hlavní 81, Černolice, PSČ 252 10

Zastoupený: Ing. Jaromírem Vondrákem, jednatelem
Bankovní spojení: č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 26176998
DIČ: CZ26176998
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 77185

(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu odst. 3, čl. IV Smlouvy o dílo č. **2016/00467/OTSMI** (dále smlouva)

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18.5.2016 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v rekonstrukci rozvodů vody ve všech pavilonech MŠ Praha-3, Vozová 953/5, Praha 3 s připojením na centrální přípojku vody. V průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla a za tímto účelem uzavírají tento dodatek.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla nad rámec rozsahu sjednaného v čl. II. smlouvy, a to o provedení stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, který je její nedílnou součástí.

2. Cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy se zvyšuje o částku skládající se z částky

151.500,00 Kč (bez DPH) a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena díla v rozsahu sjednaném ve smlouvě a tomto dodatku se skládá z částky ve výši 5 850 442,00 Kč (bez DPH) a částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Platební podmínky zůstávají stejné jako ve smlouvě o dílo.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2016/00467/ OTSMI zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, povahy originálu po podpisu smluvními stranami, dva stejnopisy pro Objednatele a dva pro Zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 přečetly, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli ze smluvních stran.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni Dodatek č.1 uzavřít, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

7. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne

V.....dne.....

Za objednatele
Ing. Vladislava Hujová,
starostka

Za zhotovitele
Ing. Jaromír Vondrák

MŠ Vozová 5 – vícepráce

název	jednotka	počet	cena za jednotku	cena celkem
Přesun hydrantových skříní, nad rámec projektu vybourání otvorů, zednické zapravení vedlejší místnosti	soub	8	3 400,00 Kč	27 200,00 Kč
Zemní práce vodovodní přípojky pro A2, zastavení úniku vody, nad rámec projektu	soub	1	48 400,00 Kč	48 400,00 Kč
montážní práce vodovodní přípojky pro A2, zastavení úniku vody, zaslepení přípojky	soub	1	37 700,00 Kč	37 700,00 Kč
Zemní práce vodovodní přípojky pro A2, zastavení úniku vody, zapravení výkopu	soub	1	38 200,00 Kč	38 200,00 Kč

Cena celkem bez DPH

151 500,00 Kč