

Právnícká zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn. C 48480

Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 3000001912/8040
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby (dále také jen „dodatek“)

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o zhotovení stavby č. 5619053086 u Objednatele a č. 19-325 u Zhotovitele ze dne 21. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 8. 2019, dodatku č. 2 ze dne 12. 9. 2019, dodatku č. 3 ze dne 18. 10. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 22. 11. 2019 (dále také „smlouva“) uvedených dále v tomto dodatku.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. II. Předmět smlouvy:

a) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 15, 16 a 17, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) ve výši 165.504,00 Kč bez DPH,

b) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 15, 17 a 18, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši – 391.586,17 Kč bez DPH.

3. Předmětem tohoto dodatku je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

1. Článek II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o odstavec II.11. tohoto znění:

„II.11. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 15, 16 a 17, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 15, 17 a 18.“

2. Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy
text odst. V.1., V.3. a V.4. smlouvy se nahrazuje takto:

„V. 1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

cena celkem 18.418.029,34 Kč bez DPH

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

cena za zhotovení Stavby bez DPH dle smlouvy ve znění dodatku č. 4	18.629.111,51 Kč
cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 5 smlouvy	165.504,00 Kč
<u>cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 5 smlouvy</u>	<u>- 391.586,17 Kč</u>
cena celkem bez DPH	18.403.029,34 Kč

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí smlouvy a změnových listů č. 1 až 18 s položkovými rozpočty změn, které jsou součástí smlouvy.“

3. V článku XVI. Ostatní ujednání se text odstavce XVI.13. nahrazuje tímto zněním:

„XVI. 13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Minimální členění harmonogramu

Příloha č. 4: Změnové listy č. 1 a 2 s položkovými rozpočty změn

Příloha č. 5: Změnové listy č. 3 a 4 s položkovými rozpočty změn

Příloha č. 6: Změnové listy č. 5 až 14 s položkovými rozpočty změn

Příloha č. 7: Změnové listy č. 15 až 18 s položkovými rozpočty změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepochopitelném poměru.
- 3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů).

- 4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 6) Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou Změnové listy č. 15 až 18 s položkovými rozpočty změn.


Doložka

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/053 dne 27. 11. 2019.

V Brně dne 28-11-2019



MĚSTSKÝ ÚŘAD
MĚSTSKÝ MAGISTRÁT
MĚSTO BRNO
Odbor investiční
Kounicova 57
601 67 BRNO
... -001-



za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna

jednatel

název stavby

Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37

Rekapitulace změnových listů pro dodatek č.5

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z1-DOD 2									
Z2-DOD 2									
Z3-DOD 3									
Z4-DOD 3									
Z5 - DOD 4									
Z6 - DOD 4									
Z7 - DOD 4									
Z8 - DOD 4									
Z9 - DOD 4									
Z10 - DOD 4									
Z11 - DOD 4									
Z12 - DOD 4									
ZL13 - DOD 4									
ZL14 - DOD 4									
ZL15	-2 208,00 Kč	-463,68 Kč	-2 671,68 Kč	3 200,00 Kč	672,00 Kč	3 872,00 Kč	992,00 Kč	208,32 Kč	1 200,32 Kč
ZL16	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 400,00 Kč	1 134,00 Kč	6 534,00 Kč	5 400,00 Kč	1 134,00 Kč	6 534,00 Kč
ZL17-technický	-156 904,00 Kč	-32 949,84 Kč	-189 853,84 Kč	156 904,00 Kč	32 949,84 Kč	189 853,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL18	-232 474,17 Kč	-48 819,58 Kč	-281 293,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-232 474,17 Kč	-48 819,58 Kč	-281 293,75 Kč
	-391 586,17 Kč	-82 233,10 Kč	-473 819,27 Kč	165 504,00 Kč	34 755,84 Kč	200 259,84 Kč	-226 082,17 Kč	-47 477,26 Kč	-273 559,43 Kč

Za zhotovitele: 21.11.2019



Za objednatele:



PRÍLOHA č. 7







PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Dychtivá očka - budova Vranovská 17, při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 ÚSEK: vnitřní vybavení	ZL 15
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna rozměrů u zásobníků papírových ručníků	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ OD: SKR stav s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: _____ OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: změna rozměrů zásobníků papírových ručníků DOTČENÉ MÍSTO: budova ZŠ ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro provádění stavby ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.15 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Popis a zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none">• V projektové dokumentaci byly navrženy zásobníky papírových ručníků v rozměru 250 x 260 x 110, bílé plastové. V tomto rozměru se však nevyrábí. Proto projektant navrhl podobné v rozměru 260 x 205 x 100.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____	DATUM: 13.11.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: _____



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Dychtivá očka - budova Vranovská 17, při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 ÚSEK: vnitřní vybavení		ZL 15	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna rozměrů u zásobníků papírových ručníků	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: SKR stav s.r.o. KURÝR: _____ Mail	DATUM: OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: změna rozměrů zásobníků papírových ručníků DOTČENÉ MÍSTO: budova ZŠ ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro provádění stavby ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.15 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	3.200,00 Kč	672,00 Kč	3.872 Kč
Méněpráce:	-2.208,00 Kč	-463,68 Kč	-2.671,68 Kč
Rozdíl:	992,00 Kč	208,32 Kč	1.200,32 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Láníček		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ: <i>- SOUHLASÍM -</i>		PROJECT building s. r. o. Office: Eibenova 375/6 602 00 Brno DIČ: CZ47917431	
OD: _____ GP 	PODPIS: 	GP _____	DATUM: <i>15.11.2019</i>
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	
DATUM: _____		_____	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brn 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ, Brno
Merhautova 37

Objekt: SO.001 Nový výtah+oprava učeben

Rozpočet: ZL 15 Změna rozměrů zásobníku papír.ručníků

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	992,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	992,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	992,00 CZK
Základní DPH	21 %	208,32 CZK

Cena celkem s DPH **1 200,32 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele



Položkový rozpočet

S:	19/325 ZL	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 - Změnové listy
O:	SO.001	Nový výtah+oprava učeben
R:	ZL 15	Změna rozměrů zásobníku papír.ručníků


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čeikem
Díl:	796	Vnitřní vybavení				992,00
273	R 796-02	02/VV - zásobník na ručníky dle popisu	ks	-8,00000	456,00	
		montáž zásobníku			180,00	
		dodávka zásobníku		-8,00000	276,00	-2 208,00
nová	796-02	02/VV - zásobník na ručníky 260x205x100	ks	8,00000	580,00	
		montáž zásobníku			130,00	
		dodávka zásobníku		8,00000	400,00	3 200,00

Siko

KOUPELNY • KUCHYNE

Klient:	SKR stav, s.r.o.
Číslo bytu:	
Kontakt:	602 514 905
Projekt:	3007559949

Zpracoval:	Matějek Sebastian
Telefon:	
Email:	
Datum:	13.11.2019

Popis zboží	Obrázek	Množství / MJ	Vaše cena bez DPH	Vaše cena celkem bez DPH
Zasobník pap. ručníků, 250x260x210mm - NEVYRÁBÍ SE		8 ks	-	-

Konečná cena bez DPH	-
Konečná cena s DPH	-

Vše platí do 13.12.2019

SIKO KOUPELNY a.s. ②
 Jindřichovice
 250 801
 .cz



HUK instalace s.r.o.
 Popelákova 2560/25
 Brno 628 00
 IČ: 292 48 345

Cenová nabídka

Polštářový doplněk pro práci a dodávky

OYCHTIVÁ DĚLA - BUDOVA VRANOVSKÁ 17 PŘI ZŠ A MŠ, BRNO, MERHAUTOVA 37,	
PO: 90.001	Hygienické doplňky
	Základní ZTI

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Celkem
01: 725	Zařizovací předměty			3 440,00
1	Zásobník papírových ručníků 260x205x100, bílý	ks	8,00000	3 440,00
Celkem				3 440,00

Zpracoval: J.Huk



HUK instalace s.r.o.
 Popelákova 2560/25
 Brno 628 00
 IČ: 292 48 345

Dodavatel:

Invec expert s.r.o.
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3

IČ: 01929852
DIČ: CZ01929852
Telefon: +420 604 238 775
E-mail: obchod@stylove-topeni.cz
http://www.stylove-topeni.cz

Provozovna:

Stylové-topeni.cz
Řiční 847
541 01 Trutnov 1

Odběratel:

IČ:

26961474

DIČ:

CZ26961474

SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 233/18
614 00 Brno

Tel.:

Nabídka č.: 19NA00141
Datum zápisu: 14.11.2019
Platno do:

Konečný příjemce:

Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37"

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Zásobník papírových ručníků 260x205mm, bílý, 1319-81	8 ks	400,00	1,00%	2 618,18	21%	3 168,00
Doprava do 5 000,- Kč	1 ks	199,00		164,46	21%	199,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				2 782,64	584,36	3 367,00 3 367,00


INVEC EXPERT s.r.o.

Roháčova 145/14
130 00 PRAHA - Žižkov
IČ: 019 29 852
www.stylove-topeni.cz

Vystavit:


Klient:	SKR stav, s.r.o.
Číslo bytu:	
Kontakt:	602 514 905
Projekt:	3007558949


Zpracoval:	Macháček Sebastian
Telefon:	
Email:	
Datum:	13.11.2019

Popis zboží	Obrázek	Množství MJ	Vaše cena bez DPH	Vaše cena celkem bez DPH
Záběhák papírových ručníků, 160x205x100mm		8 ks	455,00	3 648,00

Konečná cena bez DPH	3 648,00
Konečná cena s DPH	4 414,08

Tato nabídka platí do 13.12.2019



NY a.s. 
Brno-Židenice
CZ26065801
www.siko.cz



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Dychtívá očka - budova Vranovská 17, při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37		ZL 16
ÚSEK: Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění osvětlení rozvaděče nového výtahu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění osvětlení rozvaděče výtahu DOTČENÉ MÍSTO: budova ZŠ ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro provádění stavby ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.16 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Popis a zdůvodnění změny: Na základě měření intenzity osvětlení, bylo zjištěno, že není možné v místě rozvaděče výtahu zajistit od stávajícího osvětlení v chodbě požadovaných 200 Lx. Z tohoto důvodu je nutno doplnit osvětlení, které požadovanou osvětlenost zajistí.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]		DATUM: 13.11.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [REDAKCE] s	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Dychtivá očka - budova Vranovská 17, při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 ÚSEK: Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	ZL 16
---	--------------

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění osvětlení rozvaděče nového výtahu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
---	--

KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
_____	_____ Mail	_____

PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění osvětlení rozvaděče výtahu
DOTČENÉ MÍSTO: budova ZŠ
ODKAZ NA VÝKRESY: projektovalá dokumentace pro provádění stavby
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.16
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	5.400 Kč	1.134,00 Kč	6.534,00 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	5.400 Kč	1.134,00 Kč	6.534,00 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: _____ **DATUM:** _____

VYJÁDRĚNÍ: - SOUHLASIM -

PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/6
602 00 Brno DIČ: CZ47917481

OD: _____ GP _____ **PODPIS:** _____ **GP:** _____ **DATUM:** 15.11.2019

SCHVÁLIL: _____ **PODPIS:** _____ **DATUM:** _____

STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna- _____
--------------------------------	---

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/325 ZL **Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ, Brno, Merhautova 37**
Objekt: SO.001 **Nový výtah + oprava učeben ve 3.NP**
Rozpočet: ZL 16 **D+M svítidla pro osvětli.výtah. rozvaděče**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	5 400,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 400,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 400,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 134,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 534,00 CZK

v



dne



Položkový rozpočet

S:	19/325 ZL	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ, Brno, Merhautova 37
O:	SO.001	Nový výtah + oprava učeben ve 3.NP
R:	ZL 16	D+M svítidla pro osvětl.výtah. rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				5 400,00
nová	R M33-02 osvětlení	D+M nového výtahu dle popisu v projektu-osvětlení rozvaděče	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00

Schindler CZ, a.s.
Brno

Brněnská 404
Modřice, 694 42

Lucie Bočková
Obchodní technik

Telefon +420 545 211 050
Fax +420 545 576 357
Mobil +420 731 667 808

Lucie.bockova@cz.schindler.com
www.schindler-cz.cz

SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 18, 614 00 Brno
Ing. Karel Černý
Mob.: 775 420 508

CENOVÁ NABÍDKA


Datum vytvoření nabídky: 13. listopadu 2019

NÁZEV PROJEKTU

MŠ Vranovská „Dychtivá očka“

PRODUKT

LED osvětlení nástupiště





Schindler

Vážený pane Čemý,

na základě Vašeho požadavku posílám cenovou nabídku na doplnění LED osvětlení nástupiště výtahu.

Produkt	počet	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
D + M osvětlení	1	5 400,-	5 400,-

⁽³⁾ SCHINDLER CZ, a.s.
ocel Brno
Modřice, Erněřská 404






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Dychtivá očka - budova Vranovská 17, při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37		ZL 17
ÚSEK: Zařízení VZT-klimatizace počítačová učebny, klimatizace jazyková učebna		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY úprava technické specifikace jednotek	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	Mail	
PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava technické specifikace jednotek DOTČENÉ MÍSTO: budova ZŠ ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro provádění stavby ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.17 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Popis a zdůvodnění změny: Bylo zjištěno, že projektem navržené splitové jednotky z 04/2018 již nejsou na trhu dostupné. V návaznosti na nové Nařízení EU o změně chladiva, došlo u výrobců ke změně sortimentu i úpravě parametrů chladících jednotek. Z tohoto důvodu bylo projektantem konstatováno, že projekčně navržené parametry nelze detailně dodržet a budou dodané jednotky s upravenými technickými parametry, které byli projektantem odsouhlasené.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 18.11.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [redacted]	[redacted]



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Dychtivá očka - budova Vranovská 17, při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37		ZL 17	
ÚSEK: Zařízení VZT-klimatizace počítačová učebna, klimatizace jazyková učebna			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY úprava technické specifikace jednotek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____ Mail	OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění osvětlení rozvaděče výtahu DOTČENÉ MÍSTO: budova ZŠ ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro provádění stavby ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.17 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	156.904,- Kč	32.949.84 Kč	189.853,84 Kč
Méněpráce:	- 156.904,- Kč	-32.949.84 Kč	- 189.853,84 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Láníček		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i>		PROJECT building s. r. o. Míste: Erbenova 375/8 602 00 Brno DIČ: CZ47117431	
OD: _____ GP 	PODPIS: _____ GP 	DATUM: <u>21.11.2019</u>	
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	
DATUM: _____		_____	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:	_____	
	_____ I Magistrát města Brna-	_____	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/325 DOD.5 **dodatek č.5**
Objekt: ZL 17 **Úprava techn.specifikace jednotek**
Rozpočet: 17-1 **Úprava techn.specifikace jednotek - Odpočtový**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. **IČO: 26961474**
 Nováčkova 233/18 **DIČ: CZ26961474**
 61400 **Brno**


Vypracoval: Jiří Spousta

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-156 904,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-156 904,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-156 904,00 CZK
Základní DPH	21 %	-32 949,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-189 853,84 CZK**

v BRNO dne 21. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_3	- klimatizace počítačová učebna	HSV			-39 185,00	25
_4	- klimatizace jazyková učebna	HSV			-117 719,00	75
Cena celkem					-156 904,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/325 DOD.5 dodatek č.5
O:	ZL 17 Úprava techn.specifikace jednotek
R:	17-1 Úprava techn.specifikace jednotek - Odpočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 - klimatizace počítačová učebna						-39 185,00
38	Pol_0003	jednotka vnitřní chladicí nástěná	kpl	-1,00000	39 185,00	-39 185,00

Qch = 7W
 vč. nástěný ovl- zapojí SI
 kondenzační jednotka inverter
 3x400V50 Hz
 silové napojí SI
 na střeše - stavba zajistí podstavný rám

Díl: 4 - klimatizace jazyková učebna						-117 719,00
41	Pol_0004	jednotka vnitřní chladicí nástěná - 2ks	kpl	-1,00000	117 719,00	-117 719,00

Qch = 5,6W
 vč. 2x nástěný ovl- zapojí SI
 multisplit kondenzační jednotka inverter
 230V50 Hz Qch = 10,5kW
 silové napojí SI
 na střeše - stavba zajistí podstavný rám

Poznámka: Jedná se o původní položky z rozpočtu
 D1.4.3 Zařízení VZT

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/325 DOD.5	dodatek č.5
Objekt:	ZL 17	Úprava techn.specifikace jednotek
Rozpočet:	17-2	Úprava techn.specifikace jednotek - Přípočtový

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO: 26961474
SKR stav, s. r. o.	DIČ: CZ26961474
Nováčkova 233/18	
61400 Brno	

Vypracoval: Jiří Spousta

Rozpis ceny	Celkem
HSV	156 904,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	156 904,00

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	156 904,00 CZK
Základní DPH	21 %	32 949,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **189 853,84 CZK**

v BRNĚ dne 21.11.2019

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_3	- klimatizace počítačová učebna	HSV			39 185,00	25
_4	- klimatizace jazyková učebna	HSV			117 719,00	75
Cena celkem					156 904,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/325 DOD.5 dodatek č.5		
O:	ZL 17	Úprava techn.specifikace jednotek	
R:	17-2	Úprava techn.specifikace jednotek - Připočtový	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		- klimatizace počítačová učebna				39 185,00
1	Pol-0003 nová	jednotka vnitřní chladicí nástěnná	kpl	1,00000	39 185,00	39 185,00
Díl: 4		- klimatizace jazyková učebna				117 719,00
2	Pol-0004 nová	jednotka vnitřní chladicí - 2ks	kpl	1 00000	117 719,00	117 719,00

Poznámka: jedná se o nové položky

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/325 DOD.5	dodatek č.5
Objekt:	ZL 17	Úprava techn.specifikace jednotek
Rozpočet:	17-3	Úprava techn.specifikace jednotek - Rozdilový
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474
Vypracoval:	Jiří Spousta	

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

v BRNĚ

dne

21.11.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_3	- klimatizace počítačová učebna	HSV			0,00	
_4	- klimatizace jazyková učebna	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	19/325 DOD.5 dodatek č.5	
O:	ZL 17	Úprava techn.specifikace jednotek
R:	17-3	Úprava techn.specifikace jednotek - Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 - klimatizace počítačová učebna						0,00
1	Pol--0003 nová	jednotka vnitřní chladicí nástěnná	kpl	1,00000	39 185,00	39 185,00
36	Pol_0003	jednotka vnitřní chladicí nástěnná	kpl	-1,00000	39 185,00	-39 185,00

Qch = 7W
 vč: nástěný ovl- zapojí SI
 kondenzační jednotka inverter
 3x400V50 Hz
 silové napojí SI
 na střeše - stavba zajistí podstavný rám

Díl: 4 - klimatizace jazyková učebna						0,00
2	Pol--0004 nová	jednotka vnitřní chladicí - 2ks	kpl	1,00000	117 719,00	117 719,00
41	Pol_0004	jednotka vnitřní chladicí nástěnná - 2ks	kpl	-1,00000	117 719,00	-117 719,00

Qch = 5,6W
 vč: 2x nástěný ovl- zapojí SI
 multipfáz kondenzační jednotka inverter
 230V50 Hz Qch = 10,5kW
 silové napojí SI
 na střeše - stavba zajistí podstavný rám

Položky 1 a 2 jsou nové. Položky 36 a 41 jsou původní z rozpočtu D1.4.3 Zařízení

Poznámka: VZT

Čestné prohlášení firmy

Entalpa, s.r.o., IČ: 284 033 04, se sídlem Praha 2, Korunní 588/4, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139024,

čestně prohlašujeme, že:

klimatizační jednotky navržené v projektové dokumentaci k akci dodávka a montáž vzduchotechnického zařízení na stavbu „Dychtivá očka“ – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, se již nevyrábí a bylo je třeba nahradit, v tomto případě značkou Sinclair (viz přiložené technické listy).

V Praze dne 18.11.2019

.....
[redacted] – technick



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Dychtivá očka - budova Vranovská 17, při ZŠ a MŠ Bruno, Merhautova 37	ZL 18
ÚSEK: Konečné vyúčtování stavby	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY konečné vyúčtování stavby	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ OD: SKR stav s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ Mail _____	DATUM: _____ OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: konečné vyúčtování stavby DOTČENÉ MÍSTO: budova ZŠ ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro provádění stavby ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna ZL č.18 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o vyúčtování skutečně provedených prací na stavbě. Výměna otvorových výplní: p.č. 1 až 4 – práce nebylo potřeba při rekonstrukci provádět p.č.23 - jedná se o odečet přesunů z nerealizovaných položek p.č.51 - práce nebylo potřeba při rekonstrukci provádět Vedlejší rozpočtové náklady: p.č.7,10,11 – tyto průzkumné práce a zkoušky charakter prací nevyžadoval p.č. 35 – plán BOZP byl vypracován zástupcem investora Stavebně technické konstrukční a požární řešení: p.č. 13 – provizorní SDK příčku nebylo třeba realizovat p.č. 22, 52 – práce nebylo potřeba při rekonstrukci provádět, byla rezerva projektanta p.č.77, 78 – provedeno pouze 20%, zbylá část bude provedena v další fázi rekonstrukce objektu p.č. 121-z důvodů pevného propojení výtah.šachty a budovy, nebyly dilatační lišty požadovány p.č.171 - jedná se o odečet přesunů z nerealizovaných položek p.č. 237, 240 - bylo provedeno v rámci souběžně probíhajících výměn oken p.č.285, 286, 288 – není v PD požadováno Zařízení VZT: p.č.17 – prvek navíc, neosazoval se p.č.2, 40, 45 – tyto požární ucpávky PBŘ nepožaduje p.č. 49 – nátěry navíc, neprovádělo se	



Zařízení silnoproudé elektrotechniky:
p.č. 99, 101 – zásuvky navíc oproti počtu v PD

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 15.11.2019

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁČÍ, ALE POUZE JAKO PŮDKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDĚ PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁČE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna:



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Dychtivá očka - budova Vranovská 17, při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37		ZL 18	
ÚSEK: konečné vyúčtování stavby			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konečné vyúčtování stavby	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____ Mail	OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: konečné vyúčtování stavby DOTČENÉ MÍSTO: budova ZŠ ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro provádění stavby ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.18 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce:	- 232.474,17 Kč	- 48.819,58 Kč	- 281.293,75 Kč
Rozdíl:	- 232.474,17 Kč	- 48.819,58 Kč	- 281.293,75 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: _____ GP _____	PODPIS _____	DATUM: 21.11.2019	
		21. 11. 2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna- _____		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/325 MC N04/18 ZŠ Vranovská 17 Brno

Objekt: ZL 17 04/18 Výměna otvorových výplní - neprovedené práce

Rozpočet:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
61400 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-28 085,52
PSV			-954,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-29 043,10

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížené DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-29 043,10 CZK
Základní DPH	21 %	-6 098,05 CZK

Cena celkem s DPH -35 142,16 CZK

v



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ díla			Cena celkem	%
00	Projektové práce	HSV			-2 650,00	9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-25 435,52	88
99	Staveništní přesuny hmot	HSV			-3,34	
783	Nátěry	PSV			-954,24	3
Cena celkem					-29 043,10	100

Položkový rozpočet

S:	Stavba	N04/18 ZŠ Vranovská 17 Brno
O:	ZL 17	04/18 Výměna otvorových výplní - neprovedené práce
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 00		Projektové práce				-2 650,00
1	01 PC 01	Statické práce	hod.	-5,00000	530,00	-2 650,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-25 435,52
2	3 PC 01	Stavební práce pro osazení L profilů ,nátěr, zapravení nadpraží viz.statik	ks	-30,00000	530,00	-15 900,00
3	317941121R00	Osazení ocelových valcovaných nosníků do č.12 30*1,50*4,57*0,001	t	-0,20560	11 300,00	-2 323,28
				0,20565		
4	133301600000	Uhelník rovnoramenný L jakost S235 60x60x4 mm 0,21*1,08	kg	-0,22680	31 800,00	-7 212,24
				0,22680		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-3,34
23	99925110&R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0,0042442	788,00	-3,34
Díl: 783		Nátěry				-954,24
51	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 0,21*32	m2	-6,72000	142,00	-954,24
				6,72000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11-18-002 **DYCHTIVÁ OČKA - BUDOVA VRANOVSKÁ 17 PŘI ZŠ A MŠ BRNO, MERHAUTOVA 37, STAVEB.ČÁST**

Objekt: VN+ON **Vedlejší rozpočtové náklady ve fázi provádění stavby**

Rozpočet: ZL 17 **VN+ON - neprováděné položky**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-16 642,00
PSV	0,00
MCN	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-16 642,00

Rekapitulace dani


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 642,00 CZK
Základní DPH	21 %	-3 494,82 CZK

Cena celkem s DPH -20 136,82 CZK

v



dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Měna	Množství	Cena	Celkem	%
005	Vedlejší náklady	HSV			-11 342,00	68
006	Ostatní náklady	HSV			-5 300,00	32
Cena celkem					-16 642,00	100

Položkový rozpočet

S:	11-18-002	DYCHTIVÁ OČKA - BUDOVA VRANOVSKÁ 17 PŘI ZŠ A MŠ BRNO, MERHAUTOVA 37, STAVEB.ČÁST
O:	VN+ON	Vedlejší rozpočtové náklady ve fázi provádění stavby
R:	ZL 17	VN+ON - neprováděné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 005		Vedlejší náklady				-11 342,00
7	R 005-07	Kamérové zkoušky rozvodů kanalizace	m	-10,00000	74,20	-742,00
10	R 005-10	Průzkumné práce VN před prováděním stavby	m2	-1,00000	5 300,00	-5 300,00
Provedení chiropterologického průzkumu na možný výskyt zvláště chráněných druhů						
11	R 005-11	Průzkumné práce VN před prováděním stavby	ks	-1,00000	5 300,00	-5 300,00
Provedení ornitologického průzkumu na možný výskyt zvláště chráněných druhů						
Díl: 006		Ostatní náklady				-5 300,00
35	R 006-20	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - plán BOZP	ks	-1,00000	5 300,00	-5 300,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11-18-002 **DYCHTIVÁ OČKA - BUDOVA VRANOVSKÁ 17 PŘI ZŠ A MŠ BRNO, MERHAUTOVA 37, STAVEB.ČÁST**
Objekt: SO.001 **Nový výtah + oprava učeben ve 3.NP**
Rozpočet: ZL 17 **Stavebně technické, konstrukční a požární řešení - neprovedené práce**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-148 124,07
PSV	-25 834,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-173 958,07

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-173 958,07 CZK
Základní DPH	21 %	-36 531,19 CZK

Cena celkem s DPH -210 489,26 CZK

v _____ dne _____

Rekapitulace dílů

Číslo	Název díla	Typ díla				
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				-10 921,95
27	Základy	HSV				-8 047,41
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				-21 200,00
612	Úpravy povrchů	HSV				-90 182,48
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				-14 331,20
99	Přesuny hmot	HSV				-3 441,03
766	Konstrukce truhlářské	PSV				-12 720,00
799.3	Protipožární opatření	PSV				-13 114,00
Cena celkem						-173 958,07

Položkový rozpočet

S:	11-18-002	DYCHTIVÁ OČKA - BUDOVA VRANOVSKÁ 17 PŘI ZŠ A MŠ BRNO, MERHAUTOVA 37 STAVĚB ČÁST
O:	SO.001	Nový výtah + oprava učeben ve 3.NP
R:	ZL 17	Stavebně technické, konstrukční a požární řešení - neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						-10 921,95

13	R 11-02	Průvzdušná průhledná SDRK příčka 1,100 mm Montáž, anodizace, demontáž, uvědomění místnosti do původního stavu (oprava omítek, malby, úklid atd). Příčky jsou uvažovány včetně potřebných dveří, včetně rohůšek před dveřmi atd. 315,7,11*4,25 323,1 96*4,2*2 324,2 62*4,3 148,2,44*4,3 68,6915 68,6915	m2	68,69150	159,03	-10 921,95
68,6915						68,69150

Díl: 27 Základy						-3 047,41
------------------------	--	--	--	--	--	------------------

27	R 27.01	Výstuž základových desek z beton oceli 10905 (R) 120 kg/m3 2,04(12*0,12) 0,2449 0,2449	t	0,24490	32 890,06	-3 047,41
0,2449						0,24490

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-21 200,00
---	--	--	--	--	--	-------------------

52	R 3-02	Dřevěná pomocná a neřešená ocelových konstrukcí 3NP-bourání 120 výtah-bourání 50 výtah-nový stav:50 200 200	kg	200,00000	106,00	-21 200,00
200						200,00000

Díl: 612 Úpravy povrchů						-80 129,48
--------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

77	R 612.01	Oprava vep omítek stropů do šedé plochy - hrubý Oprava předpokádané narušené omítky stropů kvůli zachování stěvelet požární odolnosti dřevěných stropů: 304,305,7 11*10,27 303,7 11*10,28 367,7 11*5,17 308,7 11*10,98 309,7 16*11,1 310,311,8 44*7,47 312,7,18*11,13	m2	497,07000	163,00	-80 129,48
147,321						147,32100

78	R 612.02	Potažení stropů rebovicovým pleťem s výštlátem dle opravy omítky stropů 497,07*0,3 147,321 147,321	m2	147,32100	204,00	-30 053,48
147,321						147,32100

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						-14 531,20
---	--	--	--	--	--	-------------------

12	R 95-01	Dřevěná narazové silestřední řasy (počítána, stěny, stropy ve výškových dveřích dle pozn.č 5 (1,2+2,18)*2*4 27,04	m	27,04000	530,00	-14 531,20
27,04						27,04000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-3 441,03
--	--	--	--	--	--	------------------

171	R 99.01	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,4925000	530,00	-3 441,03
6,4925000						3 441,03000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-3 180,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

237	R 766-05	ST - vlnitá potrubní deska 1400x450 mm dle popisu 148,1 313,2 3 3	ks	3,00000	1 060,00	-3 180,00
3,00000						3,00000

246	R 766-06	Střecha demontáž stávající okna oca 1300x2500 včetně společné montáže 1NP-148-dopravní cesta do alia:1 3NP-313-shoz+stavební výtah:2 3 3	ks	3,00000	1 180,00	-3 540,00
3,00000						3,00000

Díl: 799.3 Protipožární opatření						-3 710,00
---	--	--	--	--	--	------------------

285	R 799.3-01	Protipožární ochranná mřížka, obsah 20 kg	ks	2,00000	1 850,00	-3 710,00
2,00000						3 710,00000

286	R 799.3-02	Protipožární čerpa, obsah 2 l	ks	5,00000	142,00	-710,00
5,00000						710,00000

285	R 799.3-04	Protipožární akryl (malba), obsah 500 ml	ks	5,00000	142,00	-710,00
5,00000						710,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11-18-002 **DYCHTIVÁ OČKA - BUDOVA VRANOVSKÁ 17 PŘI ZŠ A MŠ BRNO, MERHAUTOVA 37, STAVEB.ČÁST**
Objekt: SO.001 **Nový výtah + oprava učeben ve 3.NP**
Rozpočet: ZL 17 **Zařízení VZT - neprovedené položky**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-7 466,00
PSV	0,00
MGN	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-7 466,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-7 466,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 567,86 CZK

Cena celkem s DPH -9 033,86 CZK

v



dne



Rekapitulace dílů

						%
_1	- větrání učebny chemie	HSV			-3 162,00	42
_3	- klimatizace počítačová učebna	HSV			-1 187,00	16
_4	- klimatizace jazyková učebna	HSV			-1 187,00	16
_5	izolace, nátěry	HSV			-1 930,00	26
Cena celkem					-7 466,00	100

Položkový rozpočet

S:	11-18-002	DYCHTIVÁ OČKA - BUDOVA VRANOVSKÁ 17 PŘI ZŠ A MŠ BRNO, MERHAUTOVA 37, STA
O:	SO.001	Nový výtah + oprava učeben ve 3.NP
R:	ZL 17	Zařízení VZT - neprovedené položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 - větrání učebny chemie						-3 162,00
17	Pol_0017	ochranná mířka DN80 provedení plast (PEel)	ks	-2,00000	691,00	-1 382,00
30	Pol_0002	požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU s požární odolností dle PBR prostup chladivového potrubí	ks	-2,00000	890,00	-1 780,00
Díl: 3 - klimatizace počítačová učebna						-1 187,00
40	Pol_0004	požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU s požární odolností dle PBR prostup chladivového potrubí	ks	-1,00000	1 187,00	-1 187,00
Díl: 4 - klimatizace jazyková učebna						-1 187,00
45	Pol_0005	požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU s požární odolností dle PBR prostup chladivového potrubí	ks	-1,00000	1 187,00	-1 187,00
Díl: 5 izolace, nátěry						-1 930,00
48	Pol_0049	Nátěry potrubí a elementu podpěrných konstrukcí	m2	-5,00000	386,00	-1 930,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11-18-002** **DYCHTIVÁ OČKA - BUDOVA VRANOVSKÁ 17 PŘI ZŠ A MŠ BRNO, MERHAUTOVA 37, STAVEB.ČÁST**
 Objekt: **SO.001** **Nový výtah + oprava učeben ve 3.NP**
 Rozpočet: **ZL 17** **Zařízení silnoproudé elektrotechniky**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**
Nováčkova 233/18 DIČ: **CZ26961474**
61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-5 365,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-5 365,00

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 365,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 126,65 CZK

Cena celkem s DPH -6 491,65 CZK

v _____ dne _____

Rekapitulace dílů

ID dílu	Název dílu	Měsíční	Měsíční	Měsíční	Celkem	%
M21-06	Elektromontáže	MON			-5 365,00	100
Cena celkem					-5 365,00	100

Položkový rozpočet

S:	11-18-002	DYCHTIVÁ OČKA - BUDOVA VRANOVSKÁ 17 PŘI ZŠ A MŠ BRNO, MERHAUTOVA 37, STA
O:	SO.001	Nový výtah + oprava učeben ve 3.NP
R:	ZL 17	Zařízení silnoproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem
Díl: M21-06		Elektromontáže				-5 365,00
99	Pol_0104	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	-8,00000	210,00	-1 680,00
101	Pol_0105	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochránci před přepětím , , optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; b. hnědá	ks	-5,00000	737,00	-3 685,00