

20-11-2019

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 028/954431,753094/S954/2019/031/Schw



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [redacted] vedoucí
Správy toků-oblast Povodí Vltavy, ze dne 14.3. 2018

ve věcech technických jedná: [redacted], vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka (č.0013223), č. telefonu

[redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] správce toku, č. telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted], číslo telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

GREENMAN s.r.o.

IČO: 24193259

DIČ: CZ24193259

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187373

sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 – Karlín

Zastoupený: [redacted] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [redacted]

č. telefonu [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 028/954431,753094/S954/2019/031/Schw na zhotovení díla „VN Horní Čtvrtník“, které tímto dodatkem č. 1 mění.

Předmětem Dodatku č. 1 je:

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 028/954431,753094/S954/2019/031/Schw na zhotovení díla „VN Horní Čtvrtník“, spočívající ve **změně termínu dokončení díla.**

Původní znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy a dodatku, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II odst. 3 smlouvy o dílo, nejpozději dne 29.11.2019

Nové znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy a dodatku č. 1, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II odst. 3 této smlouvy a dodatků, nejpozději dne **15.12.2019**

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 028/954431,753094/S954/2019/031/Schw na zhotovení díla „VN Horní Čtvrtník“ spočívající ve **změně ceny za dílo**. Důvodem změny je zjištění skutečného objemu provedených prací a navýšení nepředpokládaných prací u objektů SO 01; SO 04 Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o méněpráce a vícepráce uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1; 2 a č. 3 tohoto dodatku.

- Cena dle Smlouvy o dílo	1.991.474,-	Kč bez DPH
- Cena víceprací: (příloha dodatku č.1 SO 01)	71.025,17	Kč
- Cena méněprací: (příloha dodatku č.2 a 3 SO 01 a SO 04)	69.509,65	Kč
- Cena dle Smlouvy o dílo a dodatku č 1	1.992.989,52	Kč bez DPH

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č. 028/954431,753094/S954/2019/031/Schw a Dodatku č.1 doplněného soupisem méněprací a víceprací uvedených v příloze č. 1., č.2 a č.3 tohoto dodatku č. 1.


Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 27.11. 2019



Zhotovitel:
GEENMAN s.r.o.
[redacted] r
jednatel

V Benešově dne 28.11. 2019



Objednatel:
[redacted]
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
OJ Lesy České republiky, s.p.
[redacted]

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací SO 01
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací SO 01
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet méněprací SO 04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Horní Čtvrtník - méněpráce a vícepráce

Objekt:

402-2 - SO01 - Těleso hráze (vícepráce)

Místo:

Datum: 26.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 025,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

71 025,17

D 1

Zemní práce

71 025,17

1	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	13,000	499,00	6 487,00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--------	----------

PP

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm

30	K	122201402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	196,000	63,50	12 446,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP

Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

31	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	392,000	82,70	32 418,40
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

VV

na mezideponii a zpět z mezideponie

VV

196*2

392,000

7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	196,000	38,00	7 448,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	196,000	15,00	2 940,00
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	----------



PP

Uložení sypaniny na skládky

15	K	R162301-1	Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele	ks	13,000	714,29	9 285,77
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Horní Čtvrtník - méněpráce a vícepráce

Objekt:

402 - SO01 - Těleso hráze (méněpráce)

Místo:

Datum: 26.11.2019


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-34 174,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-34 174,14
D	1		Zemní práce				-34 174,14
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-119,490	79,00	-9 439,71
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-95,592	20,00	-1 911,84
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
	VV				-119,49*0,8		-95,592
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-119,490	63,00	-7 527,87
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-119,490	38,00	-4 540,62
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
8	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	-119,490	75,00	-8 961,75
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS				
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-119,490	15,00	-1 792,35
	PP		Uložení sypaniny na skládky				



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Horní Čtvrtník - méněpráce a vícepráce

Objekt:

402-1 - SO04 - Bezpečnostní přeliv (méněpráce)

Místo:

Datum: 26.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-35 335,51

D HSV Práce a dodávky HSV -35 335,51

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -35 322,48

13	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-37,260	789,00	-29 398,14
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtlic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-37,260	159,00	-5 924,34
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtlic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

D 998 Přesun hmot -13,03

3	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-0,303	43,00	-13,03
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

