



S00AP00WEZFB

PVH 151 964 / 2019

S 10 - 56.8

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: **JM31082019**

Číslo smlouvy objednatele: **37/08/ORI-OVZ/2019**

Číslo Dodatku č. 1: **35/11/18/2019**

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: [redacted]

Ve věcech technických: [redacted]

IČO: 00288659
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **JAMASTAV MORAVIA a.s.**
Sídlo: Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
zapsán ve veřejném rejstříku u KS u KS v Brně, oddíl B, vložka 7412
zastoupený: Bc. Jakubem Malým
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [redacted]
IČO: 01586548
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č.1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2 výše citované Smlouvy o dílo č. 10/02/ORI-OVZ/2019, ze dne 23. 5. 2019, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Cyklistická stezka Okružní III. etapa**“ se mění a doplňuje část textu článku č. 3. Termíny a místo plnění odst. 3.2.2., a stává se součástí Smlouvy takto:

3. Termíny a místo plnění

3.2.2. Termín dokončení: 15. 12. 2019

K posunutí termínu dochází z důvodu průtahů ve výběrovém řízení a tím pozdějšímu nástupu na realizaci stavby z důvodu odsouhlasení dopravní uzavírky na přílehlající komunikaci.
Na základě výše uvedeného se prodlužuje termín dokončení díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 37/08/ORI-OVZ/2019 ze dne 4.10.2019, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 27. 11. 2019

V Držovicích dne 26. 11. 2019

