

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Rekonstrukce kolektoru - přeložka horkovodu a vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0483/19
číslo smlouvy zhotovitele: 2019/16C

Smluvní strany:

1. Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
Zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Bankovní spojení: 4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „**Objednatel**“ či „**objednatel**“)

2. CROWNING s.r.o.

Sídlo: Luhov 36, 330 35 Líšt'any
IČ: 29083362
DIČ: CZ29083362
Zastoupený: xxxx
Bankovní spojení: 214389250/0600 MONETA MONEY BANK
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného KS v Plzni, oddíl C, vložka 30687

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“ či „**zhotovitel**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi smluvními stranami byla dne 19. 9. 2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce kolektoru-přeložka horkovodu a vodovodu“ (dále jen „SOD“) a
- b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 1 SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD

- 1.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za objednatele xxxx se tímto dodatkem mění na xxxx.

- 1.2. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem:
- a) víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
 - b) méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 1.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 131 937, 68 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 151 974, 90 Kč bez DPH
- 1.4. Původní ujednání o ceně díla dle čl. VI. SOD se mění následovně:
- a) Celková smluvní cena dle čl. VI. odst. 1 SOD
tj.: 8 972 909,81 Kč bez DPH
se tímto dodatkem snižuje o částku: 20 037, 22 Kč bez DPH
 - b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
8 952 872,59 Kč bez DPH
- 1.5. Smluvní strany se dohodly, že na základě sjednaných víceprací se termín pro dokončení díla prodlužuje do **9.12.2019**.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
- 2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Přílohy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací

Příloha č. 2 - oceněný soupis méněprací

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis

Dne: viz elektronický podpis

Západočeská univerzita v Plzni

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

rektor

podepsáno elektronicky

CROWNING s.r.o.

xxxx

xxxx

podepsáno elektronicky

Vícepráce

Název stavby:	Rekonstrukce rozvodů horkovodů, PST, vodovodu	Doba výstavby:	Objednatel: Západočeská univerzita
Druh stavby:	Propojení rozvodu SV z obj. č.3 na rozvod pro hydrant,dřevák	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Plzeň	Konec výstavby:	Zhotovitel: Crowning s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 18.11.2019	Zpracoval: xxx

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	13	Hloubené vykopávky				0,00	24 825,15	24 825,15
15	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	49,70	472,50	0,00	23 483,25	23 483,25
16	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	49,70	27,00	0,00	1 341,90	1 341,90
	16	Přemístění výkopku				0,00	1 850,58	1 850,58
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,90	67,50	0,00	1 005,75	1 005,75
25	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	14,90	56,70	0,00	844,83	844,83
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	263 875,36	24 849,45
27	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	34,80	182,25	0,00	0,00	6 342,30
28	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných	m3	34,80	40,50	0,00	0,00	1 409,40
29	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	14,9	1147,5	0,00	0,00	17 097,75
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	131 937,68	13 500,00
30	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	80,00	33,75	0,00	0,00	2 700,00
31	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	80,00	52,65	0,00	0,00	4 212,00
32	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	80,00	82,35	0,00	0,00	6 588,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						5 062,50
95	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm	m	0,60	8437,50	0,00	0,00	5 062,50
		Mimoceníkové položky						7 310,00
		Práce strojem - terénní úpravy, svahování	hod	8,50	860,00	0,00	0,00	7 310,00
	87	Potrubí z trub plastických						54 540,00
72	871200001VD	Trouba HDPE 110 x 10,0 mm SDR 11 PE 100 (6,0m)	kus	8,00	3307,50	0,00	0,00	26 460,00
73	871200002VD	přírubová tvarovka s odbočkou T 100/100	kus	1,00	4455,00	0,00	0,00	4 455,00
74	871200003VD	hrdlková tvarovka s přír. odb. systém 2000 HAWLE 110/110	kus	1,00	9585,00	0,00	0,00	9 585,00
78	871200007VD	elektrospojka d=110 mm	kus	8,00	297,00	0,00	0,00	2 376,00
79	871200008VD	elektrokoleno 90° d=110 mm	kus	4,00	297,00	0,00	0,00	1 188,00
100	210000001VD	Elektromontážní práce	hod	14,00	540,00	0,00	0,00	7 560,00
101	220060651R00	Uložení kabelu na potrubí HDPE 110mm	m	48,00	33,75	0,00	0,00	1 620,00
102	460490012RT1	Zakrytí kabelu, vodovodu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	48,00	27,00	0,00	0,00	1 296,00
					Celkem: Kč bez DPH 21%		131 937,68	

SOUPIS MÉNĚ PRACÍ

Název stavby **Rekonstrukce kolektoru - přeložka horkovodu a vodovodu**
Druh stavby Stavební rozpočet - povrchové úpravy terénu
Lokalita: Borská 53-Plzeň, ZČU
Datum: 19.11.2019

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady
						Celkem
18		Povrchové úpravy terénu				
30	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 309,00	-33,75	-44 178,75
32	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	1 309,00	-82,35	-107 796,15
Celkem bez DPH					-151 974,90	