

ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT DODATKU

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně předmětu plnění vyplývajícího z čl. 2 smlouvy tak, že práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, (v původním položkovém rozpočtu uvedeny pod položkovým č. 27) se neprovedou (méněpráce) a namísto toho se provedou práce specifikované a oceněné v příloze č. 1 tohoto dodatku (vícepráce).

ČLÁNEK 3 CENA DÍLA

Tímto dodatkem se na základě toho dále mění ČLÁNEK 4 smlouvy (Cena a platební podmínky), odst. 1. takto:

„Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena bez DPH	498 994,50 Kč
21% DPH	104 788,85 Kč
Cena celkem včetně DPH	603 783,35 Kč

ČLÁNEK 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
4. Přílohy dodatku:
 - oceněný soupis méněprací a víceprací s výkazem výměr

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Adámek,
vedoucí Odboru ŠKMaT

Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva