

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **Z 60025/RaSMM/2016** uzavřené v souladu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 3. 11. 2016 na akci „**Kraslice, oprava chodníků vnitrobloku sídliště Sever**“ mezi těmito stranami

1. Objednatel

Název: Město Kraslice
Sídlo: nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice
Zastoupený: Romanem Kotilínkem, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kraslice
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod
Dopravní stavby ZÁPAD
Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
Jednající: Přemysl Holmik, vedoucí odštěpného závodu
Ve věcech smluvních: František Beduš, ředitel oblasti Karlovy Vary
Jindra Korcová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací obl.
K. Vary na základě společné plné moci
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, odd. C,
vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Prohlášení stran

Na základě usnesení Rady města Kraslice č. 1272/12/2016 – RM/49 ze dne 28. 12. 2016 se termín dokončení díla mění následovně.

II.
Cena díla

Vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku

Celková cena za tyto vícepráce a méněpráce činí: 43.284,37 Kč bez DPH

Původní cena díla činila: 510.816,24 Kč bez DPH

Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1 činí: 43.284,37 Kč bez DPH

Celková cena díla upravená o Dodatek č.1 činí: **554.100,61 Kč bez DPH**

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 11. 2016 zůstávají beze změn.

V Kraslicích dne

V Karlových Varech dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Kraslice
Roman Kotlínek, starosta

.....
SWIETELSKY stavební s. r. o
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
František Beduš, ředitel oblasti Karlovy Vary
Jindra Korcová, vedoucí odd. přípravy a
kalkulací obl. K. Vary
- na základě společné plné moci -