



DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo na akci
„Ocelkova, Praha 14, č. akce 999“

1000014460Z

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/52
číslo smlouvy zhotovitele: 10000127740

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řánská 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Jakub Slánský, technik oddělení přípravy a realizace oprav

1. Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303

DIČ: CZ 26271303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 15904

Bankovní spojení: ING Bankk N.V., pobočka Praha,

zastoupena: Ing. Michalem Pfaf, ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy a
Ing. Janem Lintnerem, vedoucím střediska, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Michal Pfaf, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska

- ve věcech technických:

Ing. Lukáš Radil, hlavní stavbyvedoucí

II.
Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/17/2400/52 ze dne 20.06.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

O vícepráce a méněpráce z těchto změn plynoucí je upravena cena díla. Textový popis provedených změn je přílohou č. 1 Dodatku. Soupis změn víceprací a méněprací dle dodatku č. 4 tvoří přílohu č. 2 Dodatku.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. Odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 4 se mění takto

Původní cena bez DPH:	84.497.534,86 Kč
DPH 21 %:	17.744.482,32 Kč
Původní cena vč. DPH:	102.242.017,18 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	89.359.140,28 Kč
DPH 21%:	18.765.419,46 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	108.124.559,74 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	100.235.511,40 Kč
DPH 21%:	21.049.457,39 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	121.284.968,79 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 bez DPH:	4.366.271,47 Kč
DPH 21%:	916.917,01 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 vč. DPH:	5.283.188,48 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 bez DPH:	-2.898.204,99 Kč
DPH 21%:	-608.623,05 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 vč. DPH:	-3.506.828,04 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 4 bez DPH:	101.703.577,88 Kč
DPH 21%:	21.357.751,35 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 4 vč. DPH:	123.061.329,23 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 4 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Textový popis provedených změn
 - b) Příloha č. 2 - Soupis provedených víceprací dle dodatku č. 4
 - c) Příloha č. 3 - Soupis provedených méněprací dle dodatku č. 4
 - d) Příloha č. 4 - Plná moc pro Michala Pfafa a Ing. Jana Lintnera
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 28. 11. 2019

Objednatel:

[Redacted]

Mgr. Jozef Sinčák

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

[Redacted]

[Redacted]

Filip Hájek

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECHN. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Rásoňka 770/3, 110 00 PRAHA 1
103

Zhotovitel:

[Redacted]

.....
Michal Pfaf
ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy
Skanska a.s.
na základě plné moci

[Redacted]

.....
Ing. Jan Lintner
vedoucí střediska
Skanska a.s.
na základě plné moci

PRÁVNICKÁ ZPRÁVA
Kód: 00204a
Kod: 400 00 Praha 8
IČ: 26271393
0370