

Smlouva o dílo č. AQS/24/2018

DODATEK Č. 6 ke stavbě

Rozsochy – kanalizace a ČOV

Čl. 1 Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva
- k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
- IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800
- K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)
- 1.2. Zhotovitel:** **AQUASYS spol. s r.o.**
se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
- k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Jiří Peřina, jednatel
- ve věcech technických: Radek Líbal, výrobní ředitel
- IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 176725996/0300
Zapsaný v
C 26547 u Krajského soudu v Brně
(dále jen **zhotovitel**)

II. Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatel dílo, trvalou stavbu s názvem:

Rozsochy – kanalizace a ČOV

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

III. Předmět dodatku smlouvy

Po dohodě obou smluvních stran v průběhu realizace, došlo k navýšení objemu prací zjištěných k úpravě prováděných prací v rozsahu dle položkového rozpočtu viz příloha č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Tímto dojde k upřesnění termínu realizace díla a navýšení celkové ceny díla a tím dochází ke změně článku 5 Cena díla

Článek 5 Cena díla se mění takto:

Cena dle SoD	8 507 600,00 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1	0,00 Kč bez DPH
<u>Cena dodatku č. 2</u>	<u>1 060 986,00 Kč bez DPH</u>
<u>Cena dodatku č. 3</u>	<u>581 076,55 Kč bez DPH</u>
<u>Cena dodatku č. 4</u>	0,00 Kč bez DPH
<u>Cena dodatku č. 5</u>	0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 6	
vícepráce	2 274 068,00 Kč bez PDH
méněpráce	1.363.851,24 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 6	910 216,76 Kč bez DPH
Cena SoD vč. dodatku č. 1,2,3,4,5,6:	11.059.879,31 Kč bez DPH

Podrobná kalkulace ceny dodatku č. 6 včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo a dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 6 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. AQS/24/2018 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V. Přílohy smlouvy

18.1. Součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

VI. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 31. 10. 2019

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 25. 10. 2019

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
Jiří Peřina, jednatel AQUASYS spol. s r.o.