

Změnový list č.3
(Záznam o změně závazku ze smlouvy
Variace podle Pod-článku 13.3)

Zhotovitel:	<p>Společnost „Výstavba atletické haly Campus“</p> <p><u>Vedoucí společník a správce společnosti:</u> IMOS Brno, a.s. se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO: 253 22 257 zastoupená: ■■■■■■■■■■ předsedou představenstva</p> <p><u>Společník II.</u> HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČO: 466 78 468 zastoupená: ■■■■■■■■■■ ředitel divize – Divize pozemní stavby Morava a ■■■■■■■■■■ obchodní ředitel divize – Divize pozemní stavby Morava</p> <p><u>Společník III.</u> SPORT Construction a.s. se sídlem: Jindřišská 2092/28, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČO: 277 52 771 zastoupená: ■■■■■■■■■■ statutárním ředitelem</p>
Objednatel:	<p>Statutární město Brno IČO: 449 92 785 se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno</p>
Správce stavby:	<p>Brněnské komunikace a.s. ■■■■■ Rennenská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno</p>
Dílo:	<p>Atletická hala Campus</p>
Další identifikace:	<p>Ev. č. VVZ: Z2017-013396 <i>Dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky byla schválena Radou města Brna na schůzi R8/042 dne 18. 9. 2019</i></p>

**Objednatel a Zhotovitel výše uvedeného Díla
se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu**

Předmět změny:

Doplnění požadavků objednatele na technologické rozvody haly.

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění požadavků objednatele na technologické rozvody v potřebném rozsahu a množství v souladu s požadavky objednatele.

V důsledku této změny nedojde po schválení objednatelem k prodloužení postupného závazného milníku *T1*, jakož i k prodloužení všech navazujících postupných závazných milníků uvedených ve Formuláři Postupné závazné milníky (tj. včetně Doby pro dokončení).

Zpracování výše popsané změny na samotnou realizaci změny je předmětem tohoto Změnového listu.

Změna je zadána v souladu se zákonem č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to postupem dle § 222 odst. 4 ZZVZ, kdy změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Cena dodatečných prací bez DPH: 475 200,70- Kč

Cena prací včetně 21% DPH: 574 992,85- Kč

Vyjádření Správce stavby k řešeným změnám:

Variace (změna závazku ze smlouvy) byla vyvolána důvody na straně Objednatele, které vedly k požadavku na změnu Požadavků objednatele. Správce stavby nemá k popsané Variaci žádné připomínky. Rozsah víceprací odpovídá požadavku objednatele, ocenění je v souladu s běžnou praxí a odpovídá druhu prací. Správce stavby doporučuje objednateli Změnový list (Variaci) schválit. Ke schválení Variace je nutný souhlas Objednatele v souladu s Pod-článkem 3.1 Podmínek.

Datum zpracování Změnového listu:

8. 10. 2019

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu a jeho přílohách. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku ze smlouvy.

Tento Změnový list je vyhotoven ve třech (4) vyhotovení, dvě (2) obdrží Objednatel, jedno (1) Zhotovitel a jedno (1) Správce stavby.


Doložka

Tento změnový list byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/049 dne 6. 11. 2019.

Za Zhotovitele:

V Brně dne 13.11.2019 Podpis: 

Za Objednatele

V Brně dne 10.11.2019 Podpis: 

Správce stavby:

V Brně dne : _____ Podpis: 

Přílohy:

Položkový rozpočet.

Vícepráce

Stavba: **00180003** **Atletická hala kampus**

Objekt: **01** **Atletická hala**

Rozpočet: **01.02** **Technologické rozvody**

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: **449 92 785**

DIČ:

Zhotovitel: **Společnost - Výstavba atletické haly Campus**
Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČO:

DIČ:

Vypracoval: **IMOS Brno a.s.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			475 200,70
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			475 200,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	475 200,70 CZK
Základní DPH	21 %	99 792,15 CZK
Zaokrouhlení		0,15 CZK

Cena celkem s DPH

574 993,00 CZK

v **BRNĚ** _____ dne

8.10.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	00180003	Atletická hala kampus
O:	01	Atletická hala
R:		Technologické rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Dodávka cena / MJ	Celkem dodávka	Montáž cena / MJ	Celkem montáž
Díl:						256 260,20		218 940,50
Doplnění technologických rozvodů								
Instalační materiál, zásuvky						159 625,70		94 142,90
		keystone UTP cat.6	ks	16,00	62,00	992,00	65,00	1040,00
		držák keystone 22,5x45 s popisovým polem do podlahové krabice	ks	16,00	22,00	352,00	15,00	240,00
		kabel optický 8vl. 9/125um OS, singlemode, izolace LSOH	m	72,00	13,70	986,40	26,30	1893,60
		kabel optický 4vl. 9/125um OS, singlemode, izolace LSOH	m	101,00	13,50	1363,50	26,30	2656,30
		zásuvka 2P+T 6A/250V bílá, LEGRAND 077112	ks	28,00	76,00	2128,00	68,00	1904,00
		zásuvka 2P+T 6A/250V rudá, LEGRAND 077118	ks	4,00	85,00	340,00	68,00	272,00
		patch panel osazený, 24xRJ45 cat6 UTP, 1U	ks	2,00	1440,00	2880,00	682,00	1364,00
		vyvazovací panel 1U	ks	3,00	331,00	993,00	68,00	204,00
		zaslepovací panel 2U - zakázková úprava pro osazení 2ks konektorů UTG19 a 2ks konektorů UTG28	ks	1,00	89,00	89,00	3852,00	3852,00
		konektor UTG 19 pin vč. zapojení	ks	14,00	470,00	6580,00	407,00	5698,00
		konektor UTG 28 pin vč. zapojení	ks	4,00	1072,00	4288,00	436,00	1744,00
		zakázková úprava zaslepovacích modulů pro osazení optických zásuvek a zásuvek UTG	ks	19,00	0,00	0,00	302,00	5738,00
		čelo optické vany pro 12 SC duplex	ks	1,00	128,00	128,00	68,00	68,00
		optická vana s výsuvnou polici, 1U a managementem vláken	ks	1,00	636,00	636,00	1055,00	1055,00
		Pigtail 9/125 SCapc SM OS 1,5m	ks	24,00	64,00	1536,00	0,00	0,00
		Adaptér SC SM OS1 duplex	ks	24,00	22,00	528,00	10,50	252,00
		ochrana sváru	ks	24,00	2,50	60,00	1,10	26,40
		svaření válka	ks	24,00	0,00	0,00	525,00	12600,00
		měření vlákna OTDR metodou	ks	12,00	0,00	0,00	525,00	6300,00
		Kabel CXKE-R B2cad0s1 3x2,5	m	286,00	30,00	8580,00	18,00	5148,00
		UTP kabel cat.6, zatažení do trubky	m	1441,00	17,20	24785,20	15,80	22767,80
		088056 - podlahová krabice LEGRAND, IP30 s kabelovým vývodem, nosnost 400kg	m	19,00	2977,00	56563,00	489,00	9291,00
		089604 - instalační krabice do betonu	ks	19,00	1434,00	27246,00	380,00	7220,00
		689657 - montážní sada pro vertikální osazení přístrojů MOSAIC, 8 modulů	ks	38,00	302,00	11476,00	12,60	478,80
		689662 - záslepka	ks	42,00	104,00	4368,00	11,50	483,00
		svorka řadová do RSA2,5	ks	-100,00	9,90	-990,00	8,00	-800,00
		Krabice ABOX 100L 810-910	ks	-5,00	210,00	-1050,00	116,00	-580,00
		Propojovací šňůra UTP cat.6 2xRJ45 - 1,0m	ks	10,00	38,90	389,00	0,00	0,00
		Propojovací šňůra UTP cat.6 2xRJ45 - 1,5m	ks	10,00	47,30	473,00	0,00	0,00
		Propojovací šňůra UTP cat.6 2xRJ45 - 2,0m	ks	10,00	64,00	640,00	0,00	0,00
		montážní sada	ks	7,00	37,00	259,00	0,00	0,00
		Měření metalických datových segmentů + protokol	ks	16,00		0,00	65,00	1040,00
		značení na zásuvkách	port	72,00	5,30	381,60	8,50	612,00
		značení na PATCH panelech	kpl	5,00	525,00	2625,00	315,00	1575,00
		Kabelovody				61 634,50		24 517,60
		Kabelové komora s HDPE víkem, 553x845x610mm	ks	5,00	9277,00	46385,00	1772,00	8860,00
		HDPE trubka 40/33	m	413,00	24,00	9912,00	28,00	11564,00
		spojka HDPE 40	ks	11,00	75,00	825,00	26,30	289,30
		trubka ihebná, SUPERMONOFLEX 1225, střední mechanická odolnost, uložení do betonu	m	82,00	22,00	1804,00	28,30	2320,60
		Mikrotrubička 12/8 HDPE silnostěnná, zložení do betonu	m	20,00	6,80	136,00	28,30	566,00
		Chránička vrapovaná KF09160 (160/137), uložení do betonu	m	21,00	91,50	1921,50	34,70	728,70
		utěsnění prostupů	kpl	1,00	651,00	651,00	189,00	189,00
		Ostatní				35 000,00		100 280,00
		Dokumentace skutečného provedení v BIM (navýšení)	kpl	1,00		0,00	6300,00	6300,00
		Koordinace s ostatními profesemi	hod	24,00		0,00	300,00	7200,00
		Dopad do stavební části	kpl	1,00	35000,00	35000,00	50000,00	50000,00
		Zkoušky a měření	kpl	1,00			36780,00	36780,00