

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi


I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837


za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner
na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

[ZHOTOVITEL]

/dále jen „zhotovitel“/

VIAMONT Servis a.s.

Sídlo : Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupené: Františkem Sobotkou, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Wagnerem, místopředsedou představenstva

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

IČO: 25021851

DIČ: CZ 25021851

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava Ceny Díla podle Smlouvy. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s potřebou provedení dodatečných prací na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících úpravách nákladů

Zhotovitele z důvodu změny projektu. Celkové navýšení Ceny Díla činí 1 597 203,32 Kč bez DPH bez DPH. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: V/6004/2019/UL, číslo smlouvy Zhotovitele: 192020, uzavřené dne 15.4.2019 takto:

1) Článek II. Předmět plnění

Smluvní strany se dohodly na změně Článku II - PŘEDMĚT PLNĚNÍ, bod II. 1 tak, že se rozsah Díla rozšiřuje o práce a dodávky (vícepráce) uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2) Článek III - Cena díla

Dochází ke změně znění odst. III.1 Smlouvy o dílo a rozšiřuje se v tomto znění:

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	13 572 599,32 Kč
DPH ve výši ...21 %	2 850 245,86 Kč
(slovy: dvamilionyosmsetpadesáttisícdvěstěčtyřicetpět korun českých třicetdva haléře)	
Cena včetně DPH	16 422 845,18 Kč
(slovy:šestnáctmilionůčtyřistadvacetdvatisíceosmsetčtyřicetpět korun českých osmnáct haléřů)	

Pro přehlednost Smluvní strany rekapituluji vývoj ceny Díla:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo:	11 975 396,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Dodatku č. 1:	1 597 203,32 Kč bez DPH
Nová cena Díla ve znění Dodatku č. 1:	13 572 599,32 Kč bez DPH

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.
2. Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

3. Tato SoD je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, a dále bude Smlouva také vyhotovena také i v jednom vyhotovení v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací

V Dubí, dne

V Ústí nad Labem dne

.....
za objednatele:
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, s.o.

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Wagner
místopředseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.