

# Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2019-376/OO ze dne 17.7.2019

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Objednatel:** Město Nový Jičín  
**Se sídlem:** Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín  
**Zastoupen:** Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím Odboru organizačního Městského úřadu Nový Jičín  
**IČO:** 00298212  
**DIČ:** CZ00298212  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín  
**Číslo účtu:** 326801/0100  
**Zástupce ve věcech smluvních:** Mgr. Zdeněk Petroš  
**Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:** [REDACTED], Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** VYKI TOOLS GROUP s.r.o.  
**Se sídlem:** Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín  
**Zastoupen:** Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem společnosti  
**IČO:** 27833062  
**DIČ:** CZ25835661  
**zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Ostravě oddíl C, vložka 30819**  
**Bankovní spojení:** KB, a.s.  
**Číslo účtu:** 43-1341830277/0100  
**Zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Tomáš Vytlačil  
**Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):** [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Stavební úpravy WC zaměstnanců v objektu č.p. 139 na ulici Divadelní 1 v Novém Jičíně**“ a potřeby víceprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2019-376/OO ze dne 17.7.2019 tohoto znění:

## I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:  
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Bc. Danou Hauerlandovou, [REDACTED] IČO 41391438. Dále je rozsah díla vymezen oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací, který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.3.1, který nově zní takto:  
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 16.12.2019.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:  
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 1 152 265,96 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionjednostopadesátdvatisícdevěstašedesátpět korun českých devadesátšest haléřů).“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:  
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací.“

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 29.11.2019

V Novém Jičíně dne 29.11.2019

-----  
Mgr. Zdeněk Petroš  
vedoucí Odboru organizačního  
Městského úřadu Nový Jičín

-----  
Ing. Tomáš Vytlačil  
jednatel společnosti