

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1946 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dlouhá 99 - oprava střechy**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
Technický dozor stavebníka: Ing. xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě: Ing. Aleš Suchý, IČO 74703196

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	PARIO s.r.o.
Sídlo	Denisovo náměstí 791
Zastoupený	jednatel Ing. Miroslavem Vízkem
Telefon	xxx
Email	xxx.cz
ID datové schránky	ch6sdvj
IČ	25288555
DIČ	CZ25288555

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13234
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
xxx, provozní technik, tel. xxx, email xxx@pario.cz
xxx, provozní technik, tel. xxx, email xxx@pario.cz

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Z důvodu nepředvídatelných okolností se mění předmět, cena a termín provádění díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 24 7. 2019 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.
2. Havarijní stav některých konstrukcí, zjištěný po zahájení díla, si vyžaduje změny způsobu provádění díla dle nově zpracovávané projektové dokumentace Ing. Petr Michalíka, projektantem stavby (do 31. 1. 2020). Oprava střechy nad objektem č. p. 100 bude dokončena v rozsahu dle smlouvy, střecha nad objektem č. p. 99 pouze dočasně zabezpečena, prostor jeviště zajištěn proti případným pádům části konstrukcí střechy v roce 2019.
3. Dokončení opravy (resp. celého díla) proběhne v plánované pauze provozu objektu v měsících červenec a srpen 2020.

II.

1. Původní text druhé věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **26. 11. 2019**

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Zhotovitel provede a předá část díla v rozsahu dle bodu 2 čl. I. tohoto dodatku do (vč. vyklizení staveniště): **18. 12. 2019**

2. Přesný termín realizace přerušeného díla a platební podmínky pro rok 2020 budou řešeny v dodatku č. 2 smlouvy, který bude uzavřen po zpracování projektové dokumentace Ing. Michalíkem a cenové nabídky zhotovitele, kterou předloží objednateli do 2. 3. 2020.

3. Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 1.926.472,- Kč

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena za část díla provedenou a předanou zhotovitelem v roce 2019 (před jeho přerušením) činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 1.976.584,- Kč

(slovy: jeden milion devět set sedmdesát šest tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých.)

4. Ustanovení odst. 1. čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ je platné i pro část ceny za dílo dle předchozí věty, tzn. cena za část díla provedenou a předanou zhotovitelem v roce 2019 (před jeho přerušením) bude fakturována dvěma fakturami vystavených zhotovitelem dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací. První faktura bude vystavena zhotovitelem po provedení min. poloviny objemu této části předmětu díla. Právo vystavit konečnou fakturu za část díla vzniká zhotoviteli po úplném dokončení části díla a podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: Rekapitulace soupisu prací k dodatku č. 1

V Hradci Králové dne 25. 11. 2019

.....
za zhotovitele
Ing. Miroslav Vízek
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:

Dne: 25. 11. 2019