


KUOLX00ZUGS7

Smlouva / objednávka číslo :

2015/03403/OVZI/DSM/2

# Průvodní list příloh





## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací  
a činností pro akci

„II/449 MÚK Unčovice – Litovel, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel“,

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
**Se sídlem:** Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc  
**IČ:** 606 09 460  
**DIČ:** CZ60609460  
**Zastoupený:** Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím odboru veřejných zakázek  
a investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, na základě pověření  
hejtmana Olomouckého kraje ze dne 2. 3. 2015

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Vladislav Krejčířik, oddělení přípravy a realizace investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje, mobil, telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** HOR - invest s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka  
51590, dne 5.10.2006

**Se sídlem:** Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc

**IČ:** 27779793

**DIČ:** CZ 27779793

**Zastoupený:** Ing. Michalem Horákem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: [REDACTED]

Bankovní spojení : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/03403/OVZI/DSM ze dne 7. 10. 2015.

#### ČÁST A.

Dne 7. 10. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/03403/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), která bude použita i pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), která řeší přestavbu křižovatky silnic II/449 a III/4498 v Litovli.

Dne 11. 7.2016 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu a termínů plnění.

(dále jen "Smlouva o dílo").

*Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jsou změny termínů dokončení DÚR+DSP a termínů zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Podmínkou pro dodržení původních termínů dle uzavřeného dodatku č. 1 bylo dodání projektu „Dopravně bezpečnostních opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle“ do října 2016, který zajišťuje město Litovel. Výše uvedený projekt bude zpracován v prosinci 2016. Následně může zhotovitel zpracovat potřebné části týkající se schválených dopravně bezpečnostních opatření pro pěší a cyklisty do projektové dokumentace okružní křižovatky.*


*Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění následujících změnách Smlouvy o dílo:*

Čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

#### IV.

#### TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. jsou následující:

- a) termín předání DÚR vč. CD a mapového podkladu do 31. 1. 2017
- b) termín podání žádosti o územní rozhodnutí do 1 měsíce ode dne obdržení posledního vyjádření dotčeného orgánu či správce sítí a dořešení majetkoprávních vztahů DÚR
- c) termín předání DSP ~~ověřené stavebním úřadem?~~ vč. CD do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí 
- d) termín podání žádosti o SP do 30 dnů od předání DSP
- e) termín předání DPS se zpracovanými požadavky a připomínkami stavebního úřadu a dotčených orgánů vč. CD do 2 měsíců od nabytí právní moci SP

*Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.*

## ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 6. 12. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 2. 01. 2017

Objednatel:



Olomoucký kraj  
**Ing. Miroslav Kubín**  
vedoucí odboru veřejných  
zakázek a investic

V Olomouci dne: 5. 11. 2016

Zhotovitel:

HOR - invest s.r.o. -1-  
projektová činnost v výstavbě  
Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc  
79793  
3 717  
Ostravě

HOR – invest s.r.o.  
**Ing. Michal Horák**  
jednatel

