

Číslo smlouvy objednatele: 780/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1147/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1391/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 27-SOD-2019-031

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO III/4179 BLAŽOVICE, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený [REDACTED] místopředsdou představenstva a.s., dle pověření

IČO: 421 96 868
sp. zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Změna technického řešení.

SO 101 Úprava silnice. Na základě požadavku Obce Blažovice byly dlážděné povrchy nahrazeny cementobetonovým krytem. Tato změna představuje i kvalitativně lepší řešení při finanční úspoře.

SO 102a Místní komunikace – SÚS. V průběhu realizace SO 101 bylo při provádění stavebních prací zjištěno, že projektované palisády v km 3,294, km 3,320 a km 0,020 v celkové délce 25 m není vzhledem k výškovým poměrům terénu nutno realizovat a budou nahrazeny v uvedeném staničení parkovým obrubníkem 10/25/100.

SO 101 Úprava silnice III/4179. Na základě požadavku Obce Blažovice byly dlážděné povrchy nahrazeny cementobetonovým krytem. Tato změna představuje i kvalitativně lepší řešení při finanční úspoře.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9.596.852,08 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Rajhradcích, dne 29. 11. 2019

V Brně, dne 29. 11. 2019


místopředseda představenstva a.s.

M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
