



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Schváleno v RM Chrudim dne 25. 11. 2019 pod číslem R/469./2019

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000044/2018/DIL

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**, starostou města Chrudim

IČO 00270211  
DIČ CZ00270211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:






a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120  
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim**  
*(dále jen objednatel)*

### 1.2 Zhotovitel:

Název: **Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA**  
Sídlo společnosti **MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové**  
Doručovací adresa **MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:


a) smluvních Martin Žítěk, jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.  
b) technických   
c) realizace   
d) stavbyvedoucí   
e) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby   
f) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby 

Telefon: 495 401 592  
E-mail: info@matex.org  
IČ: --- DIČ: ---  
Číslo účtu: 115-8732520227/0100

#### **Společník 1, správce**

Sídlo: Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: panem Martinem Žítkem, jednatelem  
IČ: 259 68 807  
DIČ: CZ25968807  
Spisová značka: C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. května 2002

#### **Společník 2**

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Zastoupený:  ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Spisová značka: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze ze dne 4. května 1992  
*(dále jen zhotovitel)*



**Stavba: „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“**

**1. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019, akce „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“.

**1.1**

**Článek 2. Předmět plnění**

Doplňuje se bod 2.14, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je třeba uzavřít dodatek č. 2 SOD, který vyřeší následující nutné práce a dodávky: Je nutné odstranit starou nefunkční dešťovou kanalizaci z pozemku p.č. 1190/66 v k.ú. Chrudim, která by svým technickým stavem ohrožovala funkčnost nových konstrukčních vrstev parkoviště. Vlastník pozemku, České dráhy, a.s., souhlasí s odstraněním této kanalizace bez připomínek. Dále dochází k přípočtu odvozů a poplatků za skládkovné bouraného zděného plotu, neboť rozpočtářský program tyto položky automaticky nevytvořil, ačkoliv je to obvyklé a k přípočtu výměny kanalizačního poklopu na dešťové kanalizaci v ul. Čs. armády. Naopak dochází k odpočtům části chrániček kabelových tras SŽDC, neboť se ukázalo, že část těchto tras je již ve stávajících chráničkách a k odpočtům původně navržených prací na šachtách odstraňované kanalizace. Dochází též k úpravám ve výkazu výměr žulových obrub a asfaltového betonu, dle skutečnosti. Podrobnosti viz příloha.

**2.1**

**Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Původní sjednaná cena	<b>51 740 834,95 Kč</b>	<b>10 865 575,34 Kč</b>	<b>62 606 410,29 Kč</b>
Snížení způsobilých hlavních výdajů dle bodu 2.14. dodatku č. 2	<b>230 841,78 Kč</b>	<b>48 476,77 Kč</b>	<b>279 318,55 Kč</b>
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.14. dodatku č. 2	<b>255 431,14 Kč</b>	<b>53 640,54 Kč</b>	<b>309 071,68 Kč</b>
<b>Celková smluvní cena</b>	<b>51 765 424,31 Kč</b>	<b>10 870 739,11 Kč</b>	<b>62 636 163,42 Kč</b>

Pozn.: Veškeré vícepráce dle bodu 2.14. dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou nezpůsobilými výdaji, a to bez ohledu na označení v jednotlivých listech přílohy.



### 3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne **29-11-2019**

V Hradci Králové dne **29-11-2019**

Za objednatele:



Ing. František Pilný, MBA  
starosta města

Za zhotovitele:



Martin Žítek  
jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.  
společník 1 nebo správce společnosti „Společnost  
Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA“



Reditel závodu Čechy východ EUROVIA CS, a.s.,  
dle plné moci  
společník 2 společnosti „Společnost Terminál  
Chrudim MATEX + EUROVIA“