



**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

k provedení stavby „Nádražní - Kotevní, Praha 5, č. akce 2970281 – BESIP“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/067

číslo smlouvy zhotovitele: 2018001

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásova 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení
přípravy a realizace bezmotorové dopravy +
BESIP + PBB

Jana Holasová, DiS., technik oddělení
přípravy a realizace bezmotorové dopravy +
BESIP + PBB

Zhotovitel: DAP. a.s.

Sarajevská 17

120 00 Praha 2

IČO: 26508583

DIČ: CZ26508583

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7520

Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Česká republika

č.ú.: 2171127152/8040

zastoupena: Mgr. Petrem Ondráškem, členem představenstva a technickým ředitelem

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr. Petr Ondrášek, člen představenstva a technický ředitel

ve věcech provozních: Petr Louda, výrobní ředitel

hlavní stavbyvedoucí: David Malinovský

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Nádražní - Kotevní, Praha 5, č. akce 2970281 – BESIP**“ ze dne 22.5.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna ceny díla z důvodu méněprací, které spočívají v neosazení kabelového žlabu a tím i souvisejících prací. Kabelový žlab byl osazen už dříve a nebyla potřeba jeho výměna.

O méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	1 075 789,59 Kč
DPH 21%:	225 915,81 Kč
Cena dle smlouvy o dílo vč. DPH	1 301 705,40 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 48 222,50 Kč
DPH 21%	- 10 126,73 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	- 58 349,23 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH	1 027 567,09 Kč
DPH 21%	215 789,08 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 vč. DPH	1 243 356,17 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
a) Příloha č. 1 – soupis méněprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 29. 11. 2019

objednatel

zhotovitel

.....

.....
Mgr. Petr Ondříček
člen představenstva

.....
Filip Hájek
.....

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

 **DAP. a.s.**
Serajevská 1498/1
tel.: 222 560 202,
DLAŽDIČSKO-ASFALTE

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

BESIP 2970281 Nádražní - Kotevní, Praha 5, Úprava přechodu pro chodce

Objekt:

SO 01 - BESIP 2970281 Nádražní - Kotevní, Praha 5, Úprava přechodu pro chodce

KSO:

Místo: Praha 5

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Uchazeč:

Projektant:

AGA-Letiště s.r.o.

Poznámka:

Výměry byly odečteny z DGN a DWG souborů v programu Microstation (Select Serie 2) - Version 08.11.07.443
pomocí funkce Measure Area metodou Element a pomocí funkce Measure L

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH