


**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/24089**

na zhotovení díla

**SZŠ Svitavy – odvlhčení suterénu**







**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Pardubický kraj**  
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem



IC: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.ú. 107-1752200237 / 0100

a

**Zhotovitel:** **DRYMAT.CZ s.r.o.**  
Sídlo - adresa: Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim  
Zastoupen:   
Osoby oprávněné jednat za společnost:   
Osoby oprávněné k podpisu:   
Osoby oprávněné k podpisu:   
Osoby oprávněné k podpisu:   
IC: 28819390  
DIČ: CZ28819390  
Bankovní spojení:   
Spisová značka oddíl C vložka 29332 vedená u Krajského soudu  
rejstříkového soudu: v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2019 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/24089 na zhotovení díla „SZŠ Svitavy – odvlhčení suterénu“.

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení nezbytných stavebních prací, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci realizace akce.

### **Článek I.**

#### **1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:**

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

#### **2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:**

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**4 864 417,00 Kč bez DPH**

DPH při sazbě 21 % činí **1 021 527,57 Kč.**

Cena včetně DPH činí **5 885 944,57 Kč.**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

#### **3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:**

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 4: Oceněné soupisy dodatečných prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### **Článek II.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací





Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 4 smlouvy.

### **Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 4. 11. 2019 a schválen usnesením číslo **R/2287/19**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:      **26. 11. 2019**

	Zhotovitel:
	
Pardubický kraj JUDr. Martin Netolický, F hejtman	DRYMAT.CZ s.r.o.  jednatelka

### Položkový soupis méně a více prací

S:	180603 DPS	Realizace úspor energie - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	1	SO-01 Sanace suterénu
R:	1	D.1.1 Sanační úpravy povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Více práce 1.NP</b>				<b>55 726,20</b>		<b>67 428,70</b>		
1	XX	Injektáž zdiva nízkotlaká krémem Kiesol C	m2	5,72000	2 650,00	15 158,00	21,00	18 341,18	800-1	Vlastní
2	XX	Otlučení omítek VPC 100% , očištění zdiva, odvoz suti	m2	7,33000	320,00	2 345,60	21,00	2 838,18	800-1	Vlastní
3	XX	Sanační omítkové souvrství S3	m2	7,33000	1 435,00	10 518,55	21,00	12 727,45	800-1	Vlastní
4	XX	Malba na sanační omítky	m2	7,33000	85,00	623,05	21,00	753,89	800-1	Vlastní
5	XX	PVC Lišta rohová (ke stávajícímu podlahovému PVC)	m	78,00000	55,00	4 290,00	21,00	5 190,90	800-1	Vlastní
6	XX	Přípravné práce pro připojení ENESA (vytrubkování tras vč protažení vodiče a osazení 10ks revizních krabic)	m	135,00000	55,00	7 425,00	21,00	8 984,25	800-1	Vlastní
7	XX	Fakturace ENESA (přenesená fakturace)	kpl	1,00000	15 366,00	15 366,00	21,00	18 592,86	800-1	Vlastní
<b>Díl: 2</b>		<b>Více práce 1.PP</b>				<b>268 489,00</b>		<b>324 871,69</b>		
8	XX	Slaboproud z výkazu výměr SINC ing.Dvořák (výkaz výměr přílohou)	kpl	1,00000	23 130,00	23 130,00	21,00	27 987,30	801-4	Vlastní
9	XX	Fakturace ENESA (přenesená fakturace)	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00	827-1	Vlastní
10	XX	Elektroinstalace - rozvod 380V, rozvodnice (kabeláž CYKY 2,5*3 a 5*10 vč. Osazení podružného rozvaděče + 7ks nových jističů)	m	120,00000	82,00	9 840,00	21,00	11 906,40	822-1	Vlastní
11	XX	Kamerový systém - příprava dle PD (vytrubkování tras vč protažení vodiče a osazení 2ks revizních krabic)	m	15,00000	165,00	2 475,00	21,00	2 994,75	822-1	Vlastní
12	XX	Datový systém - příprava dle PD (vytrubkování tras vč protažení vodiče a osazení 1ks revizních krabic)	m	8,00000	231,00	1 848,00	21,00	2 236,08	822-1	Vlastní
13	XX	Zabezpečovací systém - příprava dle PD (vytrubkování tras vč protažení vodiče a osazení 5ks revizních krabic)	m	32,00000	131,00	4 192,00	21,00	5 072,32	SPCM	Vlastní
14	XX	Jádrové vrty pro VZT dle PD (dle fa subdodavatele Jirout a Říha +7% marže)	kpl	1,00000	43 560,00	43 560,00	21,00	52 707,60	801-3	Vlastní
15	XX	Odstranění cihelné předstěny v 1.PP cihla plná vč.likvidace suti	m2	27,12000	350,00	9 492,00	21,00	11 485,32	801-4	Vlastní
16	XX	Nová předstěna - perforovaná plastová předstěna	m2	12,50000	750,00	9 375,00	21,00	11 343,75	827-1	Vlastní
17	XX	Oprava kanalizace - venkovní splašková DN400	m	3,00000	2 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00	822-1	Vlastní
18	XX	Spádový beton ve výkopu B15	m3	4,80000	2 850,00	13 680,00	21,00	16 552,80	822-1	Vlastní
19	XX	Drenážní trubka DN 110	m	60,00000	125,00	7 500,00	21,00	9 075,00	822-1	Vlastní
20	XX	Ektrudovaný polystyren tl.50mm ochranná vrstva hydroizolace	m2	82,80000	320,00	26 496,00	21,00	32 060,16	SPCM	Vlastní
21	XX	Plně dveře 800mm P/L	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00	21,00	7 260,00	801-3	Vlastní
22	XX	Nové ocelové zárubně 800mm P/L tl.100mm vč.nátěru	ks	5,00000	1 350,00	6 750,00	21,00	8 167,50	801-4	Vlastní
23	XX	Odbourání přízdívky u štítu budovy (kámen/cihla) tl.300mm vč.likvidace suti	m2	18,10000	990,00	17 919,00	21,00	21 681,99	827-1	Vlastní
24	XX	Začištění zdiva VPC omítkou po odbourané přízdívce štítu	m2	18,10000	320,00	5 792,00	21,00	7 008,32	822-1	Vlastní

**Položkový soupis méně a více prací**

S:	180603 DPS	Realizace úspor energie - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	1	SO-01 Sanace suterénu
R:	1	D.1.1 Sanační úpravy povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	XX	Šachta DN 600 - dešťová kanalizace 1,5m	ks	1,00000	12 350,00	12 350,00	21,00	14 943,50	822-1	Vlastní
26	XX	Šachta DN 1000 - splašková kanalizace v=3,5m	ks	1,00000	30 590,00	30 590,00	21,00	37 013,90	822-1	Vlastní
<b>Díl: 3 Méně práce</b>						<b>-346 678,20</b>		<b>-419 480,62</b>		
27	XX	Proškrábnutí spár zdiva do hl.2cm	m2	-706,37000	90,00	-63 573,30	21,00	-76 923,69	801-4	Vlastní
28	XX	Vystěhování a přestěhování plechových skříněk ze suterénu do skladu	kpl	-1,00000	9 720,90	-9 720,90	21,00	-11 762,29	827-1	Vlastní
29	XX	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	-82,20	1 050,00	-86 310,00	21,00	-104 435,10	822-1	Vlastní
30	XX	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1až4 na vzdálenost přes 9000 do 10000m	m3	-82,20	350,00	-28 770,00	21,00	-34 811,70	822-1	Vlastní
31	XX	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000m přes 10000m horniny 1až4	m3	-520,00	25,00	-13 000,00	21,00	-15 730,00	822-1	Vlastní
32	XX	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	-82,20	320,00	-26 304,00	21,00	-31 827,84	801-4	Vlastní
33	XX	Štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm, třída A	t	-175,00	680,00	-119 000,00	21,00	-143 990,00	827-1	Vlastní

<b>celkem více a méně práce</b>	<b>-22 463,00</b>	Kč bez DPH
---------------------------------	-------------------	------------