



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 1

k Rámcové smlouvě o financování projektu

název: Výstavba překladiště KD Kolín

evidenční číslo: 5219700001

v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „poskytovatel“)

a

T-PORT, spol. s r.o.

se sídlem Jankovcova 6, 170 00 Praha 7,

IČO: 65413865

zastoupený jednatelem

Ing. Miloslavem Černým

(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 12 odst. 12.3 Rámcové smlouvy o financování projektu „Výstavba překladiště KD Kolín“ v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 20.12.2019 (dále jen „Rámcová smlouva“)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je zasmluvnění změn v Rámcové smlouvě v návaznosti na změnové řízení č.11/2019, v návaznosti na nově schválenou Přílohu č.1 k Schvalovacímu protokolu č.j.: 116/2017-430-PPR/1, změna č.1 (změna plánovaného rozpočtu projektu a harmonogramu projektu).

Článek 3 Změny a doplnění Rámcové smlouvy

1. V článku 3 „Předmět Smlouvy“ , nově zní :

„při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou v návaznosti na Schvalovací protokol vydaný Řídícím orgánem dne 17.4.2018, č.j.: 116/2017-430-PPR/1, který tvoří Přílohu č.1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí ve znění Přílohy č. k Schvalovacímu protokolu č.j.: 116/2017-430-PPR/1, změna 1 (změna plánovaného rozpočtu projektu a harmonogramu projektu), která je Přílohou č.1 Dodatku č.1 Smlouvy (dále jen , Schvalovací protokol“)

2. V článku 4 „Účel a výše poskytnutí finančních prostředků“ se v odst. A.2. vkládá na konci text:

„V roce 2019 jsou finanční prostředky poskytovány příjemci na Projekt v souladu s rozpočtem poskytovatele na r. 2019 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 427 ze dne 21.prosince 2018 a v souladu se změnovým řízením č.11/2019“.

3.. V článku 4 „Účel a výše poskytnutí finančních prostředků“ se v odst. B1 před posledním odst. Vkládá nový text:

„Z toho na financování investičních výdajů projektu poskytne poskytovatel 20 043 218,72 Kč (slovy: dvacetmilionůčtyřicettřítisícdvěstěosmnáctkorunčeskýchsedmdesátvahaléřů).

4. . V článku 4 „Účel a výše poskytnutí finančních prostředků“ se v odst. B.2. nově zní:

„B.2. V roce 2019 poskytne poskytovatel v souladu se svým rozpočtem pro rok 2019 příjemci k financování Projektu specifikovaného v odst. A.1. finanční prostředky k financování výdajů Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie, maximálně do výše: 20 043 218,72 Kč (slovy: dvacetmilionůčtyřicettřítisícdvěstěosmnáctkorunčeskýchsedmdesátvahaléřů).

Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.

2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 1 stává součástí Rámcové smlouvy. Ruší se Příloha č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j.: 116/2017-430-PPR/1, kterou nahrazuje Příloha č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j.: 116/2017-430-PPR/1, změna č.1 (změna plánovaného rozpočtu projektu a harmonogram projektu). Všude v textu Rámcové smlouvy, kde je odkaz na zrušenou přílohu, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platné příloze.
3. Dodatek č. 1 má jednu přílohu:
Příloha č. 1: „Příloha č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j.: 116/2017-430-PPR/1, změna č.1 (změna plánovaného rozpočtu projektu a harmonogram projektu).“
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s tím, že příjemci náleží dvě jeho, poskytovateli tři vyhotovení Dodatku č.1 a Řídící orgán obdrží dva stejnopisy Dodatku č. 1.
5. Poskytovatel zajistí zveřejnění Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti registru smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv).

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyňek Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Ing. Miloslav Černý
jednatel
T-PORT, spol. s r.o.