

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele

č. zhotovitele 112/19

Stavba : **NEMOCNICE STRAKONICE - REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ ODBĚRU KRVE - ETAPA 1“**

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	Nemocnice Strakonice , a.s.
Sídlo:	Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
Statutární zástupce:	MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva Ing. Jiří Švec, člen představenstva
IČ:	26095181
DIČ:	CZ699005400 plátce DPH dle §92
Telefon:	728784906
E-mail:	sekretariat@nemst.cz
Peněžní ústav:	ČSOB Strakonice
Číslo účtu:	199127585/0300
Technický zástupce: (dále jen objednatel)	Ing. Karel Matas, vedoucí oddělení technického provozu
2. Zhotovitel:	GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o.
Sídlo:	Řepice 138, 386 01 Strakonice
Statutární zástupce:	Ing. Miroslav Linhart, jednatel
IČ:	28148258
DIČ:	CZ28148258
Telefon:	602 278 000
E-mail:	kubis@garantstav.cz
Peněžní ústav:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
Technický zástupce: (dále jen zhotovitel)	Ing. Ladislav Kubiš ředitel stavební divize

Tímto dodatkem se dále upravují tyto vybrané stati smlouvy o dílo z 17.7.2019.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem rozšíření smlouvy o dílo je provedení dalších více a méněprací stavby „Nemocnice Strakonice – rekonstrukce oddělení odběru krve – etapa 1“ dle odsouhlaseného výkazu výměr.

IV. CENA ZA DÍLO


Cena díla se dále snižuje dohodou smluvních stran v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., dle přiloženého rozpočtu o

bez DPH



Celková cena díla s dodatkem č.1 činí:

bez DPH



DPH 21%

s DPH

Součástí dodatku SOD je i příloha č. 1 položkový rozpočet s výkazem výměr.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.


V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Ve Strakonících, dne 1.11.2019

Ve Strakonících dne: **27 -11- 2019**

za zhotovitele :

za objednatele:




Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Změnový list č.1		Základní rozpočet
Objekt: 03	Název objektu: Změnové listy	JKSO:
Stavba: 2019/019	Název stavby: Rekonstrukce oddělení krve - etapa 1	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Nemocnice Strakonice, a.s.	Náklady na MJ:	[REDACTED]
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2019/019	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	[REDACTED]	Ztížené výrobní podmínky
	PSV celkem	[REDACTED]	Oborová přírážka
	M práce celkem	[REDACTED]	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	[REDACTED]	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		[REDACTED]	Zařízení staveniště
		[REDACTED]	Provoz investora
		[REDACTED]	Kompletační činnost (IČD)
HZS		[REDACTED]	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		[REDACTED]	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 25.11.2019 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	[REDACTED]
DPH	21,0 % činí:	[REDACTED]
Cena za objekt celkem:		[REDACTED]



Stavba: 2019/019	Rekonstrukce oddělení krve - etapa 1	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 03	Změnové listy	Datum tisku: 25.11.2019	
Rozpočet: 01	Změnový list č.1		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
1 Zemní práce					
3 Svislé a kompletní konstrukce					
4 Vodorovné konstrukce					
61 Upravy povrchů vnitřní					
8 Trubní vedení					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
730 Ústřední vytápění					
742 Elektroinstalace - Slaboproud					
766 Konstrukce truhlářské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
781 Obklady keramické					
784 Malby					
M21 Elektromontáže					
Kč					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba: 2019/019	Rekonstrukce oddělení krve - etapa 1	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 03	Změnové listy	Datum tisku: 25.11.2019	
Rozpočet: 01	Změnový list č.1		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	139 60-1103.R00							
2	162 70-1105.R00							
3	162 70-1109.R00							
4	167 10-1101.R00							
5	171 10-1121.R00							
6	174 10-1102.R00							
7	175 10-1101.RT2							
8	199 00-0002.R00							
9	451 54-1111.R00							
10	001-001							
	1							
3		Svislé a kompletní konstrukce						
11	317 94-4313.RT2							
12	346 24-4381.R00							
	3							
4		Vodorovné konstrukce						
13	416 06-4212.R00							
14	4301001							
15	4301002							
16	4301003							
17	N4301004							
18	N4301005							
19	N4301006							

Stavba: 2019/019	Rekonstrukce oddělení krve - etapa 1	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 03	Změnové listy	Datum tisku: 25.11.2019	
Rozpočet: 01	Změnový list č.1		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	---------	-----------	-----------

4		Vodorovné konstrukce						
---	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

61 *Upravy povrchů vnitřní*

20	601 01-6103.RT1							
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

21	601 01-6122.RT4							
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

22	611 40-3399.R00							
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

23	611 48-1211.RT8							
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

61								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

8 *Trubní vedení*

24	871 31-3121.R00							
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

25	877 31-3123.R00							
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

26	286-11140.A							
----	-------------	--	--	--	--	--	--	--

27	286-11141.A							
----	-------------	--	--	--	--	--	--	--

28	286-11142.A							
----	-------------	--	--	--	--	--	--	--

29	286-51650.A							
----	-------------	--	--	--	--	--	--	--

8								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

95 *Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*

30	95-001							
----	--------	--	--	--	--	--	--	--

31	95-002							
----	--------	--	--	--	--	--	--	--

95								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

96 *Bourání konstrukcí*

32	974 03-1664.R00							
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

33	975 02-2341.R00							
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

34	975 03-2241.R00							
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Stavba: 2019/019	Rekonstrukce oddělení krve - etapa 1	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 03	Změnové listy	Datum tisku: 25.11.2019	
Rozpočet: 01	Změnový list č.1		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	---------	-----------	-----------

	96	Bourání konstrukcí						
--	----	--------------------	--	--	--	--	--	--

730 Ústřední vytápění

35	730-001							
36	730-002							
37	484-57271							
38	484-57577.A							
39	484-57579.A							
40	484-57580.A							
41	484-57581.A							

730

742 Elektroinstalace - Slaboproud

42	742-001							
43	742-002							
44	742-003							
45	742-004							
46	742-005							
47	742-006							
48	742-007							
49	742-008							
50	742-009							
51	742-010							
52	742-011							
53	742-012							
54	742-013							
55	742-014							

Stavba: 2019/019	Rekonstrukce oddělení krve - etapa 1	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 03	Změnové listy	Datum tisku: 25.11.2019	
Rozpočet: 01	Změnový list č.1		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	742	Elektroinstalace - Slaboproud						

766 Konstrukce truhlářské

56 766-001

766

767 Konstrukce zámečnické

57 767-001

767

771 Podlahy z dlaždic a obklady

58 771 57-5109.R00

59 771 57-5113.R00

60 771 57-7929.R00

61 7711001

62 7711002

63 7711003

64 N7711001

771

781 Obklady keramické

65 781 10-1210.RT1

66 781 10-1210.RT1

67 781 41-5016.R00

68 781 41-5016.R00

69 781 41-9711.R00

70 781 41-9711.R00

Stavba: 2019/019	Rekonstrukce oddělení krve - etapa 1	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 03	Změnové listy	Datum tisku: 25.11.2019	
Rozpočet: 01	Změnový list č. 1		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
71	781 49-7913.R00							
72	998 78-1102.R00							
73	7811001							
74	N7811001							
	781							
	784	Malby						
75	784 16-1101.R00							
76	784 16-5342.R00							
	784							
	M21	Elektromontáže						
77	210 01-0004.R00							
78	1.11							
79	9.1							
80	9.1N							
81	9.2							
82	9.2N							
83	9.3N							
84	21-01							
	M21							