



## Dodatek č. 1 ke SoD číslo 201700118/OR

číslo smlouvy objednatele: 201800102/OR  
číslo smlouvy zhotovitele: .....

uzavřený dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

**Objednatel č. 1:** **Město Český Brod**  
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod  
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města  
IČ: 00235334  
DIČ: CZ00235334  
Bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kostkan, investiční technik

**Objednatel č. 2:** **Český rybářský svaz, Místní organizace Český Brod**  
se sídlem: Skvrňov 33, Zásmyky 281 44  
IČ: 43090184  
zastoupený: Janem Maštalkou, jednatelem  
bankovní spojení: 

dále jen „objednatelé“

a

**Zhotovitel:** **HB Golf s.r.o.**  
se sídlem: Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod  
zastoupený: Milanem Kolářem, MBA, jednatelem společnosti  
IČ: 27513688  
DIČ: CZ27513688  
Bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Milan Kolář, MBA, jednatel společnosti  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vlastimil Arnost, technický přípravař

dále jen „zhotovitel“

**Ve věcech smluvních jedná za objednatele Objednatel č.1 – Město Český Brod.**

**Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto dodatku č. 1 ke SoD č. 201700118/OR.**

I.

**Článek I. se tímto doplňuje o bod 1.6. ve znění:**

1.6. Na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace díla dochází ke změně stavby, tato se doplňuje o stavební objekt SO 07 spodní výpust.

## II.

**V článku II. Doba zhotovení díla se mění bod 2.3. ve znění:**

2.3. Zhotovitel předá dokončené a zkolaudované dílo objednateli nejpozději do 30.6. 2018.

## III.

**Článek III. Cena o dílo se tímto doplňuje v bodu 3.1. o SO 07 ve znění:**

3.1. Cena za dílo dle článku I je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v celkové výši 3.527.341,85 Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je specifikována položkovým rozpočtem, který byl součástí nabídky ze dne 12. 4. 2017 veřejné zakázky „**Revitalizace rybníka v obci Štolmíř**“ a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 740.741,78 Kč.

Cena za dílo včetně DPH činí 4.268.083,64 Kč.

Z toho cena za jednotlivé stavební objekty činí:

SO 01 Odbahnění nádrže	cena bez DPH	1 464 587,83 Kč
	cena včetně DPH	1 772 151,27 Kč
SO 02 Hráz	cena bez DPH	442 216,96 Kč
	cena včetně DPH	535 082,52 Kč
SO 03 Opevnění břehů	cena bez DPH	493 000,88 Kč
	cena včetně DPH	596 531,06 Kč
SO 04 Zpevněná komunikace	cena bez DPH	128 467,56 Kč
	cena včetně DPH	155 445,75 Kč
SO 05 Průcezná hrázka	cena bez DPH	44 652,33 Kč
	cena včetně DPH	54 029,32 Kč
SO 06 Rozdělovací objekt.	cena bez DPH	204 585,06 Kč
	cena včetně DPH	247 547,92 Kč
SO 07 Spodní výpust	cena bez DPH	749 831,23 Kč
	Cena včetně DPH	907 295,79 Kč
Cena původní bez DPH		2.777.510,62 Kč
Cena původní s DPH		3.360.787,85 Kč
Cena nová bez DPH		3.527.341,85 Kč
Cena nová s DPH		4.268.083,64 Kč

IV.

**Článek XIII. Závěrečná ustanovení se tímto doplňuje o bod 13.12. až 13.14. ve znění:**

13.12. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.

13.13. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel č. 1, jedno obdrží objednatel č. 2 a jedno obdrží zhotovitel.

13.14. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Harmonogram

Příloha č. 2 - Položkový soupis víceprací


Příloha č. 3 - Splátkový kalendář

V Českém Brodě dne 29.4.2018




V Českém Brodě dne 23.4.2018

Za objednatele č.1:

Zhotovitel:



Za objednatele č.2:



**HARMONOGRAM PRACÍ**  
 „Revitalizace rybníka v obci Štolmíř“

		2018					
rok		leden	únor	březen	duben	květen	červen
měsíc							
	<b>Zemní práce</b>						
	SO 01 Od bahnění nádrže						
	SO 02 Hráz						
	SO 03 Opevnění břehů						
	SO 04 Zpevněná komunikace						
	SO 05 Průčezná hrázka						
	SO 06 Rozdělovací objekt						
	SO 07 - Spodní výpust						

Aktualizace ze dne 9.3.2018

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Revitalizace rybníka v obci Štolmíř  
Objekt:

## SO 07 - Spodní výpust

KSO: Štolmíř  
Místo: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český B  
Zadavatel: HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod  
Uchazeč: LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 25083 Škvorec  
Projektant:

CC-CZ: 22. 2. 2018  
Datum: 00235334  
IČ: 27513688  
DIČ: 29136504  
IČ: 29136504  
DIČ:

### Cena bez DPH

DPH základní  
snižovaná  
zákl. přenesená  
sniž. přenesená  
nulová

Základ daně  
749 831,23  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%  
21,00%  
15,00%  
0,00%

Výše daně  
157 464,56  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

**749 831,23**

**Cena s DPH**

**v CZK**

**907 295,79**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka v obci Štolmíř

Objekt: SO 07 - Spodní výpust

Místo: Štolmíř

Datum: 22. 2. 2018

Zadavatel: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český B  
Uchazeč: HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant: LNConsult s.r.o., U  
hřiště 250, 25083

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	749 831,23
2 - Zakládání	749 831,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	317 505,33
4 - Vodorovné konstrukce	168 600,80
8 - Trubní vedení	23 424,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 800,00
997 - Přesun sutě	173 064,26
998 - Přesun hmot	16 780,00
	11 552,48
	10 103,56

## SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka v obci Štolmíř

Objekt: SO 07 - Spodní výpust

Místo: Štolmíř

Datum: 22. 2. 2018

Zadavatel:  
Uchazeč:

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český B  
HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant: LNConsult s.r.o., U Hřiště 250, 25083 Šk

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							
<b>D 1 Zemní práce</b>							
1	K 112101105	Kácení stromů listnatých D kmene přes 1100 mm	kus	2,000	952,00	1 904,00	CS ÚRS 2016 01
2	K 112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2016 01
3	K 111211141	Spálení listnatého kletu se snížením D do 30 cm ve svahu přes 1:3	kus	60,000	75,20	4 512,00	CS ÚRS 2016 01
4	K 111211142	Spálení listnatého kletu se snížením D přes 30 cm ve svahu přes 1:3	kus	40,000	88,60	3 544,00	CS ÚRS 2016 01
5	K 162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	2,000	3 400,00	6 800,00	CS ÚRS 2016 01
6	K 162301904	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	2,000	107,00	214,00	CS ÚRS 2016 01
7	K 162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	2,000	721,00	1 442,00	CS ÚRS 2016 01
8	K 162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	2,000	116,00	232,00	CS ÚRS 2016 01
9	K 112211114	Spálení pařezu D přes 1,0 m	kus	2,000	956,00	1 912,00	CS ÚRS 2016 01
10	K 121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	36,333	28,00	1 017,32	CS ÚRS 2016 01
11	K 132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	98,787	350,00	34 575,45	CS ÚRS 2016 01
12	K 132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	24,697	22,00	543,33	CS ÚRS 2016 01
13	K 131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	378,000	177,00	66 906,00	CS ÚRS 2016 01
14	K 131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	94,500	42,40	4 006,80	CS ÚRS 2016 01
15	K 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	476,787	35,00	16 687,55	CS ÚRS 2016 01
16	K 167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	476,787	13,00	6 198,23	CS ÚRS 2016 01
17	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	401,349	120,00	48 161,88	CS ÚRS 2016 01
18	K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 013,490	20,10	80 671,15	CS ÚRS 2016 01
19	K 171201201	Uložení sypání na skládky	m3	401,349	8,00	3 210,79	CS ÚRS 2016 01
20	K 171103201	Uložení sypání z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	75,438	44,00	3 319,27	CS ÚRS 2016 01
21	K 115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2016 01
22	K 182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	370,000	34,40	12 728,00	CS ÚRS 2016 01
23	K 182201101	Svahování násypů	m2	63,325	30,00	1 899,75	CS ÚRS 2016 01
24	K 182301131	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	433,325	13,00	5 633,23	CS ÚRS 2016 01
25	K 181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	433,325	11,00	4 766,58	CS ÚRS 2016 01
26	M 005724100	osivo směs travní parková	kg	6,500	80,00	520,00	CS ÚRS 2016 01
26	WV	433,325*0,015 Přepočtené koeficientem množství		6,500			
<b>Zakládání</b>							
<b>D 2</b>							
27	K 272313311	Zakladové klenby z betonu tř. C 8/10	m3	4,760	2 000,00	9 520,00	CS ÚRS 2016 01
						<b>168 600,80</b>	

28	K	272313711	Základové klenby z betonu tř. C 20/25	m3	9,699	2 100,00	20 367,90 CS ÚRS 2016 01
29	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Karí	t	0,650	20 000,00	13 000,00 CS ÚRS 2016 01
30	K	272354111	Bednění základových kleneb - zřízení	m2	56,660	800,00	45 328,00 CS ÚRS 2016 01
31	K	272354211	Bednění základových kleneb - odstranění	m2	56,660	40,00	2 266,40 CS ÚRS 2016 01
32	K	K 001	Prefabrikovaný požerák výšky 2,1 m, 1100x1100mm, včetně základu 1,0m a ocelového poklopu s panty a visacím zámkem	kus	1,000	75 000,00	75 000,00
33	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností nad 1000 do 5000 kg	m3	2,079	1 500,00	3 118,50 CS ÚRS 2016 01
<b>D</b>	<b>3</b>	<b>Svislé kompletní konstrukce</b>					<b>23 424,80</b>
34	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	9,500	1 200,00	11 400,00 CS ÚRS 2016 01
35	K	317321017	Římky opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,500	2 800,00	1 400,00 CS ÚRS 2016 01
36	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	0,240	450,00	108,00 CS ÚRS 2016 01
37	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	0,240	70,00	16,80 CS ÚRS 2016 01
38	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	3,000	3 500,00	10 500,00 CS ÚRS 2016 01
<b>D</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>28 800,00</b>
39	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl. nad 100 do 150 mm	m2	20,000	320,00	6 400,00 CS ÚRS 2016 01
40	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl. 300 mm pro hydromeliorace	m2	20,000	1 120,00	22 400,00 CS ÚRS 2016 01
<b>D</b>	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>					<b>173 064,26</b>
41	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	10,330	122,00	1 260,26 CS ÚRS 2016 01
42	M	286152280	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 400 mm/ 5 m	kus	2,000	14 500,00	29 000,00 CS ÚRS 2016 01
43	M	286152240	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 400 mm/ 2 m	kus	1,000	6 260,00	6 260,00 CS ÚRS 2016 01
44	M	286154040	koleno ULTRA RIB UR-2 DN 400/ 30°	kus	1,000	3 260,00	3 260,00 CS ÚRS 2016 01
45	K	871470410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 800	m	15,000	457,00	6 855,00 CS ÚRS 2016 01
46	M	286173170	trubka PRAGMA+ID 10, 6 m, DN 800	kus	3,000	22 700,00	68 100,00 CS ÚRS 2016 01
47	K	820391113	Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 250 do 400 mm	kus	1,000	495,00	495,00 CS ÚRS 2016 01
48	K	820441113	Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 400 do 600 mm	kus	1,000	617,00	617,00 CS ÚRS 2016 01
49	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	1,000	754,00	754,00 CS ÚRS 2016 01
50	M	592243680	dno betonové šachetní čtvercové TZZ-Q, 150/140 BZC PS 180 150 x 180 x 140 cm	kus	1,000	28 100,00	28 100,00 CS ÚRS 2016 01
51	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	617,00	617,00 CS ÚRS 2016 01
52	M	592241140	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q, 1000/1000/90 SP100x100x9 cm	kus	1,000	2 460,00	2 460,00 CS ÚRS 2016 01
53	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	643,00	643,00 CS ÚRS 2016 01
54	M	592241210	skruž betonová přechodová TBR-Q, 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm	kus	1,000	1 660,00	1 660,00 CS ÚRS 2016 01
55	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámií v do 100 mm	kus	2,000	134,00	268,00 CS ÚRS 2016 01
56	M	592241350	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q, 625/60/190 62,5x6x9 cm	kus	1,000	211,00	211,00 CS ÚRS 2016 01
57	M	592241370	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q, 625/100/190 62,5x10x9 cm	kus	1,000	267,00	267,00 CS ÚRS 2016 01
58	K	896221111	Spadliště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 350 nebo 400	kus	1,000	20 600,00	20 600,00 CS ÚRS 2016 01
59	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámií hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	157,00	157,00 CS ÚRS 2016 01
60	M	286617600	poklop + rám litinový 315/10t	kus	1,000	1 480,00	1 480,00 CS ÚRS 2016 01
<b>D</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>16 780,00</b>



61	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	30,00	1 500,00 CS ÚRS 2016 01
62	K	01	Ocelová mříž (česle) před vtok potrubí DN 600	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
63	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	3,000	2 760,00	8 280,00 CS ÚRS 2016 01
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				1 552,48
64	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	28,040	90,00	2 523,60 CS ÚRS 2016 01
65	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	532,760	8,00	4 262,08 CS ÚRS 2016 01
66	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,040	170,00	4 766,80 CS ÚRS 2016 01
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				10 103,56
67	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	87,857	115,00	10 103,56 CS ÚRS 2016 01

Příloha č. 3 – Splátkový kalendář

Na základě osobního jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byl domluven splátkový kalendář, který je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke SoD č. 201700118/OR.


Splátka SO 07 bude uhrazena ve třech splátkách s těmito splatnostmi:

1. splátka – 160.000,00 Kč se splatností do 30 dnů;
2. splátka – 340.000,00 Kč se splatností do 30. 09. 2018
3. splátka – 407.295,79 Kč se splatností do 15. 01. 2019

V Českém Brodě dne 23.4.2018

Za objednatele č.1:

Zhotovitel:



Za objednatele č.2:

