

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

(dále také jen „dodatek“)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Most ev. č. 12836-1 Deštná

číslo smlouvy zhotovitele: 30/2019

číslo smlouvy objednatele: 26/VZ/2019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha**, ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: **Ing. Václav Princem – předsedou představenstva**
tel.: 388 310 465 e-mail: princv@post.cz
IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684, datum zápisu 1.1.1994

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Václav Princ	tel.: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 30035

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Na základě odsouhlaseného změnového listu ze dne 18. 11. 2019, který tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a tyto části znějí nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 26/VZ/2019, dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 12836-1 Deštná**“ zpracovanou **Projekční kanceláří Pris spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno** a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlaseného změnového listu.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	7 499 900,00 Kč
Změnový list – vícepráce	92 194,88 Kč
Změnový list – méněpráce	-617 758,40 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	6 974 336,48 Kč
DPH 21%	1 464 610,66 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	8 438 947,14 Kč

slovy: osmmiliónůčtyřistatřicetosttisícdevětsetčtyřicetsedm korun českých čtrnáct haléřů vč. DPH

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn na profilu zadavatele a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován čtyřech vyhotoveních s platností originálu, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list ze dne 18. 11. 2019

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 18. 11. 2019

Za zhotovitele:
Vlachovo Březí dne: 18.11.2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10, Č. Budějovice

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 · Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

Ing. Václav Princ
Předseda představenstva

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

S T A V B A : Most ev.č. 12836-1 Deštná

Objekt : SO 101 Úprava silnice III/12836
SO 182 DIO
SO 201 Most ev.č. 12836-1

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : X

OZNÁMENÍ Č. : 2
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:2

KOMU : SÚS Jčk, Ing. Jan Šticha

OD : Reno Šumava a.s.,

odesláno : poštou :

fax :

osobně :

PŘEDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací

DOTČENÉ MÍSTO : Most ev.č. 12836-1 Deštná

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl. 4 Cena díla,

DŮVOD ZMĚNY:

V průběhu výstavby mostu ev.č 12836-1 Deštná došlo k upřesnění rozsahu některých prováděných prací na stavbě. Změnový list upřesňuje rozsah skutečně prováděných prací u položky č. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 20, 21, 22 a 23 u stavebního objektu 101 Úprava silnice III/12836, u pol. č. 1 a 2 u SO 182 Dopravně inženýrské opatření a u pol. č. 43 u stavebního objektu 201 Most ev. č. 12836-1

PODPIS NAVRHOVATELE :

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284

datum: 11.11.2019

VYJÁDRĚNÍ :

TDI:

Souhlasím

datum: 11.11.2019

podpis:

Projektant:

SOUHLASÍM

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

datum: 11.11.2019

podpis:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

SCHVÁLIL : *Ing. Jan Šticha* datum: 18. 11. 2019

podpis:

Méněpráce

Stavba **Most ev.č. 12836-1 Deštná**

číslo a název SO **SO 101 Úprava silnice III/12836**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						JC	celkem
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T			67 795,20
9	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			29 863,20
							97 658,40

číslo a název SO **SO 182 Dopravně inženýrská opatření**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						JC	celkem
1	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3			216 650,00
2	5774CF		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 18	M3			303 450,00
							520 100,00

C E L K E M méněpráce

617 758,40

Vícepráce

číslo a název SO **SO 201 Most ev.č. 12836-1**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						JC	celkem
43	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			18 180,00
							18 180,00

číslo a název SO **SO 101 Úprava silnice III/12836**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						JC	celkem
4	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚL, ODVOZ DO 20KM	M3			3 254,40
5	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3			1 728,00
6	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3			14 496,00
7	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3			844,48
17	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2			8 400,00
18	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MĀLTOU TL DO 200MM	M2			20 496,00
20	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2			578,00
21	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			576,00
22	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2			10 128,00
23	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2			13 536,00
							74 034,88

C E L K E M vícepráce

92 194,88

C E L K E M za změnový list

RENO ŠUMAVA a.s.

- 525 563,52 Kč

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

2