

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2019-104, uzavřené dne 18. 10. 2019
(dále také jen „dodatek č. 1“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha,
- ve věcech technických: Josef Ostroroh, tech. prac. PS 0018 Praha,
- ve věcech BOZP na pracovišti:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ALFA stav PV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 122722

Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Malešická 2470/16a, PSČ 130 00

IČO: 27866327

DIČ: CZ27866327

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 103491359/0800

Zastoupená: Václav Vlha - jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: qwxkiwr

Adresa pro doručování: ALFA stav PV s.r.o., Malešická 2470/16a, Žižkov (Praha 3) 130 00 Praha
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14. 6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- snížení rozsahu prací (dále jen méněpráce)
- úpravy smluvní ceny za provedení díla
na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se snižuje o méněpráce, specifikované dle přílohy č. 3 Cenová nabídka - méněpráce ze dne 26. 11. 2019, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
2. V Čl. 3 Cena za dílo - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:
Cena bez DPH: 60 550,00 Kč
21% DPH: 12 715,50 Kč
Cena celkem s DPH: 73 265,50 Kč
Slovy: Sedmdesáttřítisícdevětšedesátpět 50/100 korun českých

Cena za méněpráce:
Cena bez DPH: - 28 360,00 Kč
21% DPH: - 5 955,60 Kč
Cena celkem s DPH: - 34 315,60 Kč
Slovy: Třicetčtyřítisícetřistapátnáct 60/100 korun českých

Celková cena:
Cena celkem bez DPH: 32 190,00 Kč
21% DPH: 6 759,90 Kč
Cena celkem s DPH: 38 949,90 Kč
Slovy: Třicetosmtisícdevětsetčtyřicetdevět 90/100 korun českých

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

- některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 3 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Žádost o zrušení opravy dveří ze dne 26. 11. 2019 - počet listů: 2

Příloha č. 2: Protokol prokazující potřebu méněprací - počet listů: 2

Příloha č. 3: Cenová nabídka - méněpráce ze dne 26. 11. 2019 - počet listů: 3

28 - 11 - 2019

V Praze dne

Za objednatele:

.....
Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V Praze dne
■

Za zhotovitele:

.....
■

PŘÍLOHA č. 1
POČET STR. 2 / 1111

Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany

Vítězné náměstí 1500/5, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjaavk

Čj. MO 343371/2019-7777

Praha 26. listopadu 2019

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
vedoucí oddělení provozu
Ing. Zdenko Pohranc

Praha

Žádost o zrušení opravy dveří kanceláří ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2019-104

Vážený pane vedoucí provozu,

na základě Nařízení NGŠ AČR k redislukaci organizačních celků v objektu MO-G čj. MO 319443/2019-1304 budu uvolňovat místnosti č. 4, 5 a 6 ve 3. patře části A, ve kterých jsem vyžádal opravu dveří.

Opravu dveří doporučuji v roce 2019 nerealizovat a rozhodnutí o realizaci ponechat přebírajícímu uživateli (Sekce plánování schopností MO) dle požadavku jejího ředitele. Dále jsem uvolnil a předal místnost č. 28 v 5. patře části A, kde jsem vyžádal opravu žaluzie. Tuto žádám opravit v jiné místnosti a to v místnosti č. 5 ve 3. patře části A (žaluzie je identická jako v místnosti č. 28). V zakázce ponechat opravu jako výměna žaluzií s výše uvedenou změnou.

Kontaktní osoba:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

ředitel
podepsáno elektronicky

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

Protokol prokazující potřebu méněprací

Akce: "PS 0018 – Oprava dveří kanceláří, oprava (výměna) žaluzií v objektu GŠ AČR"
Objekt GŠ AČR, Vítězné náměstí 1500/5, 160 00 Praha 6

Realizace díla byla zahájena dne 31. 10. 2019 na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0018-2019-104 ze dne 18. 10. 2019 (účinná ode dne 24. 10. 2019) se zhotovitelem ALFA stav PV s.r.o., Praha 3 - Žižkov, Malešická 2470/16a, PSČ 130 00, IČO: 27866327.

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

Méněpráce

Na základě požadavku uživatele ze dne 26. 11. 2019 (příloha č. 1 dodatku č. 1 SoD) nebude zakázka realizována v plném rozsahu, a to:

Oprava dveří kanceláří SRS MO - pořadové č. 1 v CN ze základní smlouvy (strana č.1 CN – pol. 1, 2, 3, 4 z opravy dveří a pol. 1, 2 z ostatních prací).

Odpočet: 28.360,00 Kč bez DPH.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem byl zhotovitel požádán o vypracování nové cenové nabídky na méněpráce, která bude společně s tímto protokolem nedílnou součástí Dodatku č. 1 k SoD jako příloha č. 3.

Původní cena:	
Cena bez DPH v Kč	65 550,00
21% DPH v Kč	12 715,50
Cena celkem s DPH v Kč	73 265,50

Cena za méněpráce:	
Cena bez DPH v Kč	28 360,00
21% DPH v Kč	5 955,60
Cena celkem s DPH v Kč	34 315,60

Celková cena:	
Cena celkem bez DPH v Kč	32 190,00
21% DPH v Kč	6 759,90
Cena celkem s DPH v Kč	38 949,90


Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP AHNM výše uvedené práce odsouhlasit a řešit formou Dodatku č. 1 ke stávající SoD .

Za objednatele:

[redacted] SPI OdP Praha – zpracovatel dokumentu [redacted]

[redacted] – technik PS 0018

[redacted] Zástupce vedoucího OdP Praha – vedoucí skupiny



Za zhotovitele – ALFA stav PV s.r.o.

Václav Vlha [redacted]

V Praze 26. 11. 2019 [redacted]

ZRUŠENÍ NA KANCELÁŘI PŘI PŘÍJÍMĚ
1.12.2019

Počet listů:3

CENOVÁ NABÍDKA


PS 001B - Oprava dveří kanceláří , oprava (výměna)
žaluzií v objektu GŠ AČR

P.č.	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	Oprava dveří kanceláří SRS MO				
1.	Demontáž původních dveří dřevěných 221x92 cm	ks			
2.	Demontáž zárubně 221x92 cm vybouráním	ks			
	Zednické začistění stavebního otvoru	ks			
3.	Dodání a montáž dřevěné zárubně, běžně polodrážkové (materiál dýha dekor třešeň natur) včetně zednických a malířských prací a celkového začistění	ks			
4.	Dodání a montáž dřevěných dveří 221x92 cm, rám z masivního dřeva, výplň plná DTO deska (v dekoru třešeň natur) včetně kování, ergonomická klika - koule (materiál broušený nerez), zámku, vložka FAB se 6 klíči	kompl.			
	Ostatní práce				
1.	Provedení celkového úklidu a vyčištění prostoru	kompl.			
2.	Odvóz a ekologická likvidace odpadu	kompl.			

Cena celkem bez DPH 28 360,00
 DPH 21% 5 955,60
 Cena celkem vč,DPH 34 315,60

ZRUŠENÍ NA KANCELÁŘI PŘI PŘÍJÍMĚ
1.12.2019

BRUNO 0011



CELKOVÁ CENA PRÁCE

20 211 200 Kč

20 211 200 Kč

Příloha č.2
Počet listů:3

P.č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2	Oprava (výměna) žaluzí SRS MO				
1.	Demontáž původních žaluzí	ks			
2.	Dodání a montáž žaluzie - budova B, m.č. 11, 214x300 opona, ovládání vlevo	ks			
3.	Dodání a montáž žaluzie - budova A, m.č. 28, 216x240 ovládání vlevo	ks			
4.	Dodání a montáž žaluzie - budova C, m.č. 304, 210x226 opona, ovládání vpravo	ks			
5.	Dodání a montáž žaluzie - budova K, m.č. 319, 254x160 ovládání vlevo	ks			
6.	Dodání a montáž žaluzie - budova K, m.č. 301, 227x270 opona, ovládání vlevo	ks			
7.	Dodání a montáž žaluzie - budova K, m.č. 307, 229x264 opona, ovládání vpravo	ks			
8.	Dodání a montáž žaluzie - budova K, m.č. 308, 230x275 opona, ovládání vpravo	ks			
	Ostatní práce				
1.	Provedení celkového úklidu včetně vyčištění	kompl.			
2.	Odvoz a ekologická likvidace odpadu	kompl.			

Cena celkem bez DPH 32 190,00

DPH 21% 6 759,90

Cena celkem vč.DPH 38 949,90

Cena celkem bez DPH (P.č 1,2)

Cena celkem vč.DPH (P.č. 1,2)

7/11/2013

CIHOVA NABÍDKA

2013

Počet listů:3

Celkovou cenu nezaokrouhlovat, uvádět na 2 desetinná místa.

Ceny jsou konečné a zahrnují veškeré ostatní náklady zhotovitele na kompletní dohánku (doprava, přesun materiálu a pod.)

Zhotovitel: ALFA stav PV s.r.o.

IČO: CZ27866327

CIHOVA DODATEK C. 1. OFERTY	32 490,00	25% DPH
	6 419,30	20% DPH
	<u>38 909,30</u>	CENY VČ. DPH

Stránka 3

ZHOTOVITEL :

