


**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**



Za Černým mostem Y502, Praha 9, č. akce 999639 - vypracování PD a zajištění IČ“

č. smlouvy objednatele: A/3/19/4220/001

č. smlouvy zhotovitele: 19 026 00

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. Při podpisu smlouvy a veškerých Dodatků do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, TDS

2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)

bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 20, Praha2

č.ú.: 474022543/0300

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Milanem Kalným, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý samostatně dle výpis z OR)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Jan Komanec, autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o

dílo č. A/3/19/4220/001 ze dne 13.02.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), jak je níže uvedeno.

Důvodem k uzavření dodatku č. 1 je úprava terminologie použité v čl. IV. odst. 2. Smlouvy.

U termínu ukončení plnění veřejné zakázky je uvedeno předání studie proveditelnosti, které není součástí této akce. Smluvní strany prohlašují, že toto považují za chybu v psaní, která nemá vliv na platnost Smlouvy.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV., odst. 2. Smlouvy se v celém rozsahu nahrazuje novým zněním takto:
Termín ukončení plnění veřejné zakázky, tj. podání žádosti o UR/SP: do 31.12.2019.


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto Dodatku postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění tohoto Dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 29. 11. 2019
za objednatele:

Mgr. Jozef Sinčák, MBA
generální ředitel a předseda představenstva



V Praze dne 25. 11. 2019
za zhotovitele:

Ing. Václav Hvizdal
jednatel

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4