

## Změnový list č. 1

|  |  |                                  |                     |
|--|--|----------------------------------|---------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:                        | <b>Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 004 + 004.a</b><br>Číslo projektu 500 551 0004 | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | Pořadové číslo ZBV: |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 821 Příprava staveniště - km 6,44 až km 6,75  | <b>SO 821</b>                    | <b>1.</b>           |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
 Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

| <u>Přílohy Změnového listu:</u>  | <u>Paré č.</u> | <u>Příjemce</u>                                       |
|--|----------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• žádosti o Pokyn k provedení návrhu Variace č. 1 doručené dne 25.03.2019</li> <li>• stanovisko správce stavby k žádosti o Pokyn k provedení návrhu Variace č. 1 ze dne 23.4.2019</li> <li>• ocenění Variace č. 1 doručené mailem dne 28. 6. 2019</li> <li>• Stanovisko správce stavby k ocenění Variace č. 1 ze dne 18.7.2019</li> </ul> | 1              | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |
|  | 2              | Zhotovitel  |
|  | 3              | Projektant  |
|  | 4              | Supervize   |

Iniciátor změny: Zhotovitel  
 Popis Změny:

**Změna se týká kácení stromů pro realizaci stavby 004 - Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou**

V rámci stavby mělo být vykáceno 142 stromů (SO821). Dle průvodní zprávy DPS 004 a technické zprávy SO 821 DPS mělo být kácení stromů provedeno v rámci přípravy stavby obcí Lužec nad Vltavou. Soupis prací stavby v důsledku toho kácení stromů neobsahoval.

Kácení však obec Lužec nad Vltavou neprovedla v plném rozsahu a proto kácení zbývajících stromů (jedná se o 37 stromů) musel provést Zhotovitel stavby, tak aby došlo k uvolnění staveniště v rozsahu vyjádřeném v projektové dokumentaci SO 821 potřebném pro další postup prací. Rozpis ocenění zjištěných změn položek je uveden v příloze.

Kácení muselo být provedeno mimo vegetační období (listopad - březen). S ohledem na začátek stavebních prací 27.3.2019 muslo být tedy kácení provedeno před potvrzením tohoto změnového listu. V opačném případě by byl zásadně narušen postup prací na stavbě a v důsledku toho hrozilo přerušení prací.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných                     | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--|---------------------------------|---|
| <b>0,-</b>   | <b>163.283,93</b>               | <b>163.283,93</b>                                       |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | <b>Nemá vliv</b>                |   |

**Charakter změny (nehodící škrtněte)**

|              |              |          |              |              |
|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| <del>A</del> | <del>B</del> | <b>C</b> | <del>D</del> | <del>E</del> |
|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|

**Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:**

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|                             |                      |  |                 |        |
|-----------------------------|----------------------|--|-----------------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno                |  | datum 26.7.2019 | Podpis |
| Vyřádění:                   |                      |  |                 |        |
| Garant smlouvy objednatele  | jméno                |  | datum 30.7.2019 | Podpis |
| Supervize                   | jméno                |  | datum           | Podpis |
| Správce stavby              | jméno                |  | datum 30.7.2019 | Podpis |
| Vyřádění:                   | Souhlasím se změnou. |  |                 |        |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a

Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|   |                                      |                              |                             |             |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   | číslo smlouvy : S/ŘVC/115/R/SoD/2018 | předpokládaný výdaj v Kč     | Předpokládaný termín úhrady |             |
|   | týká se bodu :                       | 231.625.932,23<br>Kč vč. DPH | 24.5.2020                   |             |
| <b>Objednatel</b>   | jméno                                | Ing. Lubomír Fojtů           | datum 31.7.2019             | Podpis      |
| <b>vedoucí oddělení<br/>garanta smlouvy:</b>                      | jméno                                |                              | datum 31.7.2019             | Podpis      |
| <b>příkazce operace:</b>  | jméno                                | Ing. Lubomír Fojtů           | datum 31.7.2019             | Podpis      |
| <b>vedoucí oddělení<br/>vnitřní správy,<br/>správce rozpočtu:</b> | jméno                                |                              | datum 31.7.2019             | Podpis      |
| <b>Statutární orgán –<br/>ředitel</b>                             | jméno                                | Ing. Lubomír Fojtů           | datum 31.7.2019             | Podpis      |
| <b>Zhotovitel</b>   | jméno                                | Ing. Tomáš Bílek             | datum 28.7.2019             | Podpis      |
|   |                                      |                              |                             | Číslo paré: |

STRABAG Rail a. s.  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem – Střekov

**STRABAG**

**SPRÁVCE STAVBY „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko Hořinský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a “**

Vyřizuje:  
Ing. Tomáš Bílek

Mobil [redacted]

[redacted]  
TYM/INFRAM  
Správce stavby – Vraňansko Hořinský kanál  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Naše značka:  
VHK/2019/01

*POSTY*

25.03.2019

**Stavba: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořinský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a,**

**Objekt: Most 004 + 004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vítavou**

Č. smlouvy Objednatele: S/RVC/115/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

**Věc: Žádost o Pokyn k provedení návrhu variace č.1 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP**

Vážený Správce stavby,

Zhotovitel žádá Správce stavby o vydání Pokynu k předložení návrhu Variace dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP smlouvy o dílo „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořinský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a,“ uzavřené dne 17.01.2019 (dále jen „Smlouva“) mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČ: 67981801 (dále jen „Objednatel“) a společností „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořinský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ zastoupená Správcem společnosti Strabag Rail a.s. se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 254 29 949 (dále jen „Zhotovitel“).

Zhotovitel proto žádá Správce stavby o vydání Pokynu k provedení návrhu Variace dle Pod-čl. 13.3 na kácení stromů.

#### a) Zevrubný popis

Na stavbě **Most 004 + 004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vítavou** v objektu SO 821 Příprava staveniště - km 6,44 až km 6,75 soupis prací neobsahuje kácení stromů. Dle technické zprávy projektové dokumentace SO 821 mělo být kácení stromů provedeno v rámci přípravy stavby obcí Lužec nad Vítavou. Kácení obcí Lužec nad Vítavou nebylo provedeno a proto navrhuje, že kácení stromů provede Zhotovitel dle rozsahu projektové dokumentace.

STRABAG RAIL a. s.  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem – Střekov  
www.strabagrail.cz

IČ: 25429949  
DIČ: CZ25429949

**b) Časový dopad**

Předpokládaná délka realizace je 5 pracovních dní. Objekt SO 821 se nyní nenachází na kritické cestě harmonogramu prací. Přesto žádám Správce stavby, aby ve věci rozhodnul do 26.3.2019, aby bylo možné kácení stromů realizovat do konce vegetačního období, tj. do 31.3.2019.

**c) Ocenění Variace**

Odhadovaná cena pro provedení Variace SO 821 – kácení stromů:

|               |               |
|---------------|---------------|
| Kladné změny  | 750.000,00 Kč |
| Záporné změny | 0,00 Kč       |
| Sáido         | 750.000,00 Kč |

S přátelským pozdravem



Ing. Tomáš Bilek  
Ředitel stavby

**Společnost „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“**

zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.

Ing. Tomáš Bílek, ředitel stavby

Železničářská 1385/29, Střekov

400 03 Ústí nad Labem

Praha, dne 23.4.2019

VM-LM/2019-217

**Stavba: Most 004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou**

Číslo smlouvy objednatele S/ŘVC/115/R/SoD/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB


**Věc: Stanovisko správce stavby k žádosti Pokyn k provedení návrhu Variace č. 1 dle Pod-čl 13.3.OP/OZ doručená dne 25.03.2019**

Rozsah kácení zeleně je stanoven v DSP příloha G.10 Dendrologický průzkum (142 stromů a 618 m<sup>2</sup> křovin).

Odstranění křovin (618 m<sup>2</sup>) je řešeno v SO 821 Příprava staveniště km 6,44 až km 6,75. Kácení stromů zde není oceněno. Kácení stromů (142 ks) oceňte jako variaci SO 821 s využitím jednotkových cen. Nejbližším silničním mostem je stavba 003A v Lužci nad Vltavou.

**Na vědomí:**

**Objednatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**




vedoucí týmu správce stavby

Společnost (sdružení)

**TÝM/INFRAM Správce stavby –**

**Vraňansko – Hořínský kanál**

*PRŮZKUM - TOMÁŠ BÍLEK 30.4.2019*



Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společník

Společník a správce společnosti

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby  
- Vraňansko Hořínský kanál  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje  
tel.: 281 940 147  
e-mail: [REDACTED]

INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9 - Kyje  
e-mail: [REDACTED]  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl B, vložka 4235

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60  
101 00 Praha 10 - Vršovice  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl C, vložka 178437

**ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **VVC - 004 - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou**

Název PS,SO : **SO 821 Příprava staveniště - km 6,44 až km 6,75**

Datum zpracování : **29.05.2019**

Datum aktualizace :

| Pof. číslo pol.                             | Číslo položky      | Název položky   | měrná jednotka | množství původní | množství dle ZL | množství po změně | C E N A    |             |             |            |             |                   | CENA PŘED ZMĚNOU |             | CENA              |             |                   |
|---|--------------------|---|----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   |                    |   |                |                  |                 |                   | dodávky    |             |             | montáže    |             |                   | D + M celkem     |             | ZL 1              |             | PO ZMĚNĚ          |
|   |                    |   |                |                  |                 |                   | jednotková | cen. soust. | celkem      | jednotková | cen. soust. | celkem            | jednotková       | celkem      | vícepráce         | méněpráce   | celkem            |
| 1   | 2                  | 3   | 4              | 5                | 6               | 7                 | 8          | 9           | 10          | 11         | 12          | 13                | 14               | 15          | 16                | 17          |                   |
| <b>Celkové rozpočtové náklady na objekt</b> |                    |   |                |                  |                 |                   |            |             |             |            |             |                   |                  |             |                   |             |                   |
|   |                    |   |                |                  |                 |                   |            |             | 0,00        |            |             | 163 283,93        | 0,00             | 0,00        | 163 283,93        | 0,00        | 163 283,93        |
| Díl: N                                      |                    | <b>Vícepráce - nové položky</b>   |                |                  |                 |                   |            |             |             |            |             |                   |                  |             |                   |             |                   |
| 101   | 112014             | KACENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZU. ODVOZ DO SKM  | KUS            |                  | 17,000          | 17,00             |            |             | 0,00        |            |             | 0,00              |                  | 0,00        |                   |             |                   |
| 102   | 112024             | KACENÍ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZU. ODVOZ DO SKM  | KUS            |                  | 19,000          | 19,000            |            |             | 0,00        |            |             | 0,00              |                  | 0,00        |                   |             |                   |
| 103   | 112034             | KACENÍ STROMU D KMENE PRES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZU. ODVOZ DO 16KM<br><small>vše odvozu na místo určené investorem (kvalitní dřevo k prodeji, větve a pařezy na skládce/vě, složeni a bortatku), rozřezané větvě/štěpování větví</small> | KUS            |                  | 1,000           | 1,00              |            |             | 0,00        |            |             | 0,00              |                  | 0,00        |                   |             |                   |
| S   | <b>Celkem za N</b> | <b>Vícepráce - nové položky</b>   |                |                  |                 | <b>37,000</b>     |            |             | <b>0,00</b> |            |             | <b>163 283,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>163 283,93</b> | <b>0,00</b> | <b>163 283,93</b> |

**Společnost „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“**

zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.

Ing. Tomáš Bílek, ředitel stavby  
Železničářská 1385/29, Střekov  
400 03 Ústí nad Labem

Praha, dne 18.7.2019

VM-SF/2019-363

**Stavba: Most 004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou**

Číslo smlouvy objednatele S/ŘVC/115/R/SoD/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

**Věc: Stanovisko správce stavby k ocenění Variace č. 1 – Kácení stromů,  
SO 821 Příprava staveniště km 6,44 až km 6,75**

**Související korespondence:**

- žádosti o Pokyn k provedení návrhu Variace č. 1 dle Pod-číl 13.3.OP/OZ doručené dne 25.03.2019
- stanovisko správce stavby k žádosti o Pokyn k provedení návrhu Variace č. 1 dle Pod-číl 13.3.OP/OZ ze dne 23.4.2019
- ocenění Variace č. 1 doručené mailem dne 28. 6. 2019

V rámci stavby mělo být vykáceno 142 stromů (SO 821). Dle průvodní zprávy DPS 004 a technické zprávy SO 821 DPS mělo být kácení stromů provedeno v rámci přípravy stavby obcí Lužec nad Vltavou. Soupis prací stavby v důsledku toho kácení stromů neobsahoval.

Kácení však obec Lužec nad Vltavou neprovedla v plném rozsahu a proto kácení zbývajících stromů (jedná se o 37 stromů) musel provést Zhotovitel stavby, tak aby došlo k uvolnění staveniště v rozsahu vyjádřeném v projektové dokumentaci SO 821 a potřebném pro další postup prací. Rozpis ocenění zjištěných změn položek je uveden v příloze.

Kácení muselo být provedeno mimo vegetační období (listopad - březen). S ohledem na začátek stavebních prací 27.3.2019 muselo být tedy kácení provedeno před potvrzením tohoto změnového listu. V opačném případě by byl zásadně narušen postup prací na stavbě a v důsledku toho hrozilo přerušení prací.

Zhotovitel zapracoval ve finálním znění veškeré připomínky správce stavby, zejména pak požadavek na využití jednotkových cen použitých zhotovitelem na nejbližší stavbě silničního mostu, tj. stavby 003A v Lužci nad Vltavou.

*Konzultant / Správce stavby:*

**Kontakt a veškerá korespondence**

**Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby  
- Vraňansko Hořínský kanál**  
532/60  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje  
tel.: 281 940 147  
[REDACTED]

*Společníci:*

**Společník**

INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9 – Kyje  
[REDACTED]  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl B, vložka 4235

**Společník a správce společnosti**


Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská  
101 00 Praha 10 - Vršovice  
[REDACTED]  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl C, vložka 178437



Cena oceněných prací celkem činí 163.283,93 Kč bez DPH.

**Na vědomí:**

*Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR*



vedoucí týmu správce stavby  
Společnost (sdružení)  
**TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko  
– Hořínský kanál**

# PLNÁ MOC

**STRABAG Rail a.s.**, IČ: 254 29 949, se sídlem Železničářská 1385, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370, jednající Ing. Jakubem Svobodou a Ing. Lubošem Tomáškem

(dále jen „Zmocnitel“)

**zmocňuje tímto**

pana **Ing. Tomáše Bílka**,

(dále jen „Zmocněnec“)

k podpisu změnových listů (dodatků) ke smlouvě o dílo (č. objednatele S/ŘVC/115/R/SoD/2018, č. zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB) ze dne 17.1.2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR se sídlem: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČ: 67981801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby: „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořinský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a“.

Tato plná moc je nepřevoditelná a je udělena na dobu určitou do 31.10.2020.

Tato plná moc se uděluje v souladu s českým právním řádem.

**Za STRABAG Rail a.s.**

V Praze dne 25.7.2019

Ing. Jakub Svoboda  
předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva

**Tuto plnou moc přijímám**

V Praze dne 26.7.2019

Ing. Tomáš Bílek  
ředitel stavby „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořinský kanál“