



## DODATEK č.1 KESMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Oprava barokního opevnění Prahy“

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 19/069-1

Číslo smlouvy objednatele č. 2: DIL/35/03/006904/2019

Č.j.20837/2018-OVZ-55

### Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana  
IČO: 00006599  
DIČ: CZ00006599  
kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního, na základě vnitřního předpisu  
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: XXXXXX  
kontaktní osoba: Ing. Eva Tučková, e-mail: XXXXXX, tel. č. + XXXXXX  
Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, e-mail: XXXXXX, tel. č. + XXXXXX

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/, 110 01 Praha 1 - Staré Město  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ 00064581  
které zastupuje: Ing. Jan Rak, ředitel Odboru hospodaření s majetkem MHMP  
bankovní spojení: PPF banka, a.s. účet č.: XXXXXX  
kontaktní osoba: Ing. Nikola Patová, e-mail: XXXXXX, tel. č. XXXXXX

(dále jen „objednatel č. 2“)

na straně jedné (společně dále také jen „objednatel“)

a

### VPP Group a.s.

se sídlem: Palackého 233, 281 01 Velim  
IČO: 05191211  
DIČ: CZ05191211  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 22270  
jejímž jménem jedná: Tomáš Procházka, člen představenstva  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., účet č.: XXXXXX  
kontaktní osoba: Libor Sixta, výrobní ředitel, tel. + XXXXXX

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených

v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zakázce uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018-034054 a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1 19/069-0, objednatele č. 2: DIL/35/03/006904/2019 uzavřené dne 06.03.2019(dále jen „smlouva“).

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je závazek zhotovitele provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti zadávací dokumentaci resp. smlouvě, které byly popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny včetně položkového členění ve schválených změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, které tvoří přílohy č. 1 – 7 tohoto dodatku, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II odst. 8 tohoto dodatku za podmínek stanovených smlouvou.
2. Předmět smlouvy uvedený v čl. I smlouvy se tímto dodatkem upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 1 - 7.

### **Článek II Cena díla**

- 1. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 1 je 10.070,00 Kč bez DPH, tj. 12.184,70 Kč včetně DPH, z toho**
  - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí 10.070,00 Kč bez DPH, tj. 12.184,70 Kč včetně DPH.
  - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.Podíl Objednatele č. 1 je 9.068,04 Kč bez DPH, tj. 10.972,32 Kč vč. DPH, podíl Objednatele č. 2 je 1.001,97 Kč bez DPH, tj. 1.212,38 Kč vč. DPH
- 2. Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 2 je -14.173,92 Kč bez DPH, tj. -17.150,44 Kč včetně DPH, z toho**
  - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 2 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
  - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 2 činí -14.173,92Kč bez DPH, tj. -17.150,44 Kč včetně DPH.Podíl Objednatele č. 1 je -12.763,61 Kč bez DPH, tj. -15.443,97 Kč vč. DPH, podíl Objednatele č. 2 je -1.410,31 Kč bez DPH, tj. -1.706,47 Kč vč. DPH
- 3. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 3 je 5.774,93 Kč bez DPH, tj. 6.987,67 Kč včetně DPH, z toho**
  - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 3 činí 5.774,93,00 Kč bez DPH, tj. 6.987,67 Kč včetně DPH.
  - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 3 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.Podíl Objednatele č. 1 je 5.774,93 Kč bez DPH, tj. 6.987,67 Kč vč. DPH, podíl Objednatele č.2 je 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč vč. DPH
- 4. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 4 je 116.320,51Kč bez DPH, tj. 140.747,82 Kč včetně DPH, z toho**
  - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 4 činí 116.320,51Kč bez DPH, tj. 140.747,82 Kč včetně DPH.
  - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 4 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

Podíl Objednatele č. 1 je 107.689,50 Kč bez DPH, tj. 130.304,30 Kč vč. DPH, podíl Objednatele č.2 je 8.631,01 Kč bez DPH, tj. 10.443,52 Kč vč. DPH

**5. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 5 je 99.360,00 Kč bez DPH, tj. 120.225,60 Kč včetně DPH, z toho**

- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 5 činí 99.360,00 Kč bez DPH, tj. 120.225,60 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 5 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

Podíl Objednatele č. 1 je 99.360,00 Kč bez DPH, tj. 120.225,60 Kč vč. DPH, podíl Objednatele č.2 je 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč vč. DPH

**6. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 6 je 20.267,52 Kč bez DPH, tj. 24.523,70 Kč včetně DPH, z toho**

- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 6 činí 20.267,52 Kč bez DPH, tj. 24.523,70 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 6 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

Podíl Objednatele č. 1 je 20.267,52 Kč bez DPH, tj. 24.523,70 Kč vč. DPH, podíl Objednatele č. 2 je 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč vč. DPH

**7. Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 7 je -475.839,00 Kč bez DPH, tj.-575.765,19 Kč včetně DPH, z toho**

- a. cena víceprací dle Změnového listu č. 7 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- b. cena méněprací dle Změnového listu č. 7 činí -475.839,00 Kč bez DPH, tj. -575.765,19 Kč včetně DPH.

Podíl Objednatele č. 1 je -460.648,85 Kč bez DPH, tj. -557.385,11 Kč vč. DPH, podíl Objednatele č.2 je -15.190,15 Kč bez DPH, tj. -18.380,08 Kč vč. DPH

**8. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem se mění následujícím způsobem:**

<b>Celková cena díla se mění</b>	<b>z částky</b>	<b>na částku</b>
bez DPH	18.156.442,22 Kč	17.918.222,26 Kč
DPH	3.812.852,87 Kč	3.762.826,68 Kč
vč. DPH	21.969.295,09 Kč	21.681.048,94 Kč

### **Článek III**

#### **Doba plnění**

Změny, které jsou předmětem dodatku č. 1, nemají vliv na termín pro předání kompletního díla.

### **Článek IV**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 jsou povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 především na profilu zadavatele č. 1 a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1 s výjimkou příloh č. 1 až 7, které jsou neuveřejňované, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které

zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel č. 1 a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č.1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 1 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatel č. 1 informovat.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (volná, neuveřejňovaná příloha),
- Příloha č. 2: Změnový list č. 2 (volná, neuveřejňovaná příloha),
- Příloha č. 3: Změnový list č. 3 (volná, neuveřejňovaná příloha),
- Příloha č. 4: Změnový list č. 4 (volná, neuveřejňovaná příloha),
- Příloha č. 5: Změnový list č. 5 (volná, neuveřejňovaná příloha),
- Příloha č. 6: Změnový list č. 6 (volná, neuveřejňovaná příloha),
- Příloha č. 7: Změnový list č. 6 (volná, neuveřejňovaná příloha).

5. Dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven v 7 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel č.1 a 3 vyhotovení obdrží objednatel č.2.

6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne .....

za zhotovitele

.....  
Tomáš Procházka v. r.

V Praze dne .....

za objednateleč. 1

V Praze dne .....

za objednatele č. 2

.....  
Ing. Jan Rak v. r.  
ředitel Odboru hospodaření s majetkem MHMP

.....  
Ing. Ivana Hošťálková v.r.  
ředitelka Odboru technického a provozního

