

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.10.2019

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	25 -11- 2019
PODATELNA 2	
Č.j.:	2394/E119 <i>obchod</i>

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14420

_____ jednatel

Honkova 272, 500 02 Hradec Králové

Honkova 272, 500 02 Hradec Králové

259 18 681

CZ 25918681

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

_____ Pospíšilem, ředitelem

Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

64809447

CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.10.2019

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U MLHOVIŠTĚ V ULICI TRUHLÁŘSKÁ, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „dílo“), a to v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích

podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 119102 a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o to, že při provádění díla vznikl požadavek na přemístění stávajícího dětského pískoviště. Nové umístění pískoviště je na místě původní betonové plochy. Nový chodník byl z tohoto důvodu prostorově upraven. Z tohoto důvodu došlo ke snížení velikosti zpevněné plochy chodníku okolo mlhoviště. Zároveň bude provedena lokální oprava navazujícího chodníku z betonové dlažby 30 x 30 cm.
3. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 10.000,30 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. „Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 360.069,70 Kč.“

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V HK dne 21. 11. 2019

26. 11. 2019

V Hradci Králové dne.....

.....
ednatel

.....

Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

STAVO & SACHS
KUKLENY
s.r.o.
HONKOVA 272
600 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ:

**TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ**
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové
Tel:

2

IČ: 64809447 DIC: CZ648094
Zaps. v OR u Krajského soudu v HK oddíl Pr, vložka

Správce

KRYCÍ LIST ROZPOCTU


Název stavby	Stavební úpravy chodníku v Truhlářské ulici v HK	JKSO	
Název objektu	stavební úpravy	EČO	
		Místo	Hradec Králové
		IČ	DIČ
Objednatel	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	64809447	CZ64809447
Projektant			
Zhotovitel		25918681	CZ25918681
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.11.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  <p>STAVO & SACHS KUKLENY s.r.o. HONKOVA 272 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ tel.</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">26 873,60</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>26 873,60</td> <td colspan="2">5 643,46</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">32 517,06</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				26 873,60	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	26 873,60	5 643,46		Cena s DPH				32 517,06	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				26 873,60																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	26 873,60	5 643,46																																											
Cena s DPH				32 517,06																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy chodníku v Truhlářské ulici v HK
 Objekt: stavební úpravy

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
 Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.
 Místo: Hradec Králové

Zpracoval:
 Datum: 14. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	16,000			
2	113106121.1	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,400			
3	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 150 mm ručně	m2	20,400			
4	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	34,000			
5	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	34,000			
6	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	20,400			

5 Komunikace pozemní

7	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	20,400			
8	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	20,400			
9	LGB.1678220	dlažba desková betonová 30x30 cm sedá	m2	16,000			
10	LGB.1678220	dlažba desková betonová 30x30 cm sedá - doprava	m2	4,400			

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	34,000			
12	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	ks	68,680			
13	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	16,000			

997 Přesun sutě

14	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	2,482			
15	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	12,410			
16	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,483			

998 Přesun hmot

17	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	15,060			
----	-----------	---	---	--------	--	--	--

Celkem

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Stavební úpravy u mlhoviště v Truhlářské ulici v HK	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy - skutečnost	EČO	
		Místo	Hradec Králové
		IČ	DIČ
Objednatel	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	64809447	CZ64809447
Projektant			
Zhotovitel		25918681	CZ25918681
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.11.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky			17	Jiné VRN		
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady		

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">D</td> <td style="width: 70%;">Celkem bez DPH</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">333 196,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH %</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0</td> <td>333 196,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>69 971,18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">403 167,28</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	333 196,10		DPH %	Základ daně		snížená 15,0	0,00		základní 21,0	333 196,10			DPH celkem			69 971,18		Cena s DPH	403 167,28	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	333 196,10																																
	DPH %	Základ daně																																
	snížená 15,0	0,00																																
	základní 21,0	333 196,10																																
		DPH celkem																																
		69 971,18																																
	Cena s DPH	403 167,28																																
E	Přípočty a odpočty																																	
	Dodá zadavatel	0,00																																
	Klouzavá doložka	0,00																																
	Zvýhodnění	0,00																																

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy u mlhoviště v Truhlářské ulici v HK

Objekt: Stavební úpravy - skutečnost

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	101	statická zatěžovací zkouška s vyhodnocením	sada	1,000			
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	8,690			
3	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	8,690			
4	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	7,200			
5	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	8,665			
6	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	35,715			
7	162501151	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	42,197			
8	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	35,715			
9	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	33,532			
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,715			
11	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	53,573			
12	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	302,870			
13	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	302,870			
14	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,060			
15	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	32,450			
16	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	281,550			
17	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	289,980			
18	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	32,450			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
19	182301121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	32,450			
20	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	302,870			
21	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	302,870			
22	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	302,870			
23	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	32,450			
24	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	32,450			
25	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ²	m ³	6,706			

5 Komunikace pozemní

26	564821111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m ²	8,690			
27	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	258,000			
28	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pře	m ²	258,000			
29	BET.K08C01	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m ²	249,310			

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	202,000			
31	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	202,000			
32	919122111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	5,900			
33	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	5,900			
34	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	7,400			

997 Přesun sutě

35	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,477			
36	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,385			
37	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,288			
38	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,440			
39	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,288			
40	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,477			

998 Přesun hmot

41	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	90,823			
----	-----------	--	---	--------	--	--	--

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

42	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sada	3,000			
----	-----------	---------------------------------	------	-------	--	--	--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
43	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	bod	5,000			
44	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000			

VRN3
Zařízení staveniště

45	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	m2	32,000			
46	032103000	Náklady na stavební buňky	měsíc	1,000			
47	032403000	Provizorní komunikace	m2	32,000			
48	033203000	Energie pro zařízení staveniště	měsíc	1,000			
49	034103000	Oplocení staveniště	m	130,000			
50	034303000	Dopravní značení na staveništi	den	30,000			
51	035103001	Pronájem ploch	m2	1 920,000			
52	035103005	Pronájem objektů	den	30,000			
53	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	sada	1,000			
54	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	m2	64,000			

Celkem
333 196,10
90,823


KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Stavební úpravy u mlhoviště v Truhlářské ulici v HK	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy - odpočet	EČO	
		Místo	Hradec Králové
		IČ	DIČ
Objednatel	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	64809447	CZ64809447
Projektant			
Zhotovitel		25918681	CZ25918681
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.11.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Jiné VRN
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-36 873,90</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-36 873,90</td> <td colspan="2">-7 743,52</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-44 617,42</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				-36 873,90	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	-36 873,90	-7 743,52		Cena s DPH				-44 617,42	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				-36 873,90																																											
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																												
snížená	15,0	0,00	0,00																																												
základní	21,0	-36 873,90	-7 743,52																																												
Cena s DPH				-44 617,42																																											
E Přípočty a odpočty																																															
Dodá zadavatel			0,00																																												
Klouzavá doložka			0,00																																												
Zvýhodnění			0,00																																												

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy u mlhoviště v Truhlářské ulici v HK

Objekt: Stavební úpravy - odpočet

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

-36 873,90 -15,153

1 Zemní práce

17	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-49,830
----	-----------	---	----	---------

5 Komunikace pozemní

27	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-39,170
28	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	-49,830
29	BET.K08C01	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	-49,830

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	-17,200
31	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	-17,200

998 Přesun hmot

41	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-15,151
----	-----------	--	---	---------

Celkem